



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 23/UPEEI/19

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Item	Descripción	Monto	% incid.	11/2018	12/2018	01/2019
OBRA BÁSICA						
4.6	RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO DE TERRENO	\$ 50.003,23	11,14%	---75%---	---25%---	
4.7	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE PILETAS	\$ 7.614,60	1,70%	---50%---	---50%---	
5.4	MURO DE BLOQUE DE HORMIGON DE 20 X 20 X 40	\$ 68.561,88	15,28%		---65%---	---35%---
6.2	ZOCALO /CAJON HIDROFUGO 50 CM ALTURA EN MURO BLOQUES DE HORMIGON	\$ 33.694,75	7,51%		---25%---	---75%---
12.2	PINTURA LATEX INTERIOR (LIJADO + ENDUIDO + FIJADOR)	\$ 165.110,40	36,79%			---100%---
12.3	PINTURA EPOXI SOBRE CARPETA RECINTO	\$ 123.832,80	27,59%			---100%---
TOTAL		\$ 448.817,66	100,00%			

				9,20%	15,44%	75,36%
OBRA BÁSICA - DEMASIAS	\$ 448.817,66	\$ 41.309,72	\$ 69.297,02	\$ 338.210,92		

ADICIONALES - ITEM NUEVO						
17.1	EXCAVACION MECANICA	\$ 55.250,00	6,33%	---100%---		
17.2	CANERIA PLUVIAL PVC BLANCO 320 MM DIAM CON ACCESORIOS	\$ 246.000,00	28,17%	---50%---	---50%---	
17.3	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION H°A° 1,6 X 0,6 CON MARCO TAPA DE 0,6 X 0,6 MT	\$ 43.000,00	4,92%	---25%---	---75%---	
18.1	DESMONTE DE TERRENO PARA EJECUCION DE VEREDA	\$ 18.000,00	2,06%		---75%---	---25%---
18.2	RETIRO DE ESCOMBROS	\$ 17.280,00	1,98%		---75%---	---25%---
18.3	COMPACTADO Y NIVELACION PARA EJECUCION DE VEREDA	\$ 102.000,00	11,68%		---100%---	
18.4	EJECUCION DE VEREDA PERIMETRAL DE H PEINADO CON DOBLE MALLA ESP. 15 CM	\$ 145.080,00	16,61%		---15%---	---85%---
19.1	ELEVACION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	246.640,08	28,24%			---100%---
TOTAL		\$ 873.250,08	100,00%			

ITEMS NUEVOS DEMASIAS	\$ 873.250,08	21,64%	34,98%	43,38%
		\$ 189.000,00	\$ 305.472,00	\$ 378.778,08
		21,64%	56,62%	100,00%
OBRA BÁSICA + DEMASIAS ITEM NUEVO	\$ 1.322.067,74	\$ 230.309,72	\$ 374.769,02	\$ 716.989,00
ECONOMIAS	589.743,62			
TOTAL BED	732.324,12			

IF-2019-08674053-GCABA-UGETUPEEI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2019-08674053-GCABA-UGETUPEEI

Buenos Aires,

Martes 19 de Marzo de 2019

Referencia: PLAN DE TRABAJO CRFM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.19 16:49:30 -03'00'

NUÑEZ SEBASTIAN

Asesor legal

Unidad Gestión Estratégica y Transformación UPEEI

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO


Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.19 16:49:30 -03'00'



NUEVO CENTRO DE RESCATE DE FAUNA MARINA



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 23/UPEEI/19 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico****Número:** IF-2019-08674295-GCABA-UGETUPEEI

Buenos Aires,

Martes 19 de Marzo de 2019

Referencia: Curva de Inversion CRFM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.19 16:50:35 -03'00'

NUÑEZ SEBASTIAN

Asesor legal

Unidad Gestión Estratégica y Transformación UPEEI

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

FIN DEL ANEXO

Digitally signed by Comunicaciones

Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.19 16:50:36 -03'00'