
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ESC.TÉCNICA N° 32 - " GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" D.E. 14º - COMUNA 15

EMPRESA CONTRATISTA:

MONTO INC 

%
A TAREAS PRELIMINARES $ 3.614.515,53 4,87

1 GENERALES

1.01 Cartel de Obra de 2,00 x 1,50 m, según especificaciones en pliego. $ 19.235,10

1.02 Movilidad para la Inspección $ 1.843.096,43

1.03

Cerco y defensas perimetrales de obra, obrador, instalaciones provisorias, traslados, 
equipos, etc. Trámites, derechos e impuestos. Técnico en seguridad. Planos de obra. 
Limpieza periódica y final de obra. Incluye baños químicos. $ 1.752.184,00

B DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS $ 1.434,00 0,00

2 DEMOLICIONES

2.01 Picado y retiro parcial de membrana, y picado parcial de contrapiso para asentar paredes $ 1.434,00

C ESTRUCTURAS $ 24.808,60 0,03

3  ESTRUCTURAS DE HIERRO

3.01 Perfiles PCF 100  cada 0,93m para apoyo correas de cubierta de chapa $ 24.808,60

 

D ALBAÑILERIA $ 197.626,39 0,27

4 MAMPOSTERÍAS

4.01 De ladrillo Hueco e= 15cm (12 x 18 x 33 cm) $ 23.663,78
5 REVOQUES

5.01 Azotado con hidrófugo y grueso fratazado exterior $ 14.851,58

5.02 Grueso fratazado interior $ 9.137,03
6 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.01 Film de polietileno pesado $ 1.001,32 0% 0% 0%

6.02 Contrapiso de Hº de cascotes e= 12cm $ 8.119,54 0% 0% 0%

6.03 Carpeta c/Hidrófugo e>3cm $ 7.786,60 0% 0% 0%

7 SOLADOS

7.01 De cemento alisado rodillado, en exterior y sala bombas $ 18.291,56
8 OBRAS VARIAS

8.01
Ejecución de ampliación de pilar existente, de aprox 1,20m,para colocación nuevos 
tableros , incluye mamposteria, revoques, fundación,ventilación , etc $ 76.870,00

8.02 Cierre de huecos existentes con mampostería y revoques, en muros hacia exterior $ 25.415,00

8.03 Cierre de huecos con mampostería y revoques,por retiro de tableros, en muros interiores $ 12.490,00

E CARPINTERIAS Y HERRERIA $ 55.733,00 0,08

9 CARPINTERIA DE CHAPA

9.01
Puertas de chapa de tres hojas con laterales ciegos , y ventilaciones, para acceso sala 
bombas . Medidas y detalles s/ planilla y pliego. Tipo P1 $ 55.733,00

F CUBIERTAS $ 80.837,70 0,11

10 TECHOS

10.01 Cubierta de chapa galvanizada prepintada BWG 25 (Incluye estructura de perfiles C63) $ 55.284,07

10.02 Babeta chapa $ 10.895,13
11 AISLACIONES

11.01
Reparación de azotea por ejecución de obra y cierre contra nuevo contrapiso / banquina, 
con membrana s/ pliego $ 3.161,00

11.02 Babeta  de membrana sobre nuevos muros $ 4.138,53

11.03 Babeta metálica sobre nuevos muros $ 7.358,97
 

G INSTALACIONES $ 70.135.754,68 94,58

12 INSTALACION ELECTRICA

12.01 Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación , certificación COPIME , etc $ 55.900,00

12.02
Verificación y ejecución de cálculo de corrección para compensación de factor de potencia 
de instalación eléctrica del edificio $ 75.340,90

12.03
Colocación de  jabalina para instalación interior, incluye caja de inspección s/ especif.en 
pliego $ 179.647,53

12.04 Colocación de jabalina en columna de artefactos exteriores tipo proyector o farolas $ 149.013,18

12.05  Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/ medición indirecta T3- Edenor $ 215.532,44

12.06
Tendido de cañería de PVC Ø 100mm embutida en pilar y  cableado norma IRAM 2178, 
de 3x (1x240mm² + N),  s/especificaciones en pliego, incluye  caja de pase. $ 150.094,05

12.07 TP incendio bajo carga 4 x 63A para nuevo pilar con salida incendio $ 32.686,00

12.08

Tendido de cañería y  cableado  enterrado, con caño de PVC Ø 100mm, y conductor 
subterráneo norma IRAM 2178, de 3x (1x240mm² +N) s/especificaciones en pliego, a TSG 
Nuevo, incluye  proporcional caja de pase y zanjeo $ 402.397,99

12.09

Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor norma IRAM 62266 de 3 x 
95mm² + 1x50mm² + Pe , según especificaciones en pliego,  desde  TSG a TS1 
Administraci{on Y Aulas  PB $ 1.112.726,38

12.10

Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 35mm² 
+Pe, según especificaciones en pliego,desde TS PB Aulas y Adminis a TSs 1°Piso y TSs 
2 °Piso $ 86.211,20

12.11

Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor norma IRAM 62266 de 3 x 
25mm² + 1x16 mm² + PE, según especificaciones en pliego, desde TGS a TS Aulas 2; 
TSs Taller 1 Sodadura; TSs 2 y TSs3; TSs 4 Mecánica y Automovil $ 1.271.628,95

12.12

Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 25mm² 
+Pe, según especificaciones en pliego,desde TGS a TS Aulas 2; TSs Taller 1 Sodadura; 
TSs 2 y TSs3; TSs 4 Mecánica y Automovil $ 100.367,55

12.13
Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor norma IRAM 62266 de 4 x 
16mm² + Pe, según especificaciones en pliego, a TS Ascensor. $ 268.305,42

12.14
Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 16 mm² 
+Pe, según especificaciones en pliego, A Ts Ascensor $ 34.845,24

12.15
Tendido de cañería de PVC y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 
10 mm² +Pe, según especificaciones en pliego, incluye zanjeo $ 91.097,83

12.16

Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor norma IRAM 62266 de 4 x 
10mm² + Pe, según especificaciones en pliego, de TS Aulas PB y Adm. aTSs Servicio y 
de TS 2°Piso a TSs Lab 3 ; TSs Lab 4; TSs Lab 5 $ 264.174,49

12.17

Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 10 mm² 
+Pe, según especificaciones en pliego, de TGS PB a Ts Incendio y a TS Resid PA;  y de 
TS Aulas PB y Adm. aTSS Servicio y de TS 2°Piso a TSs Lab 3 ; TSs Lab 4; TSs Lab 5 $ 314.024,34

12.18

Tendido de cableado  por bandeja o a la vista con conductor norma IRAM 62266 de 4 x 6 
mm²+ Pe, según especificaciones en pliego, desde TSG a a Cocina-Comedor-Biblioteca y 
a Lab. Ensayos Industriales; desde TS Aulas Comp.  a TS Comp 7 , TSS Comp 8, TS 
Auditorio y TS Calefacción ; desde TS Aulas PB y Adm. a TS Adm1 y TS Adm 2 ;  de TS1° 
Piso  a Tss Biblioteca y Tss Taller Neumát.; de TS 2° Piso a  TSComp 1 ,TSComp 2 ; TS $ 400.926,83

12.19

Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 6 mm² 
+Pe según especificaciones en pliego, desde TSG a a Cocina-Comedor-Biblioteca y a 
Lab. Ensayos Industriales; desde TS Aulas Comp.a TSS Comp 7, TSS Comp 8, 
TSAuditorio,TS Calefacc; desde TS Aulas Pb y Adm. a TS Adm1, TS Adm 2 y TS 
Subsuelo;  de TS1° Piso  a Tss Biblioteca y Tss Taller Neumát.; de TS 2° Piso a  TSComp $ 218.561,43

12.20

Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar norma IRAM 62267 de 4 x 4 mm² 
+Pe, según especificaciones en pliego, a TS Azotea y , alimentación de TS Bombeo en 
sótano $ 70.062,26

12.21 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 300mm $ 2.036.958,84

12.22 Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 100mm $ 1.411.840,80

12.23
Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías y cableado 2 x 2,5mm² + Pe, incluye 
cajas, módulos llave, tapa,  accesorios, s/ especificaciones en pliego. $ 6.986.901,44

12.24

Ejecución de boca monofásica, con tendido de cableado 2 x 2,5mm² + Pe por bandeja , 
con caja aluminio , chicote y ficha de toma y sujeción para artefactos, incluye  accesorios, 
s/ especificaciones en pliego. $ 1.890.815,28

12.25

Ejecución de boca monofásica con toma doble o simple en caja de aluminio, tendido de 
cañerías y cableado  de 2x2,5mm²+Pe,  incluye llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones 
en pliego. $ 4.442.221,20

12.26

Ejecución de boca monofásica  con  toma y punto en caja de aluminio,  tendido de 
cañerías y cableado  de 2 x 2,5mm²+Pe, incluye  tapa, accesorios  s/ especificaciones en 
pliego. $ 1.691.723,12

12.27

Ejecución de boca monofásica con toma doble  en piso separado de muro , con tramo de 
cablecanal,tendido de cañerías y cableado  de 2x2,5mm²+Pe,  incluye llave, tapa, 
accesorios, s/ especificaciones en pliego. $ 201.724,20

12.28

Ejecución de boca monofásica con toma doble  en caja de aluminio, tendido de cañerías y 
cableado  de 2x2,5mm²+Pe,  incluye llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en pliego, 
para conjunto de artefactos T y S $ 1.313.726,14

12.29
Ejecución de boca trifásica, tendido de cañerías y  cableado 3 x 2,5mm² + Pe, incluye caja, 
llave,tapa,  accesorios,  s/ especificaciones en pliego, para extractor $ 16.325,59

12.30
Ejecución de boca derivada para alimentación de trafo de campanillas timbres , sirenas, 
incluye cañerías y cableado,  caja, bornera, etc. s/ especificaciones en pliego. $ 17.592,20

12.31

Ejecución de boca monofásica , en caja de aluminio con sistema de cañería  galvanizada a 
la vista, tipo Daisa o equivalente,  cableado  de 2x2,5mm²+Pe , incluye llaves,  piezas, 
fijaciones,  accesorios, s/ especificaciones  $ 240.799,50

12.32

Ejecución de boca monofásica derivada de boca próxima , en caja de aluminio y sistema 
de cañería galvanizada a la vista, tipo Daisa o equivalente, cableado  de 2x2,5mm²+Pe , 
incluye   piezas, fijaciones,  accesorios, s/ especificaciones ,para conexión solenoide $ 5.717,71

12.33
Ejecución de boca monofásica  enterradas, con cañerías de PVC , caja estanca, cable 
subterráneo 2 x 2,5mm²+ Pe, incluye ,llave, tapa, accesorios, s/ especificaciones en pliego. $ 191.304,27

12.34
Colocación y provisión de cable canal o zócalo canal de 100 x 50mm, DE 3 VIAS con 
separadores, accesorios y fijaciones, no incluye cableado, Aula Tecnología $ 62.391,33

12.35

Ejecución de bocas de toma monofásica doble por cable canal o zócalo canal, para 
alimentar puesto de datos, con cableado norma IRAM 62267, de 2x2,5mm2+Pe,  incluye  
fichas, bastidor, tapa, accesorios y cañería de empalme, NO el cablecanal. ( aula 
Tecnología) $ 147.408,48

12.36 Reconexión en TSG 1 , de circuitos  existentes de 4 x 25mm2 y  de 4 x 35mm2. $ 3.740,00

12.37 Ajuste y / o nivelación de bandejas existentes $ 64.117,31

12.38 Desmonte de tableros existentes $ 18.703,60

12.39 Conexión de tomas para equipos de fancoil existentes $ 4.488,84

12.40 Reconexión de circuitos de cablecanal existentes. $ 2.468,88

12.41 Alimentación se TSs existente desde TS Adm 2 $ 1.347,22

12.42 Recableado de circuito por cablecanal con 2 x 2,5mm2+T $ 23.138,02

12.43
Recableado de bocas de toma con 2 x 2,5mm2+T, utilizando sistema de portacables 
existente, áreas administración. $ 172.152,72

12.44

Provisión,armado y colocación de tablero principal  TP Escuela, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete especial depoliester con fibra de vidrio, etc. según 
unifilar y especificaciones en pliego. $ 418.674,00

12.45

Provisión,armado y colocación de tablero principal  TP Escuela, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete especial depoliester con fibra de vidrio, etc. según 
unifilar y especificaciones en pliego. $ 32.686,00
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12.46
Provisión,armado y colocación de tablero general,  TSG PB. , incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 1.128.762,00

12.47

Provisión,armado y colocación de tableros seccionales talleres, TS1 Taller Soldadura; TS2 
Taller Tornería; TS3 Taller Mecanización y Extrusión, TS4  Taller Mecánica Automotriz y  
incluye protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y 
especificaciones en pliego. $ 1.080.540,00

12.48

Provisión,armado y colocación de tableros seccionales TS Cocina- Comedor- Biblioteca y 
TS Laboratorio de Ensayos  incluye protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. 
según unifilar y especificaciones en pliego. $ 243.906,00

12.49

Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Residencia PA,  incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 97.058,00

12.50
Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Ascensor, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 124.683,00

12.51
Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Aulas 2, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 179.046,00

12.52

Provisión,armado y colocación de tableros seccionales TS Aula Comp 7 y TS Aula Comp 
8, incluye protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y 
especificaciones en pliego. $ 273.292,00

12.53

Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Aulas PB y Administración,  incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 1.259.284,00

12.54

Provisión,armado y colocación de tablero subseccional TSS Admin. 1, incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 170.892,00

12.55

Provisión,armado y colocación de tablero subseccional TSS Admin. 2, incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 91.035,00

12.56

Provisión,armado y colocación de tablero subseccional TSs Servicios , incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 240.744,00

12.57
Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Azotea, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 63.891,00

12.58
Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS 1°Piso, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 899.890,00

12.59

Provisión,armado y colocación de tableros subseccionales TSs Taller Neumática; TSs 
Tecnología y Control;TSs Comp 1 y TSs Comp 2,  incluye protecciones, interruptoras, 
accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 516.524,00

12.60

Provisión,armado y colocación de tableros subseccionales TSs Biblioteca y Ts Racks, 
incluye protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y 
especificaciones en pliego. $ 194.376,00

12.61
Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS 2°Piso, incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en pliego. $ 848.988,00

12.62

Provisión,armado y colocación de tableros subseccionales TSs Lab 1 y TSs Lab 2, incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 103.904,00

12.63

Provisión,armado y colocación de tableros subseccionales TSs Lab 3 y TSs Lab 4, incluye 
protecciones, interruptoras, accesorios, gabinete, etc. según unifilar y especificaciones en 
pliego. $ 238.626,00

12.64
Provisión,armado y colocación de tablero subseccional TSs Lab 5 , incluye protecciones, 
interruptoras, accesorios, gabinete, etc. segúny especificaciones en pliego. $ 145.102,00

12.65

Provisión,armado y colocación de tablero seccional TS Bombas Incendio , incluye 
protecciones, interruptoras, comando de arranque y parada,   accesorios, gabinete, etc. 
,según especificaciones en pliego. $ 245.948,75

12.66

Provisión,armado y colocación de tablero para protección y  comando para extractor y 
solenoide,  incluye protecciones, interruptoras, comando de arranque y parada,   
accesorios, gabinete, etc. según especificaciones en pliego. $ 62.924,00

13 CORRIENTES DÉBILES

13.01 Conexión de sistema de detectores a nueva central, verificación. $ 14.963,00

13.02 Desmonte bocas de datos y otros $ 7.482,00

13.03
Revisión y reconexión de sistemas existentes de portero eléctrico, timbre horario, audio, e 
intercomunicadores $ 11.223,00

13.04
Ejecución de boca de muy baja tensión, tendido de cañerías, cableado, cajas, tomas, 
fichas, etc. $ 5.009.101,44

13.05

Armado de boca de datos con supervisión  de  la boca de tensión. Cableado  UTP 6a, 
fichas RJ45, caja, borneras, tapa, accesorios. Incluye proporcional patchera, patchcords, 
prueba y certificación (en pared o techo) $ 961.449,75

13.06

Armado de entrada para conexión HDMI y USB-b con fichas hembra para chasis, en caja 
de aluminio con tapa , salida con tramo de sistema de cañería a la vista, tipo Daisa o 
equivalente, con cableado . $ 310.056,60

13.07

Armado de salida para conexión HDMI y USB-b,  en caja de aluminio múltiple con tapa, con  
cable con terminales macho/hembra , y sobre extensión de 1m , llegada con tramo de 
sistema de cañería a la vista , tipo Daisa o equivalente, con cableado. $ 253.200,40

13.08

Central para detección de incendio y gas, panel de control en gabinete ,con  teclado 
integrado, módulo comunicador a Ethernet compatible IP   y red móvil. Compatible con 
detectores multicriterio (hasta 254u) y salidas a sirena , incluye fuente de alimentación 
secundaria, tipo Bosch FPA 1000 o equivalente s/ especificaciones en pliego $ 233.835,76

13.09
Detector optico de humo, direccionable  c/ base incluída para central incendio tipo Bosch o 
equivalente, s/ especificaciones en pliego. $ 1.773.602,52

13.10 Detector p/monoxido de carbono para central incendio Bosch o equivalente $ 1.961.779,00

13.11 Detector p/gas metano o gas natural , para central de incendio tipo Bosch o equivalente $ 41.163,51

13.12 Avisador manual de incendio de doble acción, Bosch o equivalente $ 38.365,40

13.13
Sirena de alarma de incendio exterior/ interior , con luz estroboscópica flash, para central 
Bosch o equivalente $ 52.759,88

13.14
Barrera detectora de humo para central híbrida tipo Bosch o equivalente, ( incluye dos 
elementos ) $ 1.125.167,23

13.15

Central para detección  de intrusos, con módulo conectable a puerto Ethernet, a  red 
telefónica pública  o red móvil, comunicador IP .Comprende el gabinete,  el panel de 
control/teclado, transformador, bateria termosellada. Sistema tipo DSC Power Series Neo 
o equivalente ,s/ especificaciones en pliego $ 91.191,56

13.16
Detector infrarrojo pasivo y microondas  de prevensión contra  intrusos , doble tecnología 
para central de intrusos, tipo DSC o equivalente $ 318.472,72

13.17
Sirena de intrusos, apta exterior antidesarme, con led y flash , para central híbridatipo DSC 
o equivalente  $ 6.518,06

14 ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD

14.01
Ventilador de pared de 3 palas, con rejilla de seguridad,Ø 19", p/servicio intenso, semi 
industrial, s/ especificaciones en pliego. $ 2.625.552,12

14.02

Tipo AP plafón led antideslumbrante rectangular de 1200 x 300mm. Consumo 33 wts.- 
3300 lm -Marco de chapa terminado en pintura poliester, incluye Kit de soportes para bajar 
H desde cielorraso $ 5.589.539,64

14.03
Tipo F plafón estanco . Consumo 40w, Flujo luminoso 4800 lm.  Color blanco neutro. 
Medida 1120 mm . Viga útil 30.000hrs. $ 351.532,04

14.04
Tipo HE artefacto led antideslumbrante de embutir, cuadrado de 60 x 60cm. Consumo de 
33 wts. 3600 lm.  $ 1.288.522,62

14.05
Tipo KP, plafón redondo Ø 22,5cm o cuadrado de aluminio, de 22,5 x 22,5 x 6,7 cm.  
Consumo de 24w.- 1800 lm. $ 79.969,00

14.06 Tipo M´Led, campana industrial placa  led, Ø 29,5 cm, IPS 65 ,  de 120W $ 1.898.441,55

14.07 Tipo P, tortuga hermética redonda, de aluminio inyectado para lámpara led - $ 25.821,70

14.08 Tipo S cartel indicador de salida de emergencia a LEDS,PERMANENTE $ 54.938,00

14.09
Tipo T o TT´,  luminaria de emergencia autónoma, no permanente o permanente , 60 LED. 
Autonomía 12HS $ 137.243,26

14.10
Conjunto de luminarias de emergencia T y S ,para accesos , artefactos de leds, autonomía 
prom12HS $ 1.187.971,06

14.11

Tipo W, proyector orientable para exterior IPS 65, acabado negro, con Led de alto 
rendimiento de 200w.-15000 lm. Medidas 269 x 298 x 128mm.  con  soporte para fijación 
s/ especificaciones) $ 496.370,40

14.12

Tipo Z, artefacto para exteriores, con cabezal cónico de h= 66 cm. Con 4 placas led de 
25w  y visor de policarbonato antivandálico. Incluye columna de hierro H= 3,40m , de Ø 
76mm, con  base, bornera, bulón para PAT, tapa de inspección, y anclaje de fijación. $ 634.579,47

14.13 Equipo accesorio autocontenido para convertir artefactos en luces de emergencia. $ 662.800,65
15 INCENDIO

15.01
Abono de conservación y mantenimiento de instalaciones fijas contra incendio, según 
requerimientos y especificaciones en pliego. $ 63.954,72

15.02

Provisión y armado de colector de succión en SCH40 Ø 101mm, con llegada desde 
tanque existente, incluye todas las valvulas y accesorios s/ detalle y especificaciones en 
pliego $ 347.534,00

15.03

Provisión y armado de colector de impulsion y alimentación en SCH40 Ø 101mm, con 
conexión Ø 25mm a tanque pulmón y colector de presóstatos, y Ø 25mm. Salida de 
bombas principales y jockey Ø75mm y 50mm, incluye válvulas esclusas, de retención, 
junas elasticas y todas las piezas y accesorios s/ detalle y especificaciones en pliego $ 650.525,00

15.04 Llave Ø 100 mm tanque existente $ 44.064,56

15.05 Hidrante completo en gabinete, según especificaciones en pliego. $ 2.043.676,47

15.06
Boca de impulsión de pared, con tapa de chapa e inscripción de aluminio, según 
especificaciones en pliego. $ 43.095,45

15.07 Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 63mm, incluye accesorios y pintura. $ 3.057.274,74

15.08 Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 75mm, incluye accesorios y pintura. $ 430.281,19

15.09
Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 100mm, incluye accesorios y pintura, llegada 
tanque existente $ 312.573,62

15.10
Tanque pulmón hidroneumático de 100 litros vertical con membrana apto 8kg, de acero 
inoxidable conexión bridada 1" $ 141.499,15

16 BOMBAS

16.01

Provisión e instalación de equipo de bombeo para incendio con 2 bombas principales de 
24m3/h a 20m.c.a. y bomba jockey de 5m3/h a 25 m.c.a, incluye base con apoyos 
antivibratorios. $ 655.736,00

H PINTURA $ 42.492,52 0,06

17 MUROS Y CIELORRASOS

17.01
Interior látex acrílico blanco c/ enduido, ,por cierre huecos existentes y retiro  de tableros 
seccionales $ 8.099,00

17.02 Latex impermeable c/enduído muros exteriores, por cierre huecos existentes $ 6.313,00

18 CARPINTERIAS

18.01 Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas $ 28.080,52

TOTAL $ 74.153.202,42 100,00
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