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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1. Objeto 

La presente licitación pública consta de dos (2) Itemizados, por cuanto el 

objeto consiste en dos (2) intervenciones. Por un lado, la fachada del inmueble 

sito en Av. De Mayo 501 y, por el otro, la fachada del inmueble sito en Av. De 

Mayo 575. Cada intervención cuenta con su propio Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares y documentación gráfica.  

● Av. De Mayo 501: La intervención se basa principalmente, en un criterio 

de restauración “conservativa integral”, ejecutando tareas de limpieza 

y protección, conjuntamente con la rehabilitación de todas las 

aberturas, la restauración de balcones, el reordenamiento de 

cableados, la revisión y reparaciones del sistema pluvial de las 

cubiertas inclinadas y los trabajos de conservación en las cúpulas y 

mansardas; trabajos que se completarán con obras de iluminación para 

enfatizar los rasgos característicos del emblemático edificio. 
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● Av. De Mayo 575: se plantea la presente intervención desde un 

abordaje integral, metódico e interdisciplinario, con el objetivo central 

de detener el deterioro progresivo de este bien patrimonial y restaurar 

su expresividad original. De esta manera, se busca poner en valor tanto 

las características arquitectónicas, expresivas, materiales y 

constructivas de este bien patrimonial, como su significación cultural y 

capacidad de aportar su uso pleno para la ciudad de Buenos Aires. 

 

2.1.2. Normativa aplicable 

La ejecución de los trabajos se regirá por todos los documentos integrantes 

del Contrato — incluidos el PBCG, este PBCP, el PETG, el PETP y los planos 

de la Obra — y por la Ley de Obras Públicas N° 6.246 (texto consolidado por 

Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 60/GCABA/21 y su modificatorio 

N° 438/GCABA/25. 

 

ORDEN DE PRELACIÓN 

En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del 

contrato se procederá conforme al siguiente orden de prelación: 

a. Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

b. Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de 

todo tipo.  

c. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares que se 

emitan. 
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d. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Circulares que se 

emitan. 

e. Planos Generales y Planillas. 

f. Planos de Detalles. 

g. Oferta. 

h. Contrata. 

 

2.1.3. Terminología 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales queda complementado 

con la siguiente terminología, que se emplea en el presente pliego y en la 

documentación contractual, con el significado que aquí se indica: 

 

Acta de inicio: Es el documento firmado entre la DGRU y el Contratista 

mediante el cual se da inicio al plazo de ejecución de la obra. 

Adjudicatario: Persona Humana, Jurídica o UT que resulte seleccionado en 

el proceso de selección. 

Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa 

adjudicataria que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

Adquirente: persona humana o jurídica que retira la documentación de la 

presente licitación. 

Al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por 

su cuenta y cargo. 

Año: período de doce meses. 
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A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 

BACO: Buenos Aires Compras Obras, Sistema de Compras y Contrataciones 

electrónicas del sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

B.O.: Boletín Oficial. 

Comitente: persona que confiere a otra el encargo de realizar, en su nombre 

y representación, cualquier clase de actos o gestiones. 

Contrata: el instrumento legal escrito, también llamado Orden de Contrata, 

que, firmado por un representante del Gobierno de la Ciudad y perfeccionado 

por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde se 

estipulan sus puntos fundamentales. 

Contratista: el adjudicatario después que ha perfeccionado la Orden de 

Compra. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y 

el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos 

técnicos y legales que integran y complementan la contrata. 

D.G.R.U.: Dirección General de Regeneración Urbana, dependiente del 

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 

Día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

Día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, 

comprendida dicha jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos 
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dentro del régimen de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en 

vigencia y días no laborables. 

Documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. y 

en el P.C.P. de la obra. 

Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución 

obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del 

adjudicatario. 

Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, 

para el mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 

GCABA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Inspección de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la 

Ciudad para fiscalizar los trabajos en ejecución. 

MEPHUGC.: Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

Mes: período de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual 

fecha en el mes siguiente.  

Oferente: la persona humana o jurídica o UTE que presenta una propuesta 

en una licitación. 

Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

Orden de comienzo: es el documento mediante el cual la DGRU fija fecha y 

hora para la suscripción del Acta de Inicio. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales o PCG: Documento que 

contiene las reglas jurídicas válidas para todas las licitaciones de obra pública 

(Decreto N° 152/GCBA/21). 
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares o PCP: El presente 

documento, resulta complementario del Pliego de Condiciones Generales 

para obras aprobado por el Decreto N° 152/GCBA/21, tiene por objeto 

especificar las condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, 

el procedimiento de la Licitación Pública, así como también el trámite de 

perfeccionamiento de la Adjudicación y ejecución del contrato. 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento 

Técnico que tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las 

especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las 

obras a realizarse, motivo de la presente licitación. 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en 

el cual se establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente 

licitación. 

Proveedor: la persona humana o jurídica que vende al Contratista materiales 

a utilizar en la obra. 

Reglamento: Decreto N°60/2021 y su modificatorio. 

Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona humana que 

ejercerá la representación técnica del Contratista durante la ejecución del 

contrato objeto de la presente licitación, de conformidad con las atribuciones 

y obligaciones establecidas en el presente Pliego y las propias de su 

incumbencia profesional. Es el responsable técnico del cumplimiento de todos 

y cada uno de los términos que se establezcan en el presente pliego. Es el 

responsable de suscribir con su firma los Libros de Órdenes de Servicios, 

Notas de Pedido, Seguridad e Higiene, notificando con ello a la contratista. 
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Responsable de Seguridad e Higiene: Persona humana responsable de 

supervisar la seguridad e higiene de la Obra por parte de la contratista. Es el 

responsable de elaborar, presentar y actualizar toda la documentación 

referente a la seguridad e higiene de la obra. Debe encontrarse presente en 

obra cada vez que la Inspección de Obra así lo requiera, y periódicamente, 

con el objeto de cumplir sus funciones. Es el responsable, junto con el 

representante técnico, de suscribir con su firma el Libro de Seguridad e 

Higiene. 

Responsable en Obra: Persona humana responsable de supervisar las 

obras objeto de la presente contratación durante todo el proceso y etapas de 

las mismas. Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realizan 

las obras y tareas contratadas. 

RIUPP: Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

Semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de 

calendario. 

Sub-Contratista: la persona humana o jurídica con la cual el Contratista 

celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

U.T.: Unión Transitoria conforme a la Ley de Sociedades Nº 19.550 y sus 

modificatorias y el artículo 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de 

la Nación. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 

apartado tendrá el significado de acuerdo a la interpretación que realice el 

GCABA, y al sentido que otorguen a los mismos los usos y costumbres. 
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2.1.4. Presupuesto 

2.1.4.1. Presupuesto oficial  

El Itemizado 1, correspondiente a la obra de la fachada de Av. De Mayo 501 

tiene un presupuesto oficial de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO SESENTA CON 63/100 ($ 9.753.686.160,63). 

El Itemizado 2 correspondiente a la obra de la fachada de Av. De Mayo 575 

tiene un presupuesto oficial de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 57/100 ($ 5.154.933.747,57). 

Por lo tanto, el presupuesto oficial total de la presente licitación 

asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 

20/100 ($14.908.619.908,20), el cual se encuentra expresado a valores del 

mes de octubre 2025. 

 

2.1.4.2. Anticipo financiero 

El Contratista podrá solicitar un veinte por ciento (20%) del monto del contrato 

en concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro 

de los diez (10) días de firmada la Contrata.  

El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que 

tramitará como un Certificado de obra. 
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El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la 

totalidad del monto que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de 

fianza expedida por una institución bancaria o seguro de caución. 

De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar 

al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes 

de acuerdo a la curva de inversiones aprobada por la inspección de obra.  

No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 

correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago 

(conf. ANEXO I - artículo 3° Decreto N° 127/GCBA/14). 

 

2.1.5. Obtención de Pliegos – Consultas y Aclaraciones 

2.1.5.1. Obtención de pliegos  

El numeral 1.3 del PCG se complementa con lo siguiente: 

Los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, los Planos y Planillas de la presente Licitación se 

encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal 

https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar (BACO). Sólo el interesado que 

haya ingresado en BACO y se haya acreditado para la adquisición de los 

pliegos pasará a tener condición de participante dentro del proceso de 

selección, pudiendo en tal carácter realizar consultas, impugnaciones y 

presentar su oferta.  
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2.1.5.2. Consultas y aclaraciones 

Las consultas se rigen según el numeral 1.7. del PCG. Los interesados que 

se hayan acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, 

autenticación y autorización como usuario externo de BACO, podrán formular 

consultas y/o pedidos de aclaraciones acerca de los pliegos, hasta tres (3) 

días previos a la fecha establecida para la Apertura de Ofertas, a través de 

dicho sistema. La respuesta que el GCBA emita a tal efecto deberá ser 

remitida hasta dos (2) días antes de la fecha de la Apertura de las Ofertas, y 

será publicada en el BACO.  

Las aclaraciones se rigen según el numeral 1.7. del PCG. Las Circulares 

emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la 

presente Licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos por 

medio del Portal BACO y en el domicilio electrónico que denunciaren en el 

RIUPP. Es por ello que los adquirentes de los Pliegos deberán consultar 

periódicamente el Portal BACO a los efectos de constatar la emisión de 

circulares, no pudiendo posteriormente alegar ninguna causal basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

 

2.1.6. Cómputo de plazos 

El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente 

se contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación 

(conforme: Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 

Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 
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(Texto Consolidado por Ley Nº 6.764), ratificado por Resolución N° 

41/LCABA/98 y numeral 1.8 del PCG). 

 

2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 

Para la ejecución de las obras objeto del presente pliego, se fija un plazo total  

de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción de sus respectivas 

Actas de Inicio. 

El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y 

las eventuales prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente 

terminada. 

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista 

arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. 

La Administración podrá aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la 

rescisión del contrato (conforme lo previsto en el art. 78 de la Ley N° 6.246, 

Régimen de contrataciones de obra pública de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires). 

Se hace expresa mención, en relación con el numeral 13.2 del Pliego de 

Condiciones Generales (PCG), que deben considerarse normales los días de 

lluvia correspondientes a la media mensual registrada para cada mes del año. 

Dicha media se calculará utilizando la información estadística provista por el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondiente al semestre anterior, 

considerando el promedio histórico de los últimos treinta (30) años. Por lo 
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tanto, no procederá el reconocimiento de prórrogas contractuales por días de 

lluvia dentro de dichos promedios normales. 

 

2.1.7. Visita de obra 

Como requisito de admisibilidad el interesado en realizar una Oferta deberá 

visitar la obra antes de cotizar. 

Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra 

toda la información complementaria que pueda obtenerse de la observación 

del terreno y sus adyacencias, como así también por referencias de terceros; 

sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y energía, 

vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta 

apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.  

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del 

subsuelo, sin que estas informaciones limiten la responsabilidad del proyecto 

realizado por el organismo comitente; ello de acuerdo a los artículos 16, 49 y 

50 de la Ley 6.246. 

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá 

por duplicado, la que será firmada por el interesado o su representante, 

debidamente acreditado, y el veedor del GCBA designado al efecto. Dicha 

acta deberá acompañarse junto con la documentación que debe presentarse 

al momento de realizar la Oferta.  

En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la 

obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará que 
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su Oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con 

las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del 

presente pliego y/o el PET. 

La oferente podrá mediante circular aclaratoria solicitar información adicional, 

aclaración y todo otro dato necesario para el entendimiento absoluto de la 

obra. 

LA ASISTENCIA A LA VISITA CITADA SE ESTABLECE COMO UN 

REQUISITO INEXCUSABLE PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. 

LA INCOMPARECENCIA A LA VISITA QUE OPORTUNAMENTE SE 

ESTABLEZCA, DE CONFORMIDAD CON LO MENCIONADO EN EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL PRESENTE ARTÍCULO, DARÁ LUGAR AL 

DESCARTE IN LIMINE DE LA MISMA. 

2.2 OFERENTES 

2.2.1. Capacidad legal 

2.2.1.1. Requisitos generales 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo 

establecido en el numeral 4 del PCG y concordantes de la documentación 

licitatoria. 

Podrán ser personas humanas, jurídicas y/o U.T. 

 

2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria 

La U.T., deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 4.3. PCG, 

complementado con los siguientes requisitos, que deberán acreditarse en el 
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compromiso de constitución, así como en el posterior contrato a ser emitido 

por instrumento público y registrado ante la autoridad competente previo a la 

emisión de la orden de compra (cumpliendo, además, con los recaudos 

legales exigidos en el artículo 1463 y subsiguientes del Código Civil y 

Comercial de la Nación): 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

2) Designar a un único representante, quien estará facultado para actuar en 

nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno de sus integrantes, 

con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para 

representarlo ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana durante el presente proceso 

licitatorio, contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la ejecución 

de la obra. 

3) Tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 

contrato y sus posibles prorrogas. 

4) Indicar porcentaje de participación de cada miembro y la naturaleza de sus 

aportes. 

5) Asumir, cada uno de sus miembros, responsabilidad solidaria e ilimitada 

por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la UT 

renunciando a los beneficios de división y excusión en los términos de los 

artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, durante todo 

el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades. 
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Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso 

licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra 

Unión Transitoria para un mismo llamado. 

 

2.2.2. Constitución de Domicilios. 

El Art. 1.6. del PBCG queda complementado con lo siguiente: A los efectos 

de la presente licitación, el GCBA constituye domicilio en Avenida Martín 

García 346, 3° Piso de la CABA. 

Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las 

actuaciones que en ellos se cumplan mientras no medie notificación 

fehaciente de su modificación. 

Asimismo, se establece que, a los efectos de dar cumplimiento con el Art. 1.6. 

del PBCG el domicilio a constituir para la presentación de la oferta deberá 

situarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en el domicilio 

electrónico constituido, enunciado en la declaración jurada de domicilio, 

integrante de la oferta y en el RIUPP, se tendrán por válidas todas las 

notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCBA. El domicilio 

electrónico del GCABA, a los fines del presente procedimiento es 

comprasmephu@buenosaires.gob.ar hasta el perfeccionamiento del contrato. 

Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 

domicilios constituidos, excepto respecto de las notificaciones judiciales para 

el GCABA que, para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios 



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

24 

 

Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458, CABA, de conformidad 

con el artículo 20° de la Ley N° 1.218 y lo dispuesto por la Resolución N° 

77/PG/06. (texto consolidado por Ley N° 6.764). 

Los plazos correspondientes se computarán a partir del día hábil siguiente al 

de su notificación. 

2.2.3. Representante técnico y responsable en obra 

El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional 

responsable conforme lo establecido en el numeral 8.22 del PCG, quien 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Ser Profesional Constructor de Primera Categoría matriculado. 

2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la 

normativa en la materia. 

3) Contar con antecedentes en obras de similares características a la presente 

obra pública. 

El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca 

la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo 

que a la firma se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los 

datos que estén establecidos en la presente licitación y todos aquellos que le 

sean solicitados. 

Asimismo, dicho Representante Técnico deberá concurrir a diario al lugar en 

que se realice la obra, así como también, a todos los actos de replanteo y 

mediciones para la certificación de la misma. En caso de que el Profesional 

responsable no concurriere a ellos, podrá hacerlo el Responsable en Obra 
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designado. En caso de ausencia de ambos, dichos actos se considerarán 

aceptados implícitamente por el Contratista. 

Las citaciones al Representante Técnico se llevarán a cabo cuando la 

Inspección de Obra lo considere necesario mediante Orden de Servicio. 

La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las 

resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que 

se formularen por parte de la autoridad de aplicación, podrán dar lugar a la 

remoción del Representante Técnico. 

En caso de producirse la remoción del Representante Técnico por parte del 

Contratista o de la autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un 

reemplazante capacitado para el desempeño de tales funciones, conforme las 

exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) días de producida la 

vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 

La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto 

como Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer 

otro cumpliendo los mismos requisitos y mecanismos mencionados en el 

presente numeral. 

El Contratista deberá contar también con un responsable de Obra, el que 

deberá ser un profesional matriculado, capacitado para dirigir los trabajos y 

realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia con el 

numeral 8.23. PCG y 2.3.3.1 del presente pliego. 

El responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del 

Representante Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada 

uno de los términos que se establezca en el presente pliego.  
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Asimismo, será encargado de suministrar toda la información que se requiere 

en el presente pliego licitatorio, como así también la requerida por la autoridad 

de aplicación. 

 

2.3. OFERTAS 

2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 

2.3.1.1 Sistema de Contratación  

El sistema de contratación adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”. 

En consecuencia,  

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 

necesarios hasta su completa terminación, funcionamiento y cumplimiento del 

objeto de la obra, aunque no estén especificados en la documentación del 

contrato, a excepción de modificaciones aprobadas por la administración 

contratante. 

b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en 

los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la 

mano de obra, incluyendo todos los implementos y maquinarias necesarios 

para llevar a cabo las tareas conforme a las indicaciones y objetivos señalados 

en la documentación contractual, así como aquellos implementos, materiales 

y maquinarias que, siendo indispensables para la correcta ejecución de los 

trabajos, no se encontraran expresamente mencionados en el presente 

pliego. 
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c) Se entiende que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, 

los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 

piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del 

presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total 

contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su 

Oferta.  

d) Si la autoridad de aplicación detectara un error en el Presupuesto Oficial de 

la obra o en el presentado por el oferente, el monto de dicho error se 

redistribuirá proporcionalmente entre todos los rubros del presupuesto, 

manteniéndose inalterado el total de la oferta, tanto si el error implica un 

exceso como una subestimación. Como consecuencia, podrá ajustarse el plan 

de trabajos e inversiones. Esta redistribución podrá realizarse en cualquier 

momento, incluso durante la ejecución de la obra. 

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 

consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta 

aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 

modificaciones de proyecto debidamente autorizadas. 

f) La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones 

Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda 

a su fin, siendo a cargo exclusivo del Contratista la ejecución y/o provisión de 

cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, 

resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la Obra y el 

cumplimiento de lo previsto. 
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A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se 

advierte que no se considerará mayor cantidad de obra adicional a la 

reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las 

correspondientes conexiones. 

 

2.3.1.2. Forma de cotizar  

2.3.1.2.1. Disposiciones generales 

 

Los Oferentes deberán cotizar la totalidad de los Itemizados en los 

cuales deberán contemplar el conjunto de lo requerido en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

El presupuesto oficial se encuentra expresado a valores del mes de octubre 

2025 por lo que el oferente deberá tomar dicha base a fin de confeccionar la 

oferta económica. 

Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que 

integran la planilla de cómputo y cotización.  

Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República 

Argentina. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste 

calidad de exento.  

Por tal motivo, las propuestas económicas presentadas dentro de la oferta no 

deberán discriminar el importe correspondiente a la incidencia del impuesto, 

debiendo incluir el mismo en el precio cotizado. 
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Las Ofertas serán presentadas de acuerdo con el Formulario N° 4 del anexo 

I que se adjunta al presente pliego. 

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las 

unidades de medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos 

en dicho formulario. 

Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos 

de cada ítem expresados en el Formulario N° 4 del anexo I formarán parte de 

la documentación contractual.  

A todo evento, la certificación se hará en función del porcentaje de avance de 

cada ítem, con total independencia del cómputo que, a modo ilustrativo, y con 

el objeto de unificar el análisis de las diferentes ofertas, se incluye en el 

referido Formulario. 

No obstante, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el 

oferente deberá realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su 

oferta económica. En caso de que la oferente constatare a través de sus 

cómputos una diferencia con el cómputo oficial, deberá presentar la 

correspondiente consulta conforme numeral 2.1.5.2. del presente pliego. 

Finalizado el plazo para presentar consultas, se interpretará que las oferentes 

validan el cómputo oficial contenido en el Formulario N° 4 del anexo I, no 

pudiendo con posterioridad alegar ninguna diferencia a ningún efecto. 

Asimismo, los adquirentes deberán completar la oferta económica a través de 

los formularios disponibles en el sistema BACO. 

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR 

CONSIGNADO, ENTRE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN EN EL 
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FORMULARIO N° 4 DEL ANEXO I Y EL CARGADO EN EL BACO, SE 

ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BACO. 

 

2.3.1.2.2. Cotización 

El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de 

costos que respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los 

costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 

utilidad prevista. También, se deberá indicar el precio de referencia asociado 

a cada uno de los conceptos que componen la estructura real de costos y el 

coeficiente de pase. 

Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Instituto de Estadísticas y 

Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) bajo la órbita de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros o el Organismo que la reemplace, o por 

otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. 

Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento 

de la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen 

de redeterminación de precios del contrato.  

La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente 

implicará la inmediata descalificación de la Oferta. 

El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase 

necesario. Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el 

GCBA requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta 
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a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado con fundamentación 

satisfactoria.  

La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán 

adecuarse a las siguientes pautas:  

a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 

respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 

corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 

sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 

de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 

2.809 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.764) 

d. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras 

de costos de cada uno de los ítems en formato PDF y EXCEL. 

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla 

de cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos 

objeto del contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los 

mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que represente la ejecución 

del ítem, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 

servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 

detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.  

A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará 

mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios 



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

32 

 

públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o 

cambios en el recorrido de las cañerías, etc. 

El oferente deberá cotizar a valores del mes de octubre 2025. 

 

2.3.2. Tipo de procedimiento 

La presente Licitación Pública es de etapa única. Es decir, la presentación de 

las Ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en 

un mismo acto, mediante la presentación de un sobre único. 

 

2.3.3. Documentación que integrará la Oferta 

2.3.3.1. Requisitos generales 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo II. 

2. Garantía de Oferta constituyéndose conforme artículos 39 y 40 de la 

Ley N° 6246 y según numeral 5.5 del PCG. 

3. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado 

el trámite de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición 

para la preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho 

registro. 

4. Declaración jurada de aceptación de PCG, PCP, PETG, PETP, 

documentación gráfica, planos, formularios, anexos y circulares c/ y s/ 

consulta. 

5. Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 

6. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales 
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en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el numeral 2.23. del presente 

pliego. 

7. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no 

se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas en los 

artículos 28 y 29 de la Ley N° 6246. 

8. Declaración jurada en la que se compromete a contratar un seguro 

ambiental y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del 

servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 

necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la 

cobertura.  

9. Declaración jurada de aptitud para contratar conforme Anexo VI. 

10. Declaración jurada de intereses (persona humana) conforme Anexo 

VII. 

11. Declaración jurada de intereses (persona jurídica) conforme Anexo VIII. 

12. Declaración jurada de propuesta competitiva conforme Anexo IX. 

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos o 

constancia de su solicitud expedida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de los miembros de su órgano de administración en el caso 

de personas jurídicas y del propio oferente en el caso de personas humanas. 

14. En caso de personas jurídicas: 

a. Copia del estatuto social y modificaciones con constancia de 

inscripción ante la autoridad de registro correspondiente autenticada por 

Escribano Publico. 
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b. Copia del instrumento emitido por órgano societario competente que 

autoriza la presentación a la Licitación autenticada por Escribano Público. 

c. Copia del instrumento emitido por órgano societario competente con 

designaciones de autoridades vigentes con constancia de inscripción ante la 

autoridad de registro correspondiente autenticada por Escribano Público. 

d. Copia del instrumento donde conste el poder suficiente otorgado por el 

oferente a quien se presente como representante legal o apoderado 

autenticado por Escribano Público. 

15. En caso de U.T:  

a. Copia del compromiso de constitución de U.T. o del propio contrato 

autenticada por Escribano Público y cumpliendo los requisitos establecidos en 

el numeral 2.2.1.2 de este pliego. 

b. Copia del instrumento emitido por órgano societario competente de 

cada miembro que fuera persona jurídica donde manifiesta la voluntad de 

integrar la U.T. autenticada por Escribano Público. 

c. Copia del instrumento donde conste el poder suficiente otorgado por el 

oferente a quien se presente como representante legal o apoderado 

autenticado por Escribano Público. 

16. En caso de personas humanas, copia de DNI y constancia de 

inscripción en ARCA e Ingresos Brutos.  

17. Certificación contable detallando los pagos de los últimos tres (3) 

meses de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, 

Ganancias y Aportes Previsionales, con una antigüedad menor de dos (2) 

meses al mes de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Público 
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autenticada por el Consejo Profesional de la jurisdicción correspondiente. 

Además, en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: 

período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago. 

18. En el caso de personas jurídicas, estados contables de los últimos 2 

(dos) ejercicios económicos anuales cerrados y copia legalizada del acta del 

órgano societario correspondiente aprobatoria de dichos estados con 

constancia de inscripción ante la autoridad de registro correspondiente 

autenticada por Escribano Público. Los mismos deberán contar con dictamen 

sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, 

con la firma certificada por el Consejo Profesional de la jurisdicción 

correspondiente. Cuando el último Estado Contable anual tenga una 

antigüedad mayor de seis (6) meses respecto al mes de apertura de las 

ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial y de 

Resultado o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último 

ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de 

apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su 

razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en 

Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas.  

19. En el caso de personas humanas: 

a. Las últimas 2 (dos) declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias 

y Bienes Personales con su correspondiente acuse de presentación y pago. 

b. Certificación contable de los últimos 2 (dos) períodos fiscales 

informando la situación patrimonial y de resultado, presentados en moneda 
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homogénea respecto del período anterior, con dictamen sobre su 

razonabilidad emitido por contador público con firma certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. Cuando el cierre del último período fiscal 

anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses respecto al mes de 

apertura de las ofertas deberá presentarse una certificación contable de la 

situación patrimonial y de resultados intermedios que abarque desde el último 

ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de 

apertura de las ofertas, el que deberá contar con un dictamen sobre su 

razonabilidad o informe de revisión limitada emitido por un profesional en 

Ciencias Económicas con firma autenticada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

20. Certificación contable de los indicadores económicos del último estado 

contable presentado (último estado contable anual cerrado o intermedio, 

según corresponda), conforme lo indicado en la Disposición N° 20-GCABA-

DGCCYA/22, con firma de Contador Público certificada por el Consejo 

Profesional de la jurisdicción correspondiente, conforme lo pedido en articulo 

N° 2.3.5 del presente pliego.    

21. Declaración jurada certificada por Escribano Público de donde surjan las 

obras públicas adjudicadas al oferente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires u otra jurisdicción dentro de los últimos cinco (5) 

años anteriores al mes de apertura de oferta se hayan ejecutado como 

contratista único o como miembro de una unión transitoria conforme 

Formulario N° 1.A del Anexo I (conforme Disposición N° 20-GCABA-

DGCCYA/22). El formulario mencionado deberá presentarse en formato Excel 
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y PDF.  

Se deberá acompañar copia autenticada por Escribano Público del contrato y 

de la recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos declarados en el 

Formulario.  

22. Declaración jurada certificada por Escribano Público de donde surjan las 

obras públicas de similares características técnicas a la presente licitación, 

debiendo la misma comprender no menos de 2000 M2 de restauración, en el 

ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otra 

jurisdicción dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al mes de apertura 

de oferta se hayan ejecutado como contratista único o como miembro de una 

unión transitoria conforme Formulario N° 1.B del Anexo I (conforme 

Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22). El formulario mencionado deberá 

presentarse en formato Excel y PDF.  Se deberá acompañar copia autenticada 

por Escribano Público del contrato y de la recepción provisoria y/o definitiva 

de los trabajos declarados en el Formulario.  

23. Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con 

indicación de sus características técnicas, estado de conservación, tiempo de 

uso, vida útil remanente y lugar en que se encuentra para eventual inspección 

(Formulario Nº 2 del anexo I, ítem A), y Equipamiento y maquinarias de 

reemplazo (Formulario Nº 2 del anexo I, Ítem B). Se deberá acompañar el 

correspondiente plan de mantenimiento correctivo y preventivo del 

equipamiento y maquinaria enunciados.  

24. Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma 

mensual, porcentual y en pesos, para cada uno de los Itemizados cotizados. 
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(Formulario N° 3 del anexo I). 

25. Nómina del personal propuesto para la obra, incluyendo el personal 

técnico superior, administrativo y operativo (presentado conforme Formulario 

N° 8 del anexo I), indicando antecedentes técnicos y profesionales con el 

correspondiente plan de relevo, sustitución y refuerzo. Además, deberá indicar 

porcentaje de dotación femenina y funciones, cantidad y forma de integración 

de cuadrillas conforme lo pedido en el artículo 2.4.1 del presente pliego. 

26. Designación y aceptación del Asesor/a especialista en medio 

ambiente, así como también su curriculum vitae que acredite antecedentes 

realizados a su cargo que den cuenta de su idoneidad técnica y profesional.  

27. Designación y aceptación del/ de la Arquitecto/a Asesor en 

conservación y preservación patrimonial, así como también su curriculum 

vitae que acredite antecedentes realizados a su cargo que den cuenta de su 

idoneidad. 

28. Designación y aceptación del/ Ingeniero/a estructural, así como 

también su curriculum vitae que acredite antecedentes realizados a su cargo 

que den cuenta de su idoneidad. 

29. Designación y aceptación del/ de la Representante Técnico, así como 

también con su curriculum vitae que acredite antecedentes realizados a su 

cargo, como mínimo 5 años, que den cuenta de su idoneidad técnica y 

profesional. 

30. Designación y aceptación del/ de la Responsable de Seguridad e 

Higiene, así como también su curriculum vitae que acredite antecedentes 

realizados a su cargo que den cuenta de su idoneidad técnica y profesional. 
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31. Designación y aceptación del/ de la Responsable de Obra, así como 

también su curriculum vitae que acredite antecedentes realizados a su cargo 

que den cuenta de su idoneidad técnica y profesional. 

32. Planilla de cotización en PDF y Excel (Formulario N° 4 del anexo I). 

33. Estructura de Costos en PDF y Excel (Formulario N° 5 del anexo I). 

34. Planilla de índices asociados (Formulario N° 6 del anexo I). 

35. Coeficiente de pase (Formulario N° 7 del anexo l). 

36. Declaración jurada de domicilio cfr. Disposición N° 9/DGCCYA/21 y 

Anexo VI. 

37. Certificación contable de ventas correspondiente a los últimos 

veinticuatro (24) meses con una antigüedad no mayor a dos (2) meses desde 

el mes de apertura de ofertas con la firma del contador público autenticada 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

38. Constancia de la Visita de Obra, conforme lo previsto en el artículo 

2.1.7 del presente Pliego.  

En el caso de Uniones Transitorias, la documentación establecida en los 

incisos 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22  y 37 del numeral 2.3.3.1. 

del presente pliego deberá ser presentada de manera individual por cada uno 

de sus miembros. 

Cada una de las designaciones referidas en los incisos 26 a 31 son exclusivas 

de un único profesional, no pudiendo una misma persona ocupar dos o más 

cargos.  
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SE SOLICITA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

CONFORME EL PRESENTE ARTICULO NO CONTENGA ARCHIVOS 

EMBEBIDOS. 

2.3.3.2. Documentación Inexcusable 

La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.3. 

Incisos 2, 32, 33, 34 y 35 serán inexcusables, siendo su falta causal de 

descarte in limine de la Oferta. 

Durante el estudio y evaluación de las ofertas recibidas, la Comisión 

Evaluadora de Ofertas podrá incorporar los informes técnicos que considere 

necesarios para sustentar su opinión y solicitar a los oferentes información y 

documentación complementaria con relación a las ofertas presentadas. De 

advertir omisiones o defectos subsanables requerirá a los oferentes su 

subsanación. Además, fijará un plazo para que los oferentes den 

cumplimiento a lo solicitado en función a la naturaleza del requerimiento. La 

falta de respuesta implicará que la oferta se evaluará con los elementos 

aportados. 

Las respuestas deberán de ser claras, precisas y relacionadas con la consulta 

efectuada. No se admitirá que la respuesta implique una modificación de la 

oferta que pueda violar el principio de igualdad y concurrencia. 

2.3.4. Forma de presentación de la Oferta 

El Art. 5.1. del PCG queda complementado con el siguiente texto:  
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Las ofertas se presentarán única y exclusivamente a través del módulo BAC 

Obras hasta el día y hora que se indique en el respectivo acto administrativo 

de llamado a licitación, cumplimentando con todas las previsiones que 

expresamente requiera el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

 A los fines de presentar una oferta, el oferente deberá contar un usuario en 

dicho sistema. La oferta cargada electrónicamente deberá ser confirmada por 

el oferente únicamente a través del usuario habilitado para ello.  

El usuario que confirma la oferta es el administrado legitimado, dándole de 

este modo validez a los documentos que la integran.  

NO SERÁN ACEPTADAS OFERTAS EN FORMATO PAPEL. No se 

admitirán más ofertas que las presentadas en BACO, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, 

raspaduras o errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de 

aquellas. El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y 

globales cuando corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de 

todos los ítems de las obras. Cuando exista discordancia en la consignación 

de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la 

documentación técnica previo a realizar la oferta, el interesado deberá realizar 

la consulta respectiva, por BACO. 

SE SOLICITA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

CONFORME ART. 2.3.3 NO CONTENGA ARCHIVOS EMBEBIDOS. 
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Se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC Obras con al menos 

cuarenta (48) horas de anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, 

de modo tal que el oferente cuente con tiempo suficiente para resolver 

cualquier inconveniente técnico que pueda presentar el sistema. Ante un 

eventual problema técnico durante la carga de la oferta, deberá comunicarse 

con la Mesa de Ayuda BAC Obras por correo electrónico a la dirección 

mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar, al teléfono 5236-4800 al 4810 opción 

8 o enviando un ticket a https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/.  

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en 

este Pliego deberá ser redactada en idioma español. Si existieran documentos 

en idioma extranjero, éstos deberán contar con su correspondiente traducción 

(a excepción de que se tratare de documentación adicional, folletos u otro tipo 

de publicidad que el oferente adjunte más allá de la exigida) realizada por 

traductor público en la República Argentina o su equivalente en el extranjero 

y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

La Gerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ 

DOCUMENTOS QUE SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a 

excepción de los siguientes: a) Garantía de Mantenimiento de Oferta 

requerida en el presente Pliego. b) Aquellos documentos que por su volumen 

no puedan ser cargados en BACO. En relación al caso establecido en el punto 

b) los mencionados documentos solo serán recibidos si se presentan 

acompañados del ticket emitido por la Mesa de Ayuda de BACO, con su 

respuesta correspondiente, la cual deberá justificar el problema aludido. 

https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/
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Dicha documentación deberá estar firmada, sellada y foliada por el Oferente 

o su Representante Legal. La firma debe aclararse y asimismo, debe indicarse 

el carácter del firmante. La documentación que no se presente a través de los 

formularios mencionados en el primer párrafo del presente artículo, con las 

excepciones referidas en los puntos a) y b), no serán considerada como parte 

integrante de la Oferta y consecuentemente carecerá de valor jurídico.  

SE ACLARA QUE A LOS FINES DE EFECTUAR LA CARGA DE LAS 

OFERTAS A TRAVÉS DE BACO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES CINCO 

CAMPOS EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS (ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA), NO EXISTIENDO RELACIÓN 

ALGUNA ENTRE LA CANTIDAD DE CAMPOS HABILITADOS Y LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

 

2.3.5. Certificación Contable Indicadores Económicos. 

En atención a lo solicitado en el numeral 2.3.3.1 del presente pliego. Los 

oferentes deberán presentar una certificación contable de los indicadores 

económicos, del último estado contable presentado (último estado contable 

anual cerrado o intermedio, según corresponda), conforme lo indicado en la 

Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22, indicados a continuación con firma 

de Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de la jurisdicción 

correspondiente.  
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INDICE DESCRIPCIÓN VALOR MÍNIMO 

Liquidez 

Corriente 
Activo corriente / Pasivo corriente > a 1,10 

Liquidez Ácida 
Activo corriente – Bienes de cambio / Pasivo 

corriente 
≥ a 0,90 

Solvencia Activo total / Pasivo total > a 1,20 

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio neto ≤ a 1,50 

 

En caso de no alcanzar los valores mínimos establecidos en todos los  

indicadores, se desestimará la oferta. De resultar necesario, los oferentes  

podrán subsanar un (1) indicador que no llegué al mínimo solicitado  

haciendo uso de la siguiente opción: presentar una certificación contable  

de ventas de los últimos 24 meses que refleje operaciones habituales por  

un importe igual o superior al equivalente de una certificación mensual del  

Presupuesto oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto  

oficial por el plazo de duración en meses. Asimismo, se aclara que en caso 

de no alcanzar los valores mínimos establecidos en dos (2) o más indicadores, 

se desestimará la oferta. 

 

2.3.6. Apertura de las Ofertas 

De acuerdo con el numeral 5.7. del PCG. 

Las ofertas podrán ser presentadas únicamente hasta la fecha y hora 

señaladas en el acto de llamado. El acto de apertura de las ofertas se 

efectuará a través del Portal BAC Obras en la fecha y hora establecidas, 
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generándose en forma electrónica y automática el Acta de Apertura de 

Ofertas. 

 

2.3.7. Vicios excluyentes 

Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, será 

excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las inhabilitaciones 

contempladas en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 6246. 

2. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de Oferta en 

cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

3. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la 

propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

4. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no 

estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la 

Oferta. 

5. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones establecidas en 

el presente pliego licitatorio. 

6. Que no se presente a través de los formularios previstos en el Portal BACO. 

 

2.3.8. Ampliación de información 

El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o 

cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, 
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dentro del plazo que a tal efecto se señale, siempre que ello no implicare 

alterar sustancialmente la propuesta original, ni modificar la Oferta económica. 

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren 

necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información 

suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la 

garantía mantenimiento de Oferta. 

El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, 

equipos (en caso de estar ubicados a distancias superiores a 60km a la 

redonda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el GCBA podrá solicitar a 

los oferentes que los sitúen dentro de ese radio a los fines de verificar los 

equipos), trabajos realizados entre otros, que los Oferentes declaren en su 

propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución 

de la obra. 

 

2.3.9. Garantía de Oferta 

El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial según lo establecido por el artículo 40 de la Ley N° 6.246. 

Los oferentes deberán ingresar los datos de la garantía de mantenimiento de 

oferta completando el formulario electrónico indicado en la carga de la Oferta 

en el sistema BAC Obras. 
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2.3.10. Error en el monto de la garantía 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento, advertido 

un error no sustancial en el monto de la garantía, la misma será objeto de 

subsanación, para lo cual la Comisión Evaluadora deberá intimar al oferente 

a cubrir la diferencia en un plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de 

perder la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 74 Inc. b) de la 

Ley 6246. 

 

2.3.11. Plazo de mantenimiento de Oferta 

Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa 

(90) días a partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son 

prorrogables automáticamente por igual plazo, a menos que los Oferentes se 

retracten, dando aviso por un medio fehaciente con una anticipación de quince 

(15) días al vencimiento de dicho plazo. 

 

2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno 

conocimiento y aceptación de los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás 

documentación que integra el presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar 

causa alguna con fundamento en el desconocimiento sobre el contenido de 

los mismos.  
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2.3.13. Vista de las Ofertas 

De acuerdo con el numeral 1.9 del PCG. Los interesados en tomar vista de 

las ofertas deberán realizar la solicitud, sin excepción, al correo electrónico de 

la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

comprasmephu@buenosaires.gob.ar de la Dirección General Técnica 

Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, 

fijándose, luego, el día y hora a sus efectos. 

 

 

2.4. ANALISIS DE LAS OFERTAS 

La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las 

Ofertas presentadas y podrá requerir la información complementaria siempre 

que no implique modificación de la Oferta y que no vulnere el principio de 

igualdad de los oferentes. 

Los puntajes se redondearán con dos (2) decimales. 

 

2.4.1. Evaluación – Parte 1 (P1) 

En primer lugar, la ponderación de la documentación incorporada en la oferta 

tendrá en cuenta los factores (A) empresario, (B) técnico y (C) económico-

financiero de los Oferentes a la luz del presupuesto oficial.  

La calificación final para este acápite (P1) se obtendrá de aplicar los siguientes 

índices de ponderación a las calificaciones parciales de los factores A, B y C: 

 

mailto:comprasmephu@buenosaires.gob.ar
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P1 = 0,20 A + 0,40 B + 0,40 C 

 

A cada factor se le asignará un puntaje máximo de cien (100) y un puntaje 

mínimo de cero (0).  

Aquel Oferente que obtenga en alguna de las calificaciones parciales 

correspondientes a los factores B o C un puntaje inferior a cincuenta (50) 

quedará automáticamente descalificado.  

Aquel Oferente que obtenga en el P1 un puntaje inferior a cincuenta (50) 

quedará automáticamente descalificado.  

 

Factor empresario (A) 

El factor empresario tendrá un puntaje máximo de cien (100) puntos.  

En el caso de que se hayan incluido trabajos con ejecuciones parciales, se 

tomarán en cuenta los montos correspondientes a tales ejecuciones y no a los 

de la totalidad de cada una.  

A los fines del análisis de los antecedentes, sus valores nominales históricos 

deberán ser actualizados al mes de octubre 2025 según el Cuadro 7.2.1 (IPIM) 

Nivel General, elaborado por el INDEC. 

 

Se evaluará de la siguiente manera:  

a) Antecedentes Generales: puntaje máximo 80 puntos.  

Se evaluará sobre los montos de los trabajos ejecutados o, en ejecución por 

el Oferente que hayan sido debidamente declaradas. 
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El puntaje se otorgará según la suma del monto de cada una de los trabajos 

incluidos y de acuerdo a la siguiente escala:  

 

Monto  Puntaje 

Superior en un 100 % (por ciento) al P.O Total 80 

Superior en un 50 % (por ciento) al P.O. Total  60 

Igual o superior hasta un 20 % (por ciento) al P.O. Total. 30 

Inferior al P.O. Total 0 

 

b) Antecedentes en Obras de Restauración: puntaje máximo 20 puntos. 

Se tendrán en cuenta aquellos trabajos declarados a través del formulario N° 

1 que impliquen obras de similares características técnicas de restauración de 

la presente licitación, la misma deberá comprender no menos de 2000 M2 de 

restauración, conforme al siguiente cuadro: 

 

Obras de Restauración mayores a 2000 M2 20 Puntos 

Obras de Restauración menores a 2000 M2 0 Puntos 

 

Factor técnico (B)  



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

51 

 

En la evaluación del factor técnico obtendrá el máximo puntaje de cien (100) 

puntos aquella oferta que haga la mejor propuesta conforme a los requisitos 

estipulados a continuación.  

Para ponderar el presente factor los Oferentes deberán presentar un 

documento precisando:  

a) Nómina de personal (conforme Formulario N°8 del Anexo I) 

i. Detalle del personal técnico superior, administrativo y operario propuesto 

para la ejecución de la obra indicando porcentaje de dotación femenina y 

funciones, cantidad y forma de integración de cuadrillas, junto a la 

Designación y Aceptación de los profesionales indicados en el numeral 

2.3.3.1: Asesor/a especialista en medio ambiente, Arquitecto/a asesor en 

conservación y preservación patrimonial, Ingeniero/a estructural, 

Representante Técnico, Responsable de Higiene y Seguridad Laboral y de 

Responsable de obra, con sus respectivos Curriculum Vitae (Cvs).  

ii. Plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal. 

b) Detalle de vehículos y equipos (conforme Formulario N° 2 del Anexo I (Ítem 

A) 

i. Características técnicas 

ii. El plan de mantenimiento correctivo y preventivo.  

iii. La disponibilidad de equipos y vehículos de reemplazo conforme 

Formulario N° 2 del Anexo I (Ítem B) 

El GCBA podrá requerir la verificación de los vehículos y equipos 

denunciados, a los fines de la evaluación y previo a la preadjudicación del 

Contrato.  
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Se determinará la calificación parcial correspondiente a este factor de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

 

  Puntaje Máximo 

a) Nómina de personal  

 Punto i 30 

 Punto ii 20 

b) Detalle de vehículos y equipos  

 Punto i 20 

 Punto ii 15 

 Punto iii 15 

 

 

Factor económico–financiero (C)  

El factor económico-financiero tendrá un puntaje máximo de cien (100) puntos 

y se evaluará a través de los valores consignados en los rubros 

correspondientes de la documentación contable presentada e incluirá los 

siguientes subfactores:  

C-1) Evolución económico-financiera: 40 puntos 
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C-2) Situación económico-financiera: 60 puntos  

Se tendrán en cuenta los siguientes índices o factores: 

 

INDICE DEFINICIÓN 

Solvencia Activo total / pasivo total 

Liquidez corriente Activo corriente / pasivo corriente 

Liquidez ácida (Activo cte. – Bs. de cambio) / pasivo cte. 

Endeudamiento Pasivo total / patrimonio neto 

Capital de trabajo Activo corriente - pasivo corriente 

 

Evolución económico-financiera (C-1) 

Se evaluará la evolución de los índices económico-financieros que se indican 

a continuación en función de los dos últimos estados contables anuales 

cerrados.   

La evolución será creciente cuando se verifique que la variación entre  

ambos años haya sido positiva o nula, y será decreciente cuando se  

verifique que ha sido negativa. 

El puntaje se otorgará de acuerdo a la siguiente escala: 
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INDICE CRECIENTE DECRECIENTE 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

Solvencia 8 0 8 

Liquidez corriente 8 0 8 

Liquidez ácida 8 0 8 

Endeudamiento 0 8 8 

Capital de trabajo 8 0           8 

TOTAL   40 

 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán 

para cada integrante sobre la base de la información contenida en sus 

respectivos estados contables anuales.  

El resultado total de cada integrante será ponderado por el porcentaje de 

participación de cada uno en la UT. La sumatoria de los productos será 

adoptada como el indicador económico–financiero correspondiente a la UT. 
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Situación económico–financiera (C-2) 

Se evaluará la situación económico-financiera del Oferente sobre la 

documentación contable presentada (último estado contable anual cerrado o 

intermedio, según corresponda). El puntaje se otorgará de acuerdo a la 

siguiente escala: 

INDICE ESCALA PUNTAJE MÁXIMO 

 

Solvencia 

Menor a 1,50 0 

 

13 
De 1,50 a 1,90 6 

Mayor a 1,90 13 

 

Liquidez corriente 

Menor a 1,50 0 

 

13 
De 1,50 a 2,00 6 

Mayor a 2,00 13 

 

Liquidez ácida 

Menor a 1,50 0 

 

13 
De 1,50 a 1,70 6 

Mayor a 1,70 13 

Endeudamiento 

Mayor a 1,25 0 

13 De 1,25 a 1,00 6 

Menor a 1,00 13 
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Capital de trabajo 

Menor al 15 % del PO Total 0 

 

8 
Del 15% al 100% del PO Total 6 

Mayor al 100% del PO Total 8 

TOTAL   60 

 

En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán 

para cada integrante sobre la base de la información contenida en sus 

respectivos estados contables.  

El resultado total de cada integrante será ponderado por el porcentaje de 

participación de cada uno en la UT. La sumatoria de los productos será 

adoptada como el indicador económico–financiero correspondiente a la UT. 

 

2.4.2. Evaluación – Parte 2 (P2) 

En la evaluación de la oferta económica obtendrá el máximo puntaje de cien 

(100) puntos aquella oferta que proponga el precio más bajo. A las ofertas que 

le sigan en orden decreciente (es decir, de los precios más bajos hacia los 

precios más altos) se les otorgará un puntaje proporcional a la de mayor 

puntaje siguiendo la pauta establecida en la siguiente fórmula: 

P2 = OEm / OE x 100 

Donde: 

P2: Puntaje sobre la oferta económica del Oferente evaluado. 

OEm: Es la oferta económica más baja. 
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OE: Es la oferta económica del Oferente evaluado. 

 

 

2.4.3. Acta de preadjudicación 

La preadjudicación será determinada en función del orden del mérito que 

resulte del puntaje obtenido, conforme a la correlación entre el P1 y el P2 de 

acuerdo a la siguiente incidencia: 

P = (P1 x 0,40) + (P2 x 0,60) 

Donde: 

P= Puntaje Final. 

P1= Puntaje de los factores empresarios, técnicos y económico-financieros.  

P2= Puntaje de la evaluación de la oferta económica. 

 

Se preadjudicará los dos Itemizados a un mismo oferente.  

 

Cuando dos (2) o más Oferentes obtuvieran el mismo mejor puntaje final, la 

preadjudicación se resolverá únicamente en función del precio más bajo. 

Asimismo, cuando exista una diferencia de menos del dos por ciento (2%) del 

precio entre las mejores ofertas de igual conveniencia se procederá conforme 

lo determinado por los artículos 35 y 36 de la Ley 6.246. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la 

Oferta más conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los 

Oferentes conforme al artículo 34 del Decreto reglamentario N° 60/2021. 
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Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad 

competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de 

adjudicación. 

El dictamen de preadjudicación, se notificará a todos los Oferentes conforme 

lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento. Se enviarán los respectivos 

avisos a todos los Oferentes a través de BAC Obras. Asimismo, la 

preadjudicación será publicada en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 

Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Espacio Público e 

Higiene Urbana, página web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar sujeta, 

a impugnaciones conforme al numeral 2.4.4. del presente PCP, 6.8. del PCG 

y artículos 17 y 43 de la Ley N° 6.246 y y del Decreto N° 60/2021, las cuales 

serán resueltas, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas 

y descartará aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados 

en el numeral 2.3.3. del presente PCP o no cumplieran lo determinado en el 

artículo 34 del Decreto reglamentario N° 60/2021. 

 

2.4.4. Impugnaciones al acta de preadjudicación 

Las impugnaciones que los oferentes pretendan realizar contra el Acta de 

Preadjudicación, deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles 

de notificada el Acta. 
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Las impugnaciones debidamente presentadas serán evaluadas por la 

Comisión Evaluadora, la que emitirá un informe respecto a su mérito en el que 

deberá ratificar o rectificar la preadjudicación, y remitir las actuaciones al 

organismo contratante quien deberá resolverla en forma previa o 

concomitante con la adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

45 de la Ley N° 6.246. 

En todos los casos en que se produzcan impugnaciones deberá contarse con 

el dictamen previo de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 

conforme el Artículo 7°, inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 (Texto 

consolidado por Ley N° 6.764) y el Artículo 11 inc. b) de la Ley N° 1.218 (Texto 

consolidado por Ley N° 6.764).  

La garantía que se establece en el Artículo 43 de la Ley Nº 6246 deberá 

mantenerse hasta la resolución de las impugnaciones y se perderá en el caso 

que la impugnación fuese desestimada, caso contrario, la garantía será 

devuelta al reclamante. 

La garantía de impugnación a la Preadjudicación se fija en un uno por ciento 

(1%) del presupuesto oficial. 

La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación 

conforme numeral 6.9 del PCG deberá presentarse ante la Unidad Operativa 

de Contrataciones o el organismo contratante, al formalizar la impugnación, 

completando los formularios correspondientes mediante BAC Obras, dentro 

del plazo legal establecido. 
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2.5. ADJUDICACIÓN 

2.5.1. Cuestiones previas a la adjudicación 

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., el saldo de 

contratación exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación 

de cada una   de las empresas que integren dicha U.T. 

 

2.5.2. Cuestiones generales 

La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 7 del PCG, 

basándose en el análisis de la Oferta más conveniente. 

 

2.5.3. Devolución de la Garantía de Oferta 

La devolución de la Garantía de Oferta se realizará conforme lo previsto en el 

segundo y tercer párrafo del artículo 40 del Reglamento. 

 

2.5.4. Garantía de Adjudicación  

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el 

adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato en 

alguna de las formas establecidas en el Artículo 39 del Reglamento. 

El porcentaje de la garantía, ésta será del CINCO por ciento (5%) sobre el 

valor total de la adjudicación. 
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Dentro de los DIEZ (10) días de notificado del acto administrativo que apruebe 

la modificación del monto del contrato, el contratista deberá ajustar en forma 

proporcional la garantía de cumplimiento del contrato 

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta luego de aprobadas la 

recepción definitiva y la liquidación final y satisfechos los créditos que 

surgieran a favor del comitente luego de ésta, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 72 de la Ley 6246. 

La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por 

Decreto N°152-GCABA-AJG/21 y además conforme lo dispuesto en el artículo 

41 Decreto Reglamentario Nº60/GCBA/2021. 

 

2.5.5. Decisión de Dejar sin Efecto la Licitación 

El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en 

parte, antes del perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere a favor 

del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 

 

2.6. LA CONTRATA 

2.6.1. Firma de la contrata 

El artículo 7.3 del PCG se complementa con lo siguiente: 

En forma previa a la firma de la Contrata, el Adjudicatario deberá presentar la 

siguiente documentación:  

a) Garantía de Cumplimiento del Contrato 



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

62 

 

b) Formalización del Contrato de UT o demás formas asociativas y su 

inscripción en el respectivo Registro, cuando así corresponda 

La contrata será suscripta conforme lo establecido en el artículo 46 del 

Reglamento.  

Luego de integrada la garantía de cumplimiento y en el plazo que establezca 

el Organismo Contratante, el adjudicatario deberá perfeccionar la orden de 

compra a través de BACO. Si no lo hiciera, el Comitente podrá anular la 

adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía de 

cumplimiento. 

El incumplimiento de la integración de la garantía de cumplimiento del contrato 

en tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el presente pliego, 

otorgará derecho al Comitente a optar por revocar la adjudicación y ejecutar 

la garantía de mantenimiento de la oferta. 

 

2.6.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:  

Una vez firmada la contrata y previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista 

deberá presentar los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a 

continuación: 

2.6.2.1. Seguros 

a) Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para el/la Titular de la 

D.G.R.U, la Inspección de Obra, Asesores Eléctricos, Asesores de Seguridad 

e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la D.G.R.U. y Subgerentes 

Operativos de la D.G.R.U, así como también a cualquier otro/a integrante de 
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dicha repartición que el Comitente indique. El mismo deberá incluir muerte por 

Pesos Once millones ($ 11.000.000), Invalidez Total y/o parcial por accidente 

por Pesos Once millones ($ 11.000.000), y Asistencia Médico Farmacéutica 

(AMF) por Pesos Setecientos Cincuenta mil ($ 750.000). 

b) Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá 

actualizarse mensualmente. 

c) Seguro Laborales (ART) y su comprobante de pago, de corresponder. 

d) Seguro de Responsabilidad Civil Construcción y su comprobante de pago 

conforme lo establecido en el artículo 2.11.2. 

e) Seguro Responsabilidad Civil Demoliciones y/o Excavaciones y su 

comprobante de pago, de corresponder por la naturaleza de las tareas, se 

deberá contratar cobertura conforme los riesgos y sumas mínimas 

establecidas en el Reglamento Técnico N° 2.1.19 del Código de Edificación. 

f) Seguro Técnico y Maquinaria, en caso de corresponder que incluya 

cobertura por responsabilidad civil por el uso y desplazamiento de las mismas 

durante la ejecución de los trabajos. 

g) Seguro de Daño ambiental de Incidencia Colectiva, en caso de 

corresponder (Art. 22 Ley 25.675), se presentará la póliza original ante la 

Gerencia Operativa de Contrataciones, de conformidad con la Res. Conjunta 

N° 2/SSFINAPRA/15. 

La presente cláusula se complementa con lo establecido en el numeral 2.11.2. 

del presente PCP.  
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2.6.2.2. ART 

a) Constancia de Inscripción en ARCA. 

b) Contrato de Afiliación con ART. 

c)Constancia de Pago de ART. 

d) Formulario 931 de ARCA con su correspondiente pago. 

e) Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por 

ART. 

f) Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART. 

g) Seguro de Vida Obligatorio. 

 

2.6.2.3. Higiene y Seguridad 

Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo 

estipulado en el art. 3 de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá 

mantenerse actualizado en el tiempo que la empresa efectúe trabajos en obra. 

El mismo deberá contar como mínimo de: 

a) Memoria descriptiva de la obra.  

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales 

de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará 

con planos o esquemas si fuera necesario).  

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y 

Seguridad.  
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d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y 

Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir 

con lo estipulado en el ítem 2.7.15 Instalación del Obrador 

g) Registro de entrega de elementos de protección personal  

h) Planilla de capacitación firmada por el personal interviniente en obra. 

 

 

2.6.2.4. Subcontrataciones 

a) Documentación contractual con Subcontratista/s. 

b) Aprobación por la Inspección de Obra y/o Asesor/a de Seguridad e Higiene 

c) Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 

Cada empresa subcontratista deberá cumplir con la documentación requería 

en el punto 2.6.2.3 del presente pliego. A la cual deberá adjuntar una nota que 

avale la ejecución de las tareas de la empresa subcontratada. 

2.6.2.5. Libros 

a) Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 

b) Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 

c) Libro de Higiene y Seguridad - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
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2.6.2.6. Impacto Ambiental 

En caso de corresponder, la Contratista deberá presentar un Plan de Gestión 

Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 

 

2.6.2.7. Planificación de la obra. 

a) Curva de Inversión. 

b) Plan de Trabajo (tareas a realizar, recursos asignados y proporcional de 

días de trabajo, este último deberá tener en cuenta los días de lluvia). 

c) Plano de Obrador. 

d) En caso de corresponder, listado de materiales, lo más completo y detallado 

de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 

e) En caso de corresponder, listado de productos químicos a utilizarse con los 

recaudos a tomar. 

Si el Contratista no hubiera cumplimentado en tiempo y forma con la 

presentación de los requisitos descriptos, el Comitente podrá aplicar las 

sanciones correspondientes conforme lo establecido en el numeral 2.13. del 

presente pliego.  

En caso de rescisión se tendrá por decaída la adjudicación pudiendo seguir la 

adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes 

Ofertas presentadas.  
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2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1. Relevamiento 

El numeral 8.6. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes 

estipulaciones: 

Para cuestiones de la implementación del Proyecto Ejecutivo -habilitadas 

técnica y legalmente por el GCBA- el Contratista o su Representante Técnico 

deberá constituirse en la obra objeto de la presente licitación a fin de realizar 

el relevamiento de la misma.  

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales 

que ocasiona el relevamiento, son por cuenta del Contratista.  

 

2.7.2. Proyecto ejecutivo y Plan de Trabajo 

El Contratista deberá presentar su Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, 

dentro del plazo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares (PETP), contado desde la suscripción de la Contrata. La falta de 

presentación en dicho plazo podrá dar lugar a la rescisión de la contratación 

por culpa del Contratista, pudiendo el Comitente adjudicar la obra conforme al 

orden de mérito y conveniencia entre las restantes ofertas presentadas. 

Una vez presentado el Proyecto Ejecutivo y el Plan de Trabajo, los mismos 

serán analizados por la D.G.R.U., quien podrá requerir al Contratista la 

realización de las modificaciones que considere necesarias. 

En caso de que el Contratista no adecue los documentos conforme a las 

observaciones efectuadas, o si las modificaciones propuestas fueran 
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rechazadas por la D.G.R.U, se podrá dar lugar a la recisión de la contratación 

por culpa de la contratista, pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden 

de mérito de conveniencia de las restantes ofertas presentadas.  

La presentación del Proyecto Ejecutivo y del Plan de Trabajo, así como 

también las modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.R.U., 

deberán ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente 

licitación. 

De conformidad con el punto 8.1 del PBCG, el Comitente podrá requerir 

durante la ejecución de la obra, aclaraciones o ampliaciones a la 

documentación presentada de acuerdo a la complejidad del proyecto, es decir 

que una vez iniciada la obra, el Contratista deberá realizar el replanteo, 

planimetría, cateos, análisis de interferencias correspondiente a los fines de 

actualizar el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, cuando así lo requiera 

Inspección. 

Durante el transcurso de la obra, el incumplimiento del Plan de Trabajos hará 

pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones o multas 

correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 53 de la Ley N° 6.246, el 

numeral 17.1. y 17.2. del PCG y 2.13 y/o 2.14. según corresponda del PCP. 

 

2.7.3. Orden de Comienzo y Acta de Inicio 

Luego de la firma de la Contrata y una vez cumplida con la entrega de la 

documentación indicada en el punto anterior, la DGRU impartirá la Orden de 
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Comienzo de los trabajos, fijando, dentro de los diez (10) días de impartida 

esta última, la fecha y hora para la suscripción del Acta de Inicio.    

Si a los diez (10) días de suscripta el Acta de inicio, el Contratista no hubiese 

iniciado efectivamente los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por 

culpa del Contratista, sin resultar necesaria intimación fehaciente previa. En 

virtud de ello, se procederá de manera automática a la rescisión y 

consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, siendo responsable 

por los daños y perjuicios ocasionados.  

La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la 

postergación de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse 

por un término no mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la 

suscripción de la Contrata. La toma de esta decisión no dará derecho a 

reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. 

El procedimiento posterior será de acuerdo con el numeral 8.2. del PCG. 

Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, 

recibido por ART y el programa de seguridad aprobado por dicha ART. 

2.7.4. Infraestructura de Obra. 

Se deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 1 del anexo I de la resolución 

N° 231-SRT-96.  

 

2.7.5. Luces de peligro y señalamiento 

El numeral 8.14 del PCG se complementa con: La señalización y colocación 

de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
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(cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a 

complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las 

inmediaciones de la obra. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda 

transitar por zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 

constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, 

proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en 

perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su exclusiva 

responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad 

requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de ejecución de la obra. 

Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de 

prevención en aquellos lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la 

misma contará con Cartelería de obligación de uso de EPP, señalización de 

riesgos y peligros y demarcación de sectores de trabajo, en función de los 

riesgos derivados de los mismos. 

 

2.7.6. Equipos a utilizar por el contratista 

La conformidad que otorgue el GCBA respecto al personal, equipo y/o 

maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 

responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, 

equipo y/o maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, 

total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el Plan de 

Trabajos previsto y aprobado. Cualquier modificación que resulte necesario 
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efectuar en tales rubros para satisfacer los requerimientos del Contrato será 

a exclusivo costo del Contratista. 

 

2.7.7. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo 

que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin 

una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos 

elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y 

materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las 

necesidades de la misma. 

 

2.7.8. Agua de construcción 

Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que 

correspondiere según el trabajo y las normas de Agua y Saneamientos 

Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El GCBA podrá exigir la exhibición de 

comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 

 

2.7.9.  Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos en caso de incluir desconexiones, conexiones y rehabilitación de 

cualquier instalación provisoria o definitiva, deberán ser gestionados por el 

Contratista, con la debida anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los 

gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. 
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En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre 

de calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con Ley Nº 

5.901/2017 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.764). 

El GCABA podrá no aceptar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto 

el Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones 

correspondientes de acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas 

empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de 

acuerdo al contrato. 

 

2.7.10. Responsable de obra 

El numeral 8.23 del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del 

Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico 

capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado 

Representante en Obra, cuya designación deberá ser aprobada por la 

Inspección de Obra, de forma tal que no se altere la ejecución de la obra. 

 

2.7.11. Inasistencia del contratista o responsable en obra 

Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en 

Obra deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá 

aceptar o rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de 

Órdenes de Servicio. 
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En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para 

reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel de forma 

que no resienta la marcha en la obra. 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante 

en Obra. Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no 

obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la 

aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 

2.7.12. Inspección de Obra 

El artículo 8.24 del PCG queda complementado de la siguiente manera: 

La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán 

realizados a través del personal designado como Inspección de Obra por la 

D.G.R.U.  

Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al 

Contratista en forma fehaciente por la Dirección General Regeneración 

Urbana a través del Libro de Órdenes de Servicio. 

A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la 

Inspección con respecto a la ejecución de la obra deberá hallarse en ésta 

permanentemente el Responsable en Obra del Contratista. 

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través 

del Libro de Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el 

Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
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La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de 

los trabajos contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento 

de todas las disposiciones que conforman la Documentación del Contrato a 

fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato, especificaciones 

técnicas y la buena ejecución de los trabajos. 

La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la 

mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás 

obligaciones contractuales. 

Además, juntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará 

las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de 

obra. 

La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al 

Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los 

trabajos conforme a las reglas de su ciencia, arte u especialización. 

Los Inspectores de Obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas 

centrales y depósitos del Contratista. 

 

2.7.13. Errores en la documentación y discrepancias técnicas 

Se regirán conforme el numeral 8.9 y 8.10 del PCG, los cuales quedarán 

complementados de la siguiente manera: 

En cuanto a las discrepancias entre las diversas especificaciones técnicas se 

adoptarán siempre las más exigentes a cuenta y cargo de la contratista. 
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2.7.14. Notificaciones al contratista 

De acuerdo al numeral 8.26 del PCG queda complementado de la siguiente 

manera: 

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista 

se realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no 

observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de extendida se da por 

aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, 

salvo expresa indicación. 

 

2.7.15. Trabajo en la Vía Pública 

El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 24.449, 

su reglamentación y el Anexo de señales para obra en la vía pública del 

GCBA, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 

2.7.16. Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra 

Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las 

normas que impliquen medidas de mitigación del impacto ambiental previstas 

para la etapa de construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 6° y 12 de la Ley N° 123 (texto consolidado por 

Ley N° 6.764) se establece que las actividades, proyectos, programas y/o 

emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, 

instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, 

susceptibles de producir impacto ambiental, deben someterse a una 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y que el titular  y/o responsable de una 

nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de 

proyectos ya ejecutados, deberá cumplir con el procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental, de forma previa a su ejecución u otorgamiento de 

habilitación o permiso de obra. El procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental deberá cumplirse conforme lo establece la Resolución N° 67-

APRA/21, normativa ambiental complementaria de la Ley N° 123, según la 

categorización de la obra, actividad y/o emprendimiento.  

 

2.7.16.1. Normativa Ambiental 

Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de 

aplicación en el caso de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley N° 2214 (Texto 

Consolidado por Ley Nº 6.764) y la Ley N° 1540 (Texto Consolidado por Ley 

Nº 6.764) y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA como resultado del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

 

2.7.16.2. Responsable Ambiental 

La Contratista deberá designar una persona humana como Responsable 

Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de 

Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser 

comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. 

Dicho profesional, que podrá ser la misma persona a cargo de la Higiene y la 

Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá 
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tener una experiencia mínima de tres (3) años en el control ambiental de obras 

y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental 

del GCBA.  

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 

ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades 

Locales. 

El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por 

la generación de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población 

como de los operarios de la Contratista, es de su competencia. 

El Responsable Ambiental deberá concurrir a la obra siempre que así lo 

requiera la Inspección de Obra y/o el/la Asesor/a de Seguridad e Higiene 

designado/a para la misma, a los fines de elaborar un informe mencionando 

las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, elestado de la obra 

en relación a los aspectos ambientales y las respuestas a los pasivos 

ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así 

también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan 

emitido. 

 

2.7.16.3. Permisos Ambientales 

La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 

utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. 

Estará facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener 
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los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a cualquiera 

de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un 

plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que 

no sean suministrados por el GCBA y que se requieran para ejecutar el 

trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán 

ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago 

directo alguno por parte del Comitente. 

Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante, 

no estarán limitados a los permisos operacionales: 

● Permisos de utilización de agua. 

● Disposición de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberán 

presentar los procedimientos de trabajo y certificados de disposición 

final de los residuos en caso que corresponda, efectuados por 

empresas habilitadas. 

● Localización del Obrador. 

● Disposición de residuos sólidos. 

● Disposición de efluentes. 

● Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos 

peligrosos como combustibles, aceites usados y otros insumos de 

obra, sólidos y líquidos. 

● Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a 

propiedades privadas, etc. 

● Permiso para la colocación de volquetes. 
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La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos 

los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las 

obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades del GCBA 

competentes. 

 

2.7.16.4.  Conservación del Medio Ambiente 

La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población 

residente en el área, sobre todo aquella frentista a las obras, derivada de la 

afectación del aire, generación de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las 

viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 

 

2.7.16.5. Responsabilidad 

Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las 

actividades de construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien 

deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas 

competentes, responsables de la implementación de estas Especificaciones 

Técnicas. 

El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada 

para mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades 

Competentes y la Inspección, en materia de medio ambiente. 
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2.7.16.6. Medidas de Mitigación 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales 

para evitar, mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio 

ambiente y para las actividades cotidianas de la población del área de 

influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 

 

El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento 

del inicio de las obras.  

 

2.7.16.7. Información a las comunidades 

La contratista deberá mantener permanente y apropiadamente informada a 

los pobladores y comerciantes del área sobre las características de las 

actividades vinculadas a las construcciones que habrán de ocasionarle 

inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los 

aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones 

de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción de 

diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos 

subterráneos. 

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán 

respetar la forma de vida de la población afectada por las obras.   

2.7.16.8. Instalación del obrador  

Los obradores por instalar deben ser prefabricados, no admitiéndose 

construcciones in situ con maderos y/o chapas.   
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Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de 

funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador 

deberá ser ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, 

permitiendo su accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes 

que descarguen materiales para su acopio. La ubicación del obrador deberá 

dar respuesta estratégica al funcionamiento de la obra. 

Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación 

de la Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha 

elección del lugar, en función de no afectar, en la medida de lo posible, a la 

población circundante. 

La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se 

muestre la localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser 

previamente aprobado por la Inspección de Obra. 

En caso de que el obrador implique la ocupación del espacio público, el 

Contratista deberá gestionar y obtener la correspondiente autorización ante la 

Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), conforme a la 

normativa vigente, sin que la aprobación por parte de la Inspección supla 

dicha autorización. 

El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro 

para los usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente 

diferenciados, además de la localización de estacionamientos de 

maquinarias, camiones y vehículos. 
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Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista 

todos los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas 

de obra limpias y despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, 

debidamente autorizada para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, 

o realizarlo por su propia cuenta.   

El obrador deberá contar con los correspondientes equipos de extinción de 

incendios, debidamente habilitados y en cantidad adecuada, así como con un 

botiquín de primeros auxilios provisto del material médico indispensable para 

la atención de emergencias menores.  

La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la 

legislación citada en las presentes especificaciones y de las normas 

vinculadas a la temática ambiental que emita el GCBA, posteriores al inicio de 

las obras. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, 

todas las instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera 

instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar las 

chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar 

las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido 

precedentemente. 

 

Se deberá contar además con equipamiento suficiente para la inspección en 

obrador, tales como: 

● Celulares. 
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● Computadoras con conexión a internet. 

● Dispenser de agua. 

● Calzado de obra tipo funcional. 

 

2.7.16.9. Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 

El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 

mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 

de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el 

estado de los silenciadores de los motores deberá ser bueno, para evitar los 

excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse medidas para evitar 

derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al 

escurrimiento de aguas de lluvia. 

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil 

y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que 

estas actividades contaminen los suelos, para lo cual deberá preverse la 

disposición en obra de una batea anti derrame, de capacidad acorde a los 

líquidos a trasvasar. 

Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, 

disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición 

final deberá ser aprobado por la Inspección de la obra. Por ningún motivo 

estos aceites serán vertidos en el suelo. 

Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores 

localizados sobre una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con 
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un cerco perimetral y con candado para que solo pueda acceder el personal 

autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores podrán estar 

depositados en un lugar que carezca de ventilación. 

Las maquinas viales y/o equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá 

contar con un certificado de mantenimiento firmado por profesional 

competente, el cual tendrá como máximo una vigencia anual.  Los 

trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán contar con carnet 

habilitante al uso de la misma. 

 

2.7.16.10. Contaminación 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, 

bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán 

descargados en zonas donde si se producen precipitaciones puedan ser 

arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la Contratista la 

responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente 

adecuadas. 

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o 

derrame cualquier combustible o productos químicos, notificará 

inmediatamente a la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales 

correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos. 

La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o 

concreto fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La 
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Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones 

al sistema de desagües pluviales, como también de cualquier otro residuo 

proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos 

pluviales y cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas 

eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depósitos localizados 

en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de 

los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar 

las características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 

Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener 

en cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la 

prevención del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, 

todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 

 

2.7.16.11. Control de derrames  

Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe 

derramando el contaminante.  

Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al 

Responsable Ambiental de la obra. 

Se interrumpirán otras actividades.  

Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los 

contaminantes derramados. 
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El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental 

determinarán si es necesaria la contratación de una empresa especializada 

en control y remediación de derrames. Se asegurará el cumplimiento de la 

legislación vigente en todo momento. 

 

2.7.16.12. Remoción del Pavimento Existente 

La contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer 

de la zona el material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino 

final a los efectos de no afectar el área de trabajo. En ningún caso este podrá 

ser depositado sobre las veredas. La contratista utilizará solamente los 

lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La Contratista no  

depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 

autorización del dueño debidamente ejecutada , protocolizada y con el visto 

bueno de la Inspección. Los adoquines extraídos en la remoción del 

pavimento existente quedarán de propiedad del GCBA. La Contratista 

informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para que ésta informe 

al organismo competente  del GCBA para que estos sean retirados  para su 

uso posterior en obras que requieran este tipo de materia. 

2.7.16.13. Reconstrucción de veredas 

En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema 

de señalización y demarcación de circulación alternativa adecuado para que 

los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizará a los 
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vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso 

un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 

 

2.7.16.14. Protección de la vegetación existente 

Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, 

arbustos, plantas) contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el 

personal del Contratista y contra los daños que se pudiesen producir por los 

descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 

materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer 

a su cargo la vegetación que se haya destruido o dañado por los trabajadores 

de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 

La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona 

operativa como en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de 

forestación se establezca la extracción de algún ejemplar arbóreo. 

La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y 

eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. 

Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción 

de fuego y en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local 

competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación 

de los incendios.  

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 

predatorias sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los 

árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o 
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productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, 

cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 

 

2.7.16.15. Disposición final y traslado de Residuos 

Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras 

generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes 

propicios para la proliferación de vectores y roedores. La empresa contratista 

estará a cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de 

los residuos, prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 

Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberá 

coordinar el retiro de los mismos por una empresa habilitada y deberá 

presentar el certificado de disposición final de los mismos. 

 

2.7.16.16. Minimización de la contaminación atmosférica y de los 

ruidos 

Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de 

polvo procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, 

plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Asimismo, controlará el 

correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes 

superiores a las permitidas.  

Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles 

de ruido sean más altos que los producidos por los equipos originales. 
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A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá 

vías de transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de 

zonas con congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas 

por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

 

La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo 

cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 

dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas 

locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán las 

más exigentes.  

2.7.16.17. Dependencias sanitarias en la zona de obra 

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos 

portátiles, contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua 

potable disponible conforme la normativa vigente.  

Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que 

degradarán las materias que se depositen, formando un residuo no 

contaminante biodegradable y libre de olores.  El producto químico se cargará 

en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. 

Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante 

transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.   

Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a 

otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente 
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cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el 

transporte. 

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas 

diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades 

infecciosas. 

La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la 

dotación estipulada en el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 

trabajadores se deberán disponer de 1 inodoro. 1 mingitorio, 2 lavamanos y 5 

duchas con agua caliente. 

2.7.16.18 Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 

minerales de interés científico 

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún 

descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros 

objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico 

durante la realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato 

medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 

descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 

cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 

saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la 

Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho 

hallazgo. La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la 

protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos. 
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2.7.16.19. Patrimonio Histórico 

El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada 

anticipación a los responsables directos de aquellos sitios donde se hallen 

elementos ornamentales y de patrimonio a fin de que estos adopten en tiempo 

y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación 

durante la etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, 

movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas 

actividades que generen polvos. 

 

2.7.16.20. Penalidades 

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección 

mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la 

Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 

establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará una multa 

equivalente al dos por ciento (2%) de la Certificación mensual correspondiente 

al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Órdenes 

de Servicio, lo que sea mayor.  

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 

cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta 

Especificación y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
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2.7.16.21. Documentación conforme a obra 

La documentación conforme a obra deberá ser presentada por el Contratista 

ante la Inspección de Obra. Una vez aprobada por esta, la Dirección General 

Regeneración Urbana se encargará de la presentación ante las autoridades 

que corresponda por el tipo de obra. 

2.8. PERSONAL 

2.8.1. Salarios 

El numeral 9.3. del PCG queda complementado con las siguientes 

estipulaciones: 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la 

obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del 

trabajo existente. 

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas 

sociales del personal afectado a la obra sin excepción alguna, respondiendo 

además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones 

judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no existiendo 

vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no teniendo el GCBA 

responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista y/o 

de su personal afectado a la obra. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 

que de él depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones 

que establece la Ley Nacional Nº 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, 
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quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones 

descriptas anteriormente. 

El Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en 

las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, 

desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las 

cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y 

accesorios necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, 

con leyenda o tarjeta identificadora de la empresa de modo que lo diferencie 

del personal del GCBA y público en general. Eventualmente, el GCBA podrá 

solicitar a la empresa contratista la provisión, a su exclusivo costo, de una 

pechera identificadora para el personal de obra. 

 

2.8.2. Horario de trabajo 

Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del 

horario en que el Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar 

dicho horario, deberá solicitarlo por intermedio del Libro de Notas de Pedido 

exponiendo las razones y demás argumentos que considere conveniente. 

El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de 

fundamentación alguna en cualquiera de los casos y comunicará al 

Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra mediante el 

Libro de Órdenes de Servicios. 
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En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo 

horario deberá quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su 

efectivo control por parte de la Inspección. 

Dadas las características y el entorno de la obra, el Contratista deberá prever 

la realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar 

lo menos posible el habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto 

no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del 

Contratista, quien deberá incluir estas demasías en el precio de su Oferta. 

 

2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los materiales 

El numeral 10 del PCG queda complementado con: 

Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por 

razones especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera 

posible, debiendo documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspección 

de obra, quien deberá expresar su consentimiento o rechazo.  

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados 

previamente por la Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del 

laboratorio del GCBA o aquel que este Gobierno disponga a tal efecto para 

todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
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El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en 

plaza, y será atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el 

ensayo. 

El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los 

ensayos que indique la Inspección, hasta un monto máximo del cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del valor total Ofertado. Para esta clase de 

materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 

establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de Obra en 

los casos no previstos en aquél. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras 

hasta donde deben realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán 

por cuenta del Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo 

para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días 

para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de 

materiales que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los 

ensayos demoren más tiempo se considerarán dos (2) días desde la 

recepción de los ensayos efectuados. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son 

imputables al Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o 

denuncia que pudieren originar la provisión o el uso indebido de materiales 

patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el 

Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. 

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer 

retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos 
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que se originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones 

u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 

notificación del lugar de depósito. 

 

2.9.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y 

demoliciones 

El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, 

científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 

encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la 

Inspección de Obra.  

 

2.10. SUBCONTRATACIONES 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 

previa conformidad escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato. Lo 

antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones para con el GCBA. 

El GCBA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad 

de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún 

derecho al Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra. 

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación 

contractual entre él y ningún Subcontratista y la subcontratación de obras y 

servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra 

de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente asumirá 

ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o 
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subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el comitente considerase 

que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo 

subcontratado, lo notificará al Contratista, quien deberá tomar las medidas 

necesarias para la cancelación de dicho Subcontrato.   

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las 

disposiciones pertinentes de los Documentos Contractuales.  

 

2.11. RESPONSABILIDAD 

2.11.1. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar 

incendios en la obra durante los períodos de ejecución y de conservación, 

debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza 

de las obras o trabajos. Será responsabilidad exclusiva del Contratista todos 

aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse 

a personas o cosas en caso de incendio. 

Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, 

triclase. 

 

2.11.2. Seguros 

De conformidad con lo que expresa 19.6 del PCG se complementa con las 

siguientes estipulaciones: 

 

 a) Generalidades 
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El adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente 

artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el 

periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas 

pólizas y comprobantes de pago del premio. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de 

aquellos otros que le sean legalmente exigibles al adjudicatario por su 

actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a 

terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 

El adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los 

seguros exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que 

opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia 

hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el 

contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el 

vencimiento de las pólizas, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos 

seguros hasta la finalización efectiva de la relación Contractual, con una 

antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 

vencimiento de las mismas. 

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 

inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y 

con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda 

responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los 

siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista 
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asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías 

Aseguradoras. 

b) De las compañías aseguradoras 

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa 

aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con 

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que al menos cuente con un 

Patrimonio Neto superior a los $ 50.000.000.000 (pesos cincuenta mil 

millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada 

Superintendencia y publicado por la misma. Deberá acreditar también una 

calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en 

la República Argentina. 

Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será 

requerido en los supuestos de coberturas 

del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó 

Caución (Garantías de 

cumplimiento). 

c) De los seguros en particular 

1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 

relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de 

Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, 

incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de 

trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
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Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 

Seguro de riesgos del trabajo 

Cobertura de riesgos del trabajo, para trabajadores en relación de 

dependencia: 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 

acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con 

fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier 

otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias 

que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o 

ex dependiente del adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de 

afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, 

ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

2) Seguro de accidentes personales (en caso de corresponder) 

Cobertura de seguro de accidentes personales, para quienes prestan 

servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación 

de dependencia con el adjudicatario. 

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 
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“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad 

de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, con motivo 

de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 

contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 

adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos 

por el hecho o en ocasión de trabajo.” 

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el 

fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de 

accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en 

que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 

indemnizatorios determinados en póliza. 

Alcance de las coberturas: 

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

Muerte: $11.000.000 (Pesos once millones). 

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: $11.000.000 (Pesos 

once millones). 

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $750.000 (Pesos setecientos 

cincuenta mil). 

3) Seguro de Responsabilidad Civil Construcción 

El adjudicatario deberá contratar una cobertura de seguro de responsabilidad 

civil que ampare daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o 
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del GCABA, como consecuencia directa o indirecta de la prestación del objeto 

de la presente Licitación. 

Suma asegurada: UF 1.200.000 (Unidades fijas Un millón doscientos mil) 

Alcances de la cobertura: la cobertura deberá incluir de manera taxativa 

daños a terceros en su persona y en sus bienes muebles e inmuebles, y vía 

pública ocasionados por: 

1. Derrumbe parcial y/o total de edificios linderos, con retiro de escombros y 

limpieza del terreno lindero; 

2. Afectación o debilitamiento estructural de edificios linderos; 

3. Trabajos de pilotaje (de corresponder); 

4. Trabajos de tablestacado hincado perimetral (de corresponder); 

5. Trabajos de anclajes por pilotes de tracción (de corresponder); 

6. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos 

de revoques y/o revestimientos 

del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de 

inmuebles linderos; 

7. Caída de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o vía pública; 

8. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos 

de tierra; 

9. Incendio y/o explosión; 

10. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros; 

11. Daños causados a veredas de linderos y pavimentos; 

12. Daños causados a instalaciones subterráneas de servicios públicos; 



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

103 

 

13. Toda otra tarea que produzca un daño a los terceros, linderos y/o vía 

pública; 

14. Responsabilidad cruzada. 

Asimismo, la cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y 

desplazamiento de los automotores o maquinarias y equipos viales afectadas 

a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga 

transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su 

cargo y/ó subcontratado. 

También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como 

consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia 

directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 

Las pólizas deberán contener: 

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del 

GCABA 

-Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a 

comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de 

cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o 

vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas 

4) Responsabilidad civil demoliciones y/o excavaciones (en caso de 

corresponder) 

El adjudicatario deberá contratar una cobertura de seguro de responsabilidad 

civil que ampare los riesgos derivados de las demoliciones y/o excavaciones 

a realizarse en el marco de la obra. En tal sentido, se detallan de manera 

enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 
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a. Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y 

limpieza del terreno lindero. 

b. Afectación o debilitamiento estructural de Edificios Linderos 

c. Trabajos de pilotaje (de corresponder) 

d. Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder) 

e. Trabajos de anclajes por pilotes de tracción (de corresponder) 

f. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos 

de revoques y/o revestimientos 

del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de 

inmuebles linderos. 

g. Caída de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o vía pública. 

h. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos 

de tierra. 

i. Incendio y/o explosión. 

j. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros. 

k. Daños causados a veredas de linderos y pavimentos. 

l. Daños causados a instalaciones subterráneas de Servicios Públicos. 

m. Toda otra tarea que produzca un daño a los Terceros Linderos y/o Vía 

Pública. 

n. Responsabilidad civil cruzada. 

La vigencia de la Póliza se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos 

de cada etapa, Demolición, 
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Excavación, Submuración, anclajes por pilotes de tracción y obras nuevas, de 

ampliación, de modificación, hasta la total y efectiva finalización de los 

mismos. 

Suma asegurada mínima: según lo establecido en el punto N° 6.1 del 

Reglamento técnico N° 2.1.19 del Código de Edificación. 

5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (en caso de 

corresponder) 

El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental 

emitidas a efectos de cumplir las 

exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, 

dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa de 

Contrataciones (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución Conjunta N° 2/SSFINAPRA/15. 

 

2.11.2.1. Requisitos de los seguros 

Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con 

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, 

a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Esta contratación deberá incluir al 

GCBA como cotitular y/o beneficiario según corresponda y deberá contener el 

mismo una cláusula de “no repetición” contra el GCBA. 

Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la 

Inspección de Obra previo a la suscripción del Acta de inicio de los trabajos 

hasta la Recepción Definitiva de los trabajos. El seguro de incendio deberá 

constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la 
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obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del 

plazo de obra y el período de garantía de la obra. 

Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva Total de la 

obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo 

presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su vencimiento.  

A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá 

contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de 

existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción 

Definitiva Total. 

Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del 

Contratista y el costo estará incluido en los gastos generales. 

Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del 

premio respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser 

comunicado oficialmente a la Inspección de Obra, juntamente con el plan de 

pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de 

cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado 

plan y mediante recibo oficial de la Compañía. 

No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago 

mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación 

licitatoria. Igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los 

comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 

acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. 

El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los 

certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 
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De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá 

presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco 

(5) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas de la 

D.G.R.U, el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas 

en este artículo. 

El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la 

falta de cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de 

responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 

El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener 

actualizadas las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de 

cancelación del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires de tal circunstancia. 

En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la 

Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía 

Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses de la 

Inspección de Obra de la D.G.R.U. 

Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas la 

D.G.R.U, sita en Av. Martín García 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires 

en el horario de 9:30 a 15:00 horas con anterioridad a la iniciación de los 

trabajos. 
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2.12. COMUNICACIONES 

2.12.1. Libro de órdenes de servicio 

El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través 

del cual se dejan sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por 

el GCBA y/o la Inspección de Obra. Las mismas serán firmadas por el GCBA 

y/o el Inspector de Obra y por el Profesional Responsable, y constituirán 

constancia fehaciente de haberse notificado. 

El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de su notificación, y en ese caso, se 

suspenderá la obligatoriedad del cumplimiento de la Orden de Servicio por el 

mismo plazo. 

Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma 

Orden de Servicio, entonces el Contratista deberá cumplir la orden sin más 

dilaciones. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado 

y será provisto por la Contratista. 

 

2.12.2. Libro de notas de pedido 

El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación 

de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o 

pedidos de aclaración y todo lo indicado en el numeral 8.27 del PCG. 

El Representante Técnico y/o el Responsable de Obra firmarán las Notas de 

Pedido emitidas, y el Inspector de Obra procederá a su aceptación o podrá 
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observar fundadamente la Nota de Pedido presentada por el Contratista, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su recepción. Dicha observación 

deberá ser notificada por escrito al Contratista y, en caso de corresponder, se 

considerará suspendido el tratamiento o curso de lo solicitado hasta tanto se 

resuelva su procedencia conforme lo establecido en el numeral 8. 26 y 8.27 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y 

será provisto por la Empresa Contratista. El mismo deberá permanecer en el 

lugar donde se desarrolle la obra hasta su finalización. 

 

2.12.3. Bibliorato de certificados 

En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la 

obra. 

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en 

poder del Inspector de Obra. formularios serán provistos por el Contratista, sin 

embargo, su contenido deberá ser aprobado previamente por la Inspección 

de Obra, y estos serán numerados correlativamente. 

 

2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  

El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2 del PCG, 

previa constatación de la Inspección de Obra, y a través del Órgano Rector, 
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conforme art. 10, inc. "k" de la Ley Nº 6246, podrá imponer sanciones al 

Contratista y/o su Representante Técnico y/o Jefe de obra, a saber: 

A. Apercibimiento 

B. Suspensión para contratar con la Ciudad de Buenos Aires 

C. Inhabilitación como contratista de obra pública de la Ciudad de Buenos 

Aires 

 

2.13.2. Forma de aplicación 

Las sanciones se aplicarán según se especifica en el numeral 17.2 del PCG. 

La aplicación de sanciones al Profesional Responsable y/o Jefe de obra no 

releva al Contratista de las sanciones que le pudieren corresponder por mala 

ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 

 

2.13.3. Aplicación de sanciones 

De acuerdo al numeral 17.2 del PCG. 

Las sanciones serán aplicables en los siguientes casos: 

Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se 

aplicará apercibimiento.  

Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Procederá por un plazo máximo de CINCO (5) años en los siguientes casos:  

● En caso de rescisión del contrato por culpa del Contratista, de acuerdo 

lo estipulado por el Artículo 78 de la Ley 6.246.  
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● Cuando cualquier obra o prestación del Contratista contenga defectos 

o vicios imputables al mismo y no se allane a cumplir las directivas de 

la Inspección de Obra. 

● Cuando el Contratista reiteradamente viole las estipulaciones 

esenciales del contrato.  

● Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista carece de 

aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 

En todos los casos y a los efectos de aplicar sanciones, el Órgano Rector 

podrá: 

- Valorar la gravedad de la falta cometida. Para ello, deberá 

realizarse un análisis objetivo del hecho en cuestión, con la previa 

opinión del organismo contratante que sufriere el perjuicio.  

- Considerar el tipo de contratación de que se trata y su importancia.  

- Evaluar todo otro antecedente que resulte de utilidad y que se 

pudiera aportar sobre el oferente, adjudicatario y/o contratista.  

Inhabilitación como contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Procederá por un plazo de SEIS (6) años o más:  

● Quienes sean condenados por incumplimientos a la Ley N° 6.357.  

● Quienes se encuentren comprendidos en los casos dispuestos por los 

Artículos 18, 91, 92 y 95 de la Ley N° 6.246.  

El órgano rector establecerá los mecanismos necesarios para la graduación 

de la sanción de inhabilitación. 
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2.14. PENALIDADES 

2.14.1. Tipo de Penalidades  

El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 17.1 del PCG, 

podrá imponer penalidades al Contratista y/o su Representante Técnico y/o 

Jefe de obra, a saber: 

A. Llamado de atención 

B. Perdida de la garantía de mantenimiento de la oferta 

C. Perdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de reparos 

D. Multa por incumplimiento de sus obligaciones 

E. Rescisión por culpa del contratista 

 

2.14.2 Forma de aplicación 

Las penalidades se aplicarán según se especifica en el numeral 17.1 del PCG. 

La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Jefe de obra no 

releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por 

mala ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 

 

2.14.3. Aplicación de penalidades 

De acuerdo al numeral 17.1 del PCG 

Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 

a. Llamado de atención: Podrá proceder el llamado de atención, cuando no 

corresponda una penalidad mayor, en los siguientes casos:  
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1) Por no concurrir el representante técnico o su representante en obra a la 

citación debidamente efectuada por la Inspección de Obra.  

2) Por ejecutar trabajos no autorizados. 

3) Por no encontrarse presente el representante técnico o su representante 

en obra sin causa justificada en la obra. 

4) Por falta de control por parte del representante técnico o su representante 

en obra en la ejecución de los trabajos.  

5) Por incumplimiento del representante técnico o su representante en obra 

de las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. 

La enumeración de las causales previstas no excluye otras que se deriven de 

un incumplimiento o falta reprochable del representante técnico o su 

representante en obra con motivo o en ocasión de sus funciones previstas por 

la Ley, la presente Reglamentación y los pliegos de condiciones que así lo 

determinen. 

b. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta: El oferente o 

adjudicatario perderá la garantía de mantenimiento de la oferta en los 

siguientes casos:  

● El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de 

mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la 

garantía de la oferta, sea el original como sus prórrogas.  

● El incumplimiento de la integración de la garantía de cumplimiento del 

contrato en tiempo y forma de conformidad a lo que se establezca en 

los pliegos de condiciones, otorgará derecho al comitente a optar por 
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revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de 

oferta.  

Vencido el plazo establecido en los pliegos de condiciones sin que el 

adjudicatario y/o su representante se presente a suscribir el contrato, el 

comitente podrá, sin necesidad de intimación previa, revocar la adjudicación 

y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. 

Cuando, con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, recayera sobre la 

oferente, alguno de sus propietarios o administrador de la misma, o su 

sociedad controlante, procesamiento o resolución equiparable la cual fuera 

confirmada por la segunda instancia, o se formulara requerimiento de 

elevación a juicio o equiparable, por delitos asociados al financiamiento de la 

trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado 

de dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen 

organizado, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier 

instancia y se aplicará la penalidad de la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de la oferta. 

Cuando mediare falsedad u omisión maliciosa en la declaración jurada de 

intereses  

c. Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de 

reparos: 

Se estará a lo previsto en los artículos 78 y 79 de la Ley N° 6246 (Texto 

consolidado por Ley N° 6.764) y su reglamentación (Art. 78 y 79 del Decreto 

Nº 60-GCBA-2021). 
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d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones: 

Las penalidades se regirán conforme lo descripto en el artículo 2.14.5. del 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

e. Rescisión por culpa del contratista: 

Se procederá con la rescisión por culpa del contratista en aquellos supuestos 

taxativamente estipulados en la Ley 6.246 y su Reglamento.  

2.14.4. Penalidades a Uniones Transitorias (u.t.) 

En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria, según se 

estipula en el numeral 2.2.1.2. del presente pliego, la penalidad que 

eventualmente pudiera serles aplicada deberá ser afrontada en forma 

solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o cargos especificados 

en el artículo 74, inciso d del decreto reglamentario N° 60/2021. 

 

2.14.5. Multas 

FORMULA 

M= multa 

(%) = porcentaje establecido por el GCBA 

C= monto del contrato 

P= plazo de ejecución 

M=%* (C:P) 
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2.14.5.1. Incumplimiento de órdenes de servicio 

En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la 

Inspección de Obra se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 

0,1 multiplicado por el resultante de la división entre monto del contrato y plazo 

de ejecución de la obra.  

 

2.14.5.2. Incumplimiento respecto de la documentación exigida 

para el inicio de obra 

Cuando, a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, el Contratista no hubiere 

presentado la documentación exigida para el inicio de la obra se procederá a 

la aplicación de una multa diaria igual a 0,07 multiplicado por el resultante de 

la división entre el monto del contrato y plazo de ejecución de la obra.  

 

2.14.5.3. Incumplimiento respecto a la iniciación de los trabajos 

Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare 

efectivamente las tareas se procederá a la aplicación de una multa diaria igual 

a 0,1 multiplicado por el resultante de la división entre el monto del contrato y 

plazo de ejecución de la obra. 

 

2.14.5.4. Incumplimiento de plazos parciales y finales 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales se 

procederá a la aplicación de una multa diaria igual 0,15 multiplicado por el 
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resultante de la división entre el monto del contrato y el plazo de ejecución de 

la obra, incluidas las ampliaciones. 

Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el 

incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a 

aplicar. Estas serán progresivas y acumulativas. 

En caso que el incumplimiento del plazo se generara por retraso en la 

ejecución de un único ítem que no impidiera el uso de la obra en la fecha 

prevista para su finalización, se aplicará una multa diaria igual a 0,15 

multiplicado por el resultante de la división entre el monto del item y el plazo 

de ejecución del ítem. En tal caso será procedente la siguiente fórmula. 

M= multa 

(%) = porcentaje establecido por el GCBA 

I= monto del item 

PI= plazo de ejecución del item 

M=%* (I:PI) 

 

2.14.5.5. Incumplimiento respecto al Personal 

Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta 

de personal en relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en 

el Plan de Trabajo, para la obra en cuestión en los términos de lo previsto por 

el numeral 2.8. del presente pliego, el Contratista será pasible de la aplicación 

de la multa igual a la del incumplimiento de una Orden de Servicio por cada 

día comprobado. 
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2.15. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.15.1. Medición de Obras 

Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para 

confeccionar el certificado de obra que estipula el numeral 15.2 del PCG. 

La medición se hará a partir del primer día hábil siguiente al del vencimiento 

del periodo o etapa que se fije para la ejecución de los trabajos, fecha en la 

que se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la 

Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de la 

medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en 

la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de 

las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, 

que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados a asistir a todas 

las mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las 

mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la 

conformidad del Contratista o de su Representante Técnico. 

En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o 

mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 

La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, 

justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo 

requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 

reclamación ulterior. 
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La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o 

clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, 

etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra 

causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá 

ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o 

midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna 

especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se 

menciona en el párrafo precedente. 

El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que 

practique el GCBA. 

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista 

se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le 

formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación 

practicada por la Inspección de Obra. 

 

2.15.2. Certificación 

Se rige por lo regulado en el numeral 15.2 del PCG complementado con lo 

siguiente: 

El certificado mensual de avance de obra será preparado por el Contratista 

según formulario aprobado por la Inspección de Obra.  

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, 

que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo 
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de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado 

por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las 

mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado 

por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la 

rectificación pertinente o difiriéndose para la liquidación final el ajuste de las 

diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales 

para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se 

produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la D.G.R.U. 

El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la D.G.R.U, 

dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan 

los trabajos, tres ejemplares de los certificados por él confeccionados para la 

aprobación de la Inspección de Obra.  

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el artículo 63 de 

la Ley N° 6.246, dentro de los diez (10) días subsiguientes, la Inspección de 

Obra podrá bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la 

cantidad que se considere conveniente. 

 

2.15.3. Aprobación de los certificados 

Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar 

con la expresa aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.R.U. 
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2.15.4. Pago de los Certificados 

Según numeral 15.7 del PCG que queda complementado de la siguiente 

manera: 

El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de 

Ahorros en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le 

correspondan (conf., Decreto N° 34/GCBA/98). 

 

2.15.5. Demora en los pagos 

En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados 

aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva 

del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a 

treinta (30) días. 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de 

obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 

2.15.6. Retenciones sobre los certificados y fondo de reparo 

Sobre todos los certificados de obra y de acopio se retendrá el DIEZ por ciento 

(10%) del monto del certificado en conformidad con el numeral 15.5 del PCG. 

De acuerdo a los numerales 15.4 y 15.5 del PCG que quedan 

complementados de la siguiente manera: 

El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza 

precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser 
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efectuado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también 

cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la 

retención prevista en el artículo 79 de la Ley N° 6.246 o cuando la liquidación 

final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago 

de cualquier crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a 

cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley N° 6.246 o del contrato 

(jornales de obreros, créditos correspondidos en el artículo 73, etc.) 

 

2.15.7. Retención sobre los pagos 

En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier 

concepto debe reintegrar la Contratista. 

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre 

la suma líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que 

arroje la liquidación del certificado y previa la deducción de las sumas que se 

retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al 

Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuara con 

arreglo a las cláusulas contractuales. 

 

2.15.8. Comisiones bancarias para el pago de los certificados 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán 

por cuenta de quién las solicite. 
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Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el 

pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le 

deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 

 

2.15.9. Gastos y derechos 

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra 

serán abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al 

pago de agua de la construcción. 

Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la 

instalación, provisión y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

2.16. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos 

por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) y presentadas en 

el área de la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 

Hacienda y Finanzas, conjuntamente con: 

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área 

especificada en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la 

jurisdicción determine y número de actuación por el cual tramita. 
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b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 

factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 

(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación 

de la factura y constancia de su pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 

aplicable. 

No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 

documentación mencionada precedentemente. 

 

2.17. MODIFICACIÓN DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

NUEVOS 

De acuerdo al numeral 13 del PCG o de la última redeterminación según 

corresponda. 

El Art. 13.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de 

precios idénticos a los presentados con la Oferta original o de la última 

redeterminación según corresponda, según el Art. 2.22 del presente Pliego. 

No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya 

aprobado el precio a reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA 

de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
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2.18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo al título XI de la Ley N° 6.246 y al numeral 18 del PCG. 

 

2.19. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA 

Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Fiscalización durante el período de garantía: el GCBA fiscalizará la ejecución 

de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar 

en todos los casos con dos (2) días de anticipación, las fechas en que 

procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición, 

determinará considerar tales trabajos como faltos de ejecución. Establecido 

que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos 

materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un 

todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 

Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a 

efectuar las reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA 

dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El importe 

del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al 

precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le 

correspondiere. 

El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta 

y cinco (365) días corridos a contar desde la fecha de finalización de los 

trabajos establecida en el Acta de Recepción Provisoria de la obra. Durante 

este período el Contratista deberá efectuar todas las reparaciones o subsanar 
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los inconvenientes que surgieren por vicios ocultos, tanto del material como 

del trabajo, afectados a su obligación de garantía. Se deberá elaborar en 

conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, consignando los 

problemas detectados. Los mismos deberán ser subsanadas dentro del plazo 

estipulado por la administración. En caso de que el incumplimiento persista, 

serán aplicables las sanciones previstas en el numeral 2.13. del presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Recepción Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción 

de la obra se procederá de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio 

de ello, cabe aclarar que el acta de recepción provisoria será suscripta por la 

Inspección y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 

emanado de el/la titular de la Dirección General Regeneración Urbana. Por 

otra parte, el acta de Recepción Definitiva, será suscripta por la Inspección y 

la D.G.R.U y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 

emanado del funcionario competente del Ministerio de Espacio Público e 

Higiene Urbana. 

 Recepción Provisoria Parcial: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 

de la Ley 6246, (texto consolidado por Ley N° 6.764) y 16.1 PCG se podrá 

proceder a la recepción parcial de partes terminadas de la obra, siempre y 

cuando estas partes sean funcionalmente independientes.  

La Inspección de Obra, verificará el cumplimiento de las especificaciones y la 

calidad de los trabajos. Si se cumplen los requisitos, se podrá proceder a la 

recepción provisoria parcial de las secciones indicadas. 
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2.20. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 

ADJUDICACIÓN  

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a aprobación de la 

Recepción Definitiva una vez que se encuentre aprobada la Redeterminación 

Definitiva de precios mediante Resolución de Hacienda, el Contratista 

preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los 

trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, 

determinando el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se 

indicarán además los datos principales de la obra, decretos, resoluciones o 

disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, 

reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación Final será conformada en 

su caso por la autoridad de aplicación del contrato, el que impulsará su 

aprobación una vez producida la Recepción Definitiva. Los remanentes que 

hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de la misma, 

les serán devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación Final 

de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios 

o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la Liquidación 

final. 

2.21. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL 

REGENERACION URBANA, dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

PAISAJE URBANO de la SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO del 
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Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana,  la cual tendrá a su cargo la 

inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

 

2.22. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto 

de la presente Licitación Pública se rige por la Ley N° 2809 (Texto 

Consolidado por Ley Nº 6.764) y su reglamentación. 

A los efectos del cálculo de la primera redeterminación de precios, se tomará 

como base el mes de octubre de 2025. 

La Estructura de Ponderación se agrega en el Anexo IV del Presente Pliego. 

 

2.23. TRIBUNALES COMPETENTES 

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan 

sometidas a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 

Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo del Poder Judicial de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2.24. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 19 del PCG. 

Responsabilidad del Contratista 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones 

finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
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a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 

ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a 

ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 

responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 

disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 

naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 

especie. 

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función 

de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la 

documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera 

tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 

especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por 

la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la 

documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas 

o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo 

de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 

responsabilidades. 

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el 

Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que 
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primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las 

indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas 

veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los 

aportes de las leyes previsionales. 

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una 

de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los 

permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 

para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 

roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario 

el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Asimismo, les 

deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta (30) días de 

anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones 

de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de 

acuerdo a lo especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego 

de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas 

en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 

fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 

posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final 

indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá 

en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el 
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orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes 

originales, evitando su alteración o deterioro.  

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan 

de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

El Plan de Trabajos formará parte de la Oferta, el cual deberá ajustarse al 

Proyecto Ejecutivo, previamente al comienzo de las tareas.  

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 

obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la 

eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas 

a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y 

presididas por la Inspección de Obra, y con la participación de la D.G.R.U., a 

los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 

participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 

evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 

intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del Plan de 

Trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de 

Obra de acuerdo a las necesidades. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá 

comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 

Subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a 

cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Espacio Público e Higiene 

Urbana indique.  

g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá 

pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del 
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material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. 

La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección 

en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de 

tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito 

y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de 

empresas subcontratadas.   

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de 

proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se 

efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de 

los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área 

correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la 

inspección final de los trabajos y su aprobación. 

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado 

registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la 

información que obtenga como consecuencia de los mismos, el cual se verá 

reflejado en el registro fotográfico presentado en la certificación de avance de 

obra, conforme el numeral 2.15.2 del presente pliego-, y la Inspección de Obra 

verificará su contenido con la realidad.El Contratista se compromete a 

entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, 

fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los 

trabajos. 

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para ser 

aprobados por el Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
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Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique, los planos que a 

continuación se detallan: 

Relevamiento: Planos generales 

Demolición: Planos generales 

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles 

Arbolado: Planos generales 

Alumbrado: Plano general 

Hidráulica: Planos generales 

Instalación eléctrica: Planos generales 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PET. 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las 

Normas I.R.A.M.- 

1: 200 planos generales 

1: 200 planos de replanteo 

1:20, 1:10 - Planos de detalles 

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente 

documentación. 

El Contratista presentará al Organismo a cargo de la Inspección de Obra que 

el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique cuatro juegos de 

copias de cada plano (en soporte papel y digital), en un plazo máximo de 

quince (15) días, a partir de la firma de la contrata y como condición para la 

firma del Acta de Inicio.  

j) Planos conforme a obra: Al momento de la recepción del Acta de 

Recepción Provisoria, la Contratista deberá entregar a la Dirección General 
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Regeneración Urbana, los Planos Conforme a Obra en formato físico, en un 

todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCBA y las 

Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones enumeradas en el apartado 2.13 del 

presente pliego. 

Se deja constancia que con la entrega de los Planos Conforme a obra y el 

Acta de Recepción Provisoria se podrá remitir la obra a Mantenimiento de las 

áreas que correspondieran. 

La Empresa deberá presentar la documentación en soporte digital, firmados 

por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos 

indicados en el punto i). Este listado podrá ser alterado según lo indicado en 

el PET. 

El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra 

que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique, Planos 

Conforme a Obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, 

etc., en soporte digital, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la 

recepción provisoria. Asimismo, la contratista deberá presentar junto con la 

documentación mencionada en el presente punto constancia de haber 

iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los organismos 

pertinentes, cuya finalización será condición para realizar la recepción 

definitiva de la obra. 

No obstante, la aprobación de los planos por parte del Organismo a cargo de 

la Inspección de Obra que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente 
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prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificación ordenada por 

estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 

 

k) Manual de Mantenimiento: En caso de ser necesario o cuando así se disponga 

expresamente mediante el PETP, al momento de la suscripción del Acta de 

Recepción Provisoria, la contratista deberá entregar a la D.G.R.U. un manual 

de mantenimiento, en donde se indique: las mezclas de material que se 

utilizaron, los códigos de color, como quitar los grafitis, entre otros. La DGRU 

comunicará el mismo al propietario del edificio conjuntamente con los planos 

conforme a obra.   

 

2.25. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro 

de los DIEZ (10) días de firmada el acta de inicio y hasta la recepción 

provisoria de la obra. Dicha provisión permitirá facilitar la movilidad del 

personal afectado a la Dirección General Regeneración Urbana, para lo cual 

deberá proveer un (1) vehículo nuevo o con no más de dos (2) años de 

antigüedad, con no más de 20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, 

con un mil ochocientos (1.800) cm3 de cilindrada mínima, aire acondicionado 

y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y apoyacabezas en la plaza trasera 

de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley N° 26.363.  

De manera alternativa, el Contratista podrá optar por garantizar dicha 

movilidad mediante la contratación de un servicio de transporte privado 
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con chofer bajo demanda (tipo Cabify, Uber o similar), que cumpla con 

condiciones de seguridad, disponibilidad y confort equivalentes a las del 

vehículo precedentemente descripto, asegurando su disponibilidad 

conforme a los requerimientos de la Inspección. 

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, 

combustible, repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del 

Contratista durante la ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción 

provisoria por parte de la Administración.  

Tramitación de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para 

oficina de inspección, un espacio físico cubierto que cuente con dependencia 

sanitaria adecuada, debidamente equipado con mobiliario de oficina, cuya 

superficie no podrá ser inferior a doce metros cuadrados (12,00 m²),. Si la 

obra se lleva a cabo en la vía pública, se facilitará un tráiler móvil que 

funcionará como oficina de inspección. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Un mínimo de DOS (2) notebooks, a decisión del Gobierno de la Ciudad, de 

marca reconocida, no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o 

HP, a decisión del Gobierno de la Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de 

RAM, DOS (2) Teras de disco rígido o superior y un modem para tener acceso 

a internet. 

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett 

Packard, Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en 

cantidad de tres (3) juegos como mínimo. 
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- Un mínimo de DOS (2) equipos de telefonía Smartphone, marca Samsung, 

LG, Nokia o similar (a decisión del Gobierno de la Ciudad). Con cámara de 

fotos de 8 M pixels o superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb con 

un mínimo de 400 minutos libres por mes y plan de datos para internet 

ilimitado.  

Los mismos se deberán entregar dentro de los 10 días siguientes a la firma 

del Acta de Inicio. 
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ANEXO I – Formularios 

 

Formulario Nº 1.A - Trabajos ejecutados o en ejecución en los últimos 

cinco años 
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Monto total de los Contratos 

 

(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 

(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
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(3) Si actuó/a como empresa única o en UT y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 

(4) La correspondiente a la finalización de la obra si ya se hubiera producido la 

recepción o, en caso contrario, la estipulada contractualmente. 

(5) Indicar el plazo establecido en el contrato y el real a la fecha. 

(6) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 

(7) Indicar a que fecha está el presupuesto de la obra que presentan como 

antecedente. 

(8) Indicar el monto actualizado desde el mes que se presenta hasta el presupuesto 

oficial de la licitación. 
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Formulario Nº 1.B - Trabajos ejecutados o en ejecución sobre Obras de 

Restauración en los últimos cinco años. 
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Monto total de los Contratos 

 

(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 

(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 

(3) Si actuó/a como empresa única o en UT y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 

(4) La correspondiente a la finalización de la obra si ya se hubiera producido la 

recepción o, en caso contrario, la estipulada contractualmente. 
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(5) Indicar el plazo establecido en el contrato y el real a la fecha. 

(6) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 

(7) Indicar a que fecha está el presupuesto de la obra que presentan como 

antecedente. 

(8) Indicar el monto actualizado desde el mes que se presenta hasta el presupuesto 

oficial de la licitación. 

(9) Indicar la cantidad de M2 de Restauración Cubiertos 
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Formulario Nº 2 - Equipamiento y maquinaria a afectar a las 

funciones, actividades y tareas 

a) Equipamiento y Maquinaria Afectada a la Obra 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL (1) UBICACIÓN DEL EQUIPO 

NÚMERO CANTIDAD 
NOMBRE 

/ TIPO 
MARCA MODELO 

FUENTE 
MOTOR 

(ENERGÍA/ 
COMBUSTIBLE) 

TAMAÑO / 
CAPACIDAD 

DESTINO / 
FUNCIÓN 

UTILIZADA REMANENTE PROPIO ALQUILADO 
Lugar en que 

se puede 
inspeccionar  

                    

                   

                   

                   

                   
                          

(1) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente 

de vida útil.  

 

b) Equipamiento y Maquinaria de Reemplazo 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE REEMPLAZO 

  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS   

CANTIDAD NOMBRE / TIPO MARCA MODELO PROPIO ALQUILADO 

           

            

 

Acompañar el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Equipamiento y 

Maquinaria presentado. 
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Formulario N° 3 - Plan de Trabajos e Inversiones 

 

Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del 

ordenamiento de las tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por 

rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la ejecución en 

períodos mensuales, utilizando los cómputos y precios de la Oferta. 

 

El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación 

del GCBA podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando 

que se mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la 

propuesta. 
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Formulario N° 4 – Planilla de Cotización 

 

Av. De Mayo 501  

      

              

    

 
  

 

        

              

              

              

              

              

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO URBANO 

SUBSECREATRIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA 

  

        

              

FORMULARIO N° 4 
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COMUNA 1       

OBRA Av. De Mayo 501 

Ubicación Av. De Mayo 501-Bolívar 1- Rivadavia 524 

Superficie 6500 m2 

Perimetro 115 ml 

Plazo obra 12 meses 

Fecha de 
confección 

oct-25 

              

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD 
 

P.UNITARIO  
P.PARCIAL 

PRECIO 
TOTAL 

4.1.0 Trabajos Preliminares            

4.1.1 
Documentación Gráfica, Proyecto Ejecutivo, Presentación ante Organismos Oficiales y Empresas Prestadoras de 
Servicios. 

GL 1,00     

  

4.1.2 Provisión y colocación cartel de obra UN 1,00       

4.1.3 Provisión y colocación de render lona mesh M2 1250,00       

4.1.4 Asesor Patrimonial y técnico restaurador GL 1,00       

4.1.5 Obrador, Oficina Tecnica, depósitos, Sanitarios y Alumbrado general de Obra GL 1,00       

4.1.6 Andamios 3 fachadas (Contempla colocación de lona media sombra de seguridad)  M2 5000,00       

4.1.7 Cateos, retiro de muestras  y análisis de laboratorio GL 1,00       
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4.1.8 Cierre de la obra (cerco de seguridad)  ML  114,54       

4.1.9 Vigilancia y seguridad de obra GL 1,00       

4.1.10 Limpieza integral de fachadas ( incluidas pruebas de remoción) M2 4945,00       

4.2.0 Desmontes, liberaciones y retiros            

4.2.1 
Desmonte y retiro de membranas dañadas, insertos metálicos,  sujeciones, cartelería,  tendidos de cables, artefactos 
y luminarias, vidrios, equipos AA en desuso, a retirar. Chapas y piezas de zinc 

GL 1,00     

  

4.2.2 Desmonte de equipos y soportes de A°A° para posterior re ubicación UN 18,00       

4.2.3 Remoción de revoques colapsados,disgregados y sin adherencia GL 1,00       

4.2.4 Decapados de pinturas en basamento y muros M2 3843,70       

4.2.5 Desmonte y retiro de postigos, herrería y bastidodes. M2 920,00       

4.2.6 Retiro de ornamentaciones en riesgo, firuradas, partidas  y /o con alto deterioro GL 1,00       

4.2.7 Retiro de hierros, perfiles, armaduras y elementos corroídos GL 1,00       

4.3.0 Cúpulas y mansardas           

4.3.1 Andamios, plataformas y  pasarelas M2 462,00       

4.3.2 Desmontes y retiros de cúpulas y mansardas GL 1,00       

4.3.3 Limpieza integral de domos y mansardas M2 1134,00       

4.3.4 Remoción y decapado de pinturas sobre zinc M2 468,00       

4.3.5 
Verificación del sistema constructivo, estructural de: domos, remates,antenas y agujas (todas las cúpulas y 
mansardas) 

GL 1,00       

4.3.6 Reposición de maderas del entablonado en cúpulas y mansardas GL 1,00       

4.3.7 Provisión y colocación de pizarras GL 1,00       
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4.3.8 Provisión y colocación de chapas de zinc en cúpulas y mansardas GL 1,00       

4.3.9 Restauración y réplicas de ornamentos de zinc (general de cubiertas) GL 1,00       

4.3.10 Restauración y réplicas de ornamentos de zinc cupulín del reloj M2 125,00       

4.3.11 Provision y colocación de sujeciones adicionales GL 1,00       

4.3.12 Tratamiento para terminaciones superficiales, acabados: unidad cromática GL 579,00       

4.3.13 Provisión y colocación de puertas de inspección para la cúpulas UN 3,00       

4.3.14 
Reconstrucción original de la envolvente integral de la Cúpula Av. De Mayo y Bolívar ( incluye todas las pizarras y 
piezas de zinguería) 

GL 1,00       

4.3.15 
Elaboración de réplica del pináculo-aguja original faltante de la cúpula calle Rivadavia y completamiento de tareas 
inherentes a su sistema constructivo 

GL 1,00       

4.3.16 Elaboración de réplica de crestería original sobre cubierta GL 1,00       

4.4.0 Cubiertas de chapas inclinadas           

4.4.1 Revisión y reparación del sistema pluvial ML 345,00       

4.4.2 Provisión y colocación de babetas nuevas ML 210,00       

4.5.0 Albañilería           

4.5.1 
Restauración conservativa sobre revoques del basamento . Nivel A. Cornisas y muros de carga Nivel F. Bajo 
balcones Nivel Cy D 

M2 731,00       

4.5.2 Restauración conservativa sobre revoques con buñas. Nivel B M2 1000,00       

4.5.3 Restauración conservativa sobre revoques almohadillados y lisos. Niveles C-D-E-F M2 3214,00       
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4.5.4 Tratamientos sobre zócalo perimetral de material pétreo M2 120,00       

4.5.5 Sellado de Grietas y Fisuras ML 30,00       

4.5.6 
Tratamiento de perfiles y elementos metálicos expuestos(Bajo balcón, cornisas, ángulos y dinteles, incluye el 
reemplazo de perfiles IPN). 

GL 1,00       

4.5.7 
Elaboración de réplicas de piezas ornamentales: ménsulas, modillones, molduras, balaustres, blasones, apliques, 
escudos, claves y cartelas.Remates faltantes en ventanas de buhardillas  

GL 1,00       

4.5.8 Consolidación y restauración de elementos ornamentales in situ GL 1,00       

4.5.9 Consolidacion de aristas en vanos: cantos vivos GL 1,00       

4.5.10 Tratamiento de balcones, cornisas y paramentos superiores ( Impermeabilizaciones)  M2  105,00       

4.5.11 Tratamiento de humedades en superficies murarias  M2  240,00       

4.6.0 Pintura           

4.6.1 Pintura antigraffiti incolora  M2 632,00       

4.6.2 Pintura hidrorrepelente M2 4945,00       

4.6.3 Pintura para herreria artística M2 40,95       

4.6.4 Pintura  para carpinterías metálicas  M2 10,00       

4.6.5 Pintura  para carpinterías de madera (ambas caras interna y externa)  M2 1350,00       

4.6.6 Impermeabilización de balcones, cornisas y paramentos superiores  M2  154,30       

4.7.0 Instalaciones eléctricas            

4.7.1 Provisión e instalación de  luminarias superlight SL MINI WASHER o similar UN 18,00       

4.7.2 Provisión e instalación de  luminarias superlight SL BAR 1000 MM o similar UN 12,00       
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4.7.3 Provisión e instalación de  luminarias superlight SL BAR 500 MM o similar UN 44,00       

4.7.4 Provisión y colocación de cajas derivadoras y cajas de pase UN 98,00       

4.7.5 Provision y tendido de cañerias exteriores y cableado de 2x4mm2 +T ML 412,00       

4.7.6 Puesta a tierra UN 1,00       

4.7.7 Revisión general y puesta en marcha GL 1,00       

4.7.8 Provisión y colocación de interrumptor horario y fotocelula UN 1,00       

4.7.9 Provision y colocacion de tablero  UN 3,00       

4.7.10 Conexión a caja de Alumbrado Público UN 1,00       

4.7.11 Reubicación de equipos de A°A° (Incluye  alimentacion eléctrica y desagües) UN 18,00       

4.7.12 
Provisión y colocación de soportes metálicos para equipo A°A° ( incluidos los soportes de equipos que quedarán 
apoyados en balcones,material acero inoxidable) 

UN 28,00       

4.7.13 Provisión y colocación de lamas UN 18,00       

4.7.14 Provisión y colocación de cajón interior de locales UN 18,00       

4.7.15 Provisión y colocaciónde equipos A°A° nuevos (incluye alimentación eléctrica y desagües) UN 5,00       

4.7.16 Puesta a punto de luminarias históricas UN 4,00       

4.8.0 Instalación Sanitaria            

  NO COTIZA           

4.9.0 Paisajismo           

  NO COTIZA           

4.10.0 Sistema de Riego           

  NO COTIZA           
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4.11.0 Carpintería y Herrería           

4.11.1 Tratamiento de herrería artística  M2 40,95       

4.11.2 Tratamiento  cortina de enrollar metálica  M2 20,00       

4.11.3 
Restauración de carpinterías de madera(incluye la provisión y colocación de todos los postigones de celosías 
faltantes, con todos los accesorios y herrajes. Puerta acceso Av. De Mayo) 

GL 1,00       

4.11.4 Restauración de puerta histórica de metal ( acceso ochava Bolívar y Rivadavia)  UN 1,00       

4.11.5 Provisión y colocación de vidrios  M2 36,00       

4.11.6 Vanos nivel A en planta baja  M2 40,00       

4.12.0 Equipamiento           

  NO COTIZA           

4.13.0 Varios           

4.13.1 Limpieza de obra periódica y final GL 1,00       

4.13.2 Volquetes UN 20,00       

4.13.3 Restauración  de piezas de piedras naturales y solados de teselas M2 45,00       

4.13.4 Provisión y colocación de púas: control de aves ML 117,00       

4.13.5 Restauración reloj, cúpula Av. De Mayo UN 1,00       

4.13.6 Provisión y colocación de placas conmemorativas GL 1,00       

4.13.7 Manual de Mantenimiento Preventivo UN 1,00       

  PRESUPUESTO TOTAL           
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Av. De Mayo 575 

      

 

  
 

    

  

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACION URBANA 

              

FORMULARIO N°4 

              

OBRA: Av. De Mayo 575 

Plazo de Obra: 12 meses           

Mes base: Octubre 2025           
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO UNIT.  PRECIO ÍTEM TOTAL                              RUBRO 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES      

1.1 Plan de trabajo, relevamiento preliminar y registro  GL 1,00     

  

 

1.2 Retiro e inventario de elementos originales GL 1,00      

1.3 Obrador y espacios auxiliares GL 1,00      

1.4 Letrero de obra UN 1,00      

1.5 
Cercos, vallas, defensas, protecciones y señalización 

GL 1,00      

1.5.1 Protección exterior de cubierta M2 783,00      

1.5.2 Protecciones de torre mirador y escultura M2 548,00      

1.5.3 Protecciones en locales interiores por intervención en 
fachada de Av. de Mayo 

GL 1,00      

1.5.4 Protecciones en locales internos lindantes al Pasaje 
de Carruajes 

GL 1,00      

1.5.5 Protección interior debajo de cubierta  GL 1,00      

1.6 Andamios, escaleras y estructuras complementarias   
 

1.6.1 Andamios, escaleras y estructuras complementarias 
FACHADA Av. de Mayo   

GL 1,00      

1.6.2 Andamios, escaleras y estructuras complementarias 
PASAJE DE CARRUAJES 

GL 1,00      
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1.6.3 Andamios, plataformas y pasarelas MANSARDAS  GL 1,00      

1.6.4 Andamios, plataformas y pasarelas LINTERNA y 
ESCULTURA 

GL 1,00      

1.7 Estudios de campo, laboratorio y ensayos 
complementarios 

GL 1,00      

1.8 Traslado de elementos originales GL 1,00      

1.9 Plan de contingencia general y logística de obra GL 1,00      

1.10 Vigilancia y seguridad de Obra GL 1,00      

1.11 Asesorías técnicas en conservación patrimonial GL 1,00      

1.12 Asesorías técnicas particulares GL 1,00      

2 TRÁMITES  MUNICIPALES Y DOCUMENTACIÓN 
DE OBRA   

   

2.1 Gestiones ante organismos de control/tutela y 
empresas de servicios 

GL 1,00     

  

 

2.2 
Documentación ejecutiva conforme a obra. 
Arquitectura de detalle, ingeniería, instalaciones e 
intervenciones realizadas 

GL 1,00      

2.3 Manual de mantenimiento y conservación GL 1,00      

3 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RETIROS      

3.1 Retiro de equipos de aire acondicionado UN 24,00     

  

 

3.2 
Retiro de insertos metálicos, sujeciones, tendido de 
cables, instalaciones eléctricas y artefactos de 
iluminación en desuso o a restaurar 

GL 1,00      
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3.3 Retiro de revoques a reemplazar en medianeras 
(s/sector de intervención) 

GL 1,00      

3.4 Retiro de sistema ahuyenta palomas y elementos 
varios 

GL 1,00      

3.5 Retiro de elementos obsoletos en linterna y cupulín GL 1,00      

3,6 Retiro de demoliciones y material sobrante GL 1,00      

4 INTERVENCIONES ESTRUCTURALES      

4,1 Verificación del estado de perfiles de los balcones, 
estructura de la torre mirador y de la escultura Palas 
Atenea 

GL 1,00     

  

 

4,2 
Proyecto de Tratamiento según verificación de 
refuerzos y/o reposición de perfiles estructurales de 
fachada integral 

GL 1,00      

4,3 Limpieza y pasivado de perfiles de fachada sector 
simil piedra 

GL 1,00      

4,4 Refuerzos estructurales en dinteles de vanos en 
sector simil piedra 

GL 1,00      

5 MAMPOSTERIA EXISTENTE E INTEGRACIÓN DE 
REVOQUES   

   

5,1 Integración de faltantes de mampostería producto de 
demoliciones o retiro de elementos empotrados 

GL 1,00     

  

 

5,2 Reposición de revoques y revestimiento en 
medianeras 

M2 80,00      
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6 CUBIERTAS      

6,1 RESTAURACIÓN DE LA MANSARDA   

  

 

6.1.1 Desmontaje y Limpieza de la Cubierta de Pizarra  M2 503,00      

6.1.2 Desmontaje de cubiertas de bandejas de chapa de 
zinc 

M2 280,00      

6.1.3 Tratamiento y reposición del entablonado de madera M2 235,00      

6.1.4 Impermeabilización de la cubierta M2 783,00      

6.1.5 Reposición de piezas de pizarra faltantes de la 
cubierta 

M2 251,50      

6.1.6 Recolocación de la cubierta de pizarra M2 503,00      

6.1.7 IntegracIón cromática de pizarras M2 503,00      

6.1.8 Provisión y colocación de cubiertas de bandejas de 
chapa de zinc 

M2 280,00      

6.1.9 
Restauración/reposición de piezas de zinguería 
(membrones, aristeles, babetas, ménsulas volutas, 
detalles de encuentro, y toda aquella pieza que se 
requiera para recomponer el todo)   

 

6.1.9.1 Reposición de membrones U 8,00      

6.1.9.2 Restauración/reposición de aristeles ML 74,00      

6.1.9.3 Restauración/reposición de babetas ML 245,00      

6.1.9.4 Restauración /reposición de canaletas y piezas 
faltantes  

ML 80,00      
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6.1.9.5 
Ménsulas volutas, detalles de encuentro, y toda 
aquella otra pieza que se requiera para recomponer la 
integridad de la cubierta 

GL 1,00      

6.1.10 Reposición de elementos ornamentales del 
coronamiento (crestería, incluye instalación y base) 

GL 1,00      

6.1.11 Restitución de las ventanas en forma de óculo de la 
mansarda 

UN 6,00      

6.1.12 Tratamientos de recuperación de ventilaciones (3)  UN 3,00      

6.1.13 Tratamientos de recuperación de volúmenes salientes 
de mansarda (2) 

UN 2,00      

6,2 RESTAURACIÓN DE LA LINTERNA   
 

6.2.1 Restauración de la estructura de hierro de la base y el 
tambor de la linterna 

GL 1,00      

6.2.2 Restitución de la madera de la base y el tambor de la 
linterna  

GL 1,00      

6.2.3 Restitución del recubrimiento de zinc de la base y el 
tambor de la linterna 

GL 1,00      

6.2.4 Restauración de la estructura de hierro del cuerpo de 
la linterna y cupulín 

GL 1,00      

6.2.5 Restitución de la madera del cuerpo de la linterna y 
cupulín 

GL 1,00      

6.2.6 Restitución del recubrimiento de zinc del cuerpo de la 
linterna y cupulín 

GL 1,00      
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7 TRATAMIENTOS DE FACHADA (s/Av. de Mayo) Y 
DE ENVOLVENTE INTERIOR (Pasaje de Carruajes)   

   

7,1 TRATAMIENTOS EN FACHADA DE AVENIDA DE 
MAYO   

  

 

7.1.1 TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA   
 

7.1.1.1 
Limpieza general y remoción de manchas específicas  

M2 1200,00      

7.1.1.2 Retiro de elementos empotrados fuera de uso, 
materiales colapsados y parches impropios 

M2 194,00      

7.1.1.3 Remoción de flora invasiva y vegetales mayores M2 24,00      

7.1.1.4 Retiro de nidos y eliminación de guano M2 5,00      

7.1.1.5 Tratamiento de eflorescencias salinas GL 1,00      

7.1.1.6 Tratamiento de hierros expuestos GL 1,00      

7.1.1.7 Remoción de pinturas impropias sobre revestimiento 
de símil piedra 

M2 1065,00      

7.1.1.8 Remoción de pátina biológica GL 1,00      

7.1.1.9 Remoción de costra negra M2 774,00      

7.1.2 CONSOLIDACIÓN, RE-ADHESIÓN, REPOSICIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE REVOQUES Y SÍMIL PIEDRA   

 

7.1.2.1 Consolidación de sustratos y revestimiento símil 
piedra disgregados 

GL 1,00      

7.1.2.2 Tratamientos de fijación de sustratos y de 
revestimientos símil piedra desprendidos 

GL 1,00      
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7.1.2.3 Colmatación de grietas y fisuras GL 1,00      

7.1.2.4 
Reposición de superficies colapsadas en revoques y 
reintegración de revestimiento símil piedra sobre 
muros y almohadillados 

M2 629,20      

7.1.2.5 Restauración y reintegración de revestimiento simil 
piedra sobre muros y almohadillados 

M2 338,80      

7.1.2.6 Veladuras de integración M2 169,40      

7.1.3 CORNISAS Y TAPAS   
 

7.1.3.1 Reconstrucción sectores de cornisas y salientes GL 1,00      

7.1.3.2 Reposición/Integración de faltantes en molduras, 
frentines y goterones 

GL 1,00      

7.1.3.3 Recuperación e impermeabilización de tapas de 
cornisas 

M2 46,00      

7.1.3.4 Símil piedra bajo salientes y cornisa M2 242,13      

7.1.4 TRATAMIENTO DE BALCONES   
 

7.1.4.1 Consolidación y reintegración de frente y contracara 
de parapetos de balcones 

GL 1,00      

7.1.4.2 Restitución de balaustres y premoldeados GL 1,00      

7.1.4.3 
Reparación de balaustres y premoldeados existentes 

GL 1,00      

7.1.4.4 Reposición de revoques y símil piedra bajo balcones GL 1,00      

7.1.4.5 Tratamiento de tapas de parapetos y balaustradas 
(balcones) 

M2 20,00      
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7.1.4.6 Tratamiento hidrofugante superficial balcones M2 240,00      

7.1.5 ORNAMENTACIÓN IN SITU Y PREMOLDEADA EN 
SÍMIL PIEDRA   

 

7.1.5.1 Tratamientos de recuperación de la ornamentación. 
Remoción de recubrimientos impropios 

GL 1,00      

7.1.5.2 Consolidación de ornamentación premoldeada GL 1,00      

7.1.5.3 Reintegración de mermas y fragmentos faltantes GL 1,00      

7.1.5.4 Reposición de molduras y ornamentación ejecutadas 
in situ 

GL 1,00      

7.1.5.5 Reposición de premoldeados faltantes o colapsados GL 1,00      

7.1.5.6 Veladuras de integración GL 1,00      

7.1.6 PROTECCIÓN FINAL HIDRORREPELENTE  M2 968,00      

7.1.7 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE ANTI-GRAFITI M2 195,00      

7.1.8 COLOCACIÓN DE SISTEMAS AHUYENTA AVES GL 1,00      

7.1.9 REHABILITACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
MUROS, DESAGÜES Y CÁMARAS 

GL 1,00      

7,2 TRATAMIENTOS DE PARAMENTOS EN PASAJE 
DE LOS CARRUAJES   

 

7.2.1 TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA   
 

7.2.1.1 
Limpieza general y remoción de manchas específicas  

M2 270,00      

7.2.1.2 Retiro de elementos empotrados fuera de uso, 
materiales colapsados y parches impropios 

GL 1,00      



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

160 

 

7.2.1.3 Tratamiento de eflorescencias salinas GL 1,00      

7.2.1.4 Tratamiento de hierros expuestos / tutores metálicos 
grupos escultóricos 

GL 1,00      

7.2.1.5 Remoción de pinturas impropias sobre revestimiento 
de símil piedra 

M2 329,40      

7.2.1.6 Remoción de pátina biológica GL 1,00      

7.2.1.7 Remoción de costra negra GL 1,00      

7.2.2 CONSOLIDACIÓN, RE-ADHESIÓN, REPOSICIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE REVOQUES Y SÍMIL PIEDRA   

 

7.2.2.1 Consolidación de sustratos y revestimiento símil 
piedra disgregados 

GL 1,00      

7.2.2.2 Tratamientos de fijación de sustratos y de 
revestimientos símil piedra desprendidos 

GL 1,00      

7.2.2.3 Colmatación de grietas y fisuras GL 1,00      

7.2.2.4 
Reposición de revoques y reintegración de 
revestimiento símil piedra sobre muros y 
almohadillados 

M2 346,50      

7.2.2.5 Veladuras de integración M2 47,25      

7.2.3 ORNAMENTACIÓN IN SITU Y PREMOLDEADA EN 
SÍMIL PIEDRA   

 

7.2.3.1 Tratamientos de recuperación de la ornamentación. 
Remoción de recubrimientos impropios 

GL 1,00      

7.2.3.2 Consolidación de ornamentación premoldeada GL 1,00      

7.2.3.3 Reintegración de mermas y fragmentos faltantes GL 1,00      
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7.2.3.4 Reposición de molduras y ornamentación ejecutadas 
in situ 

GL 1,00      

7.2.3.5 Reposición de premoldeados faltantes o colapsados GL 1,00      

7.2.3.6 Veladuras de integración GL 1,00      

7.2.4 PROTECCIÓN FINAL HIDRORREPELENTE  M2 335,00      

7.2.5 REHABILITACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
MUROS Y CÁMARAS 

GL 1,00      

8 CIELORRASOS      

8,1 RESTAURACIÓN DE CIELORRASO ORNAMENTAL 
(PASAJE DE CARRUAJES)   

  

 

8.1.1 Tratamientos de limpieza de cielorrasos ornamentales 
de yeso 

GL 1,00      

8.1.2 Tratamientos de consolidación de cielorrasos 
ornamentales de yeso 

GL 1,00      

8.1.3 Reposición / reintegración de revoques, molduras y 
ornamentos de yeso 

GL 1,00      

8.1.4 Tratamientos de limpieza, consolidación y 
reintegración de sectores cielorraso de símil piedra 

GL 1,00      

8,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO 
DEL MIRADOR DE LA LINTERNA 

M2 6,00      

8,3 RESTAURACIÓN DEL CIELORRASO DEL CUPULÍN M2 35,00      

9 RESTAURACIÓN CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE 
MADERA   
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9.1 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA EN 
FACHADA   

  

 

9.1.1 Restauración de puertas balcón dobles, con y sin 
banderola 1°, 2°, 3° y 4° Piso   

 

9.1.1.1 P1A-01, 02 y P1C-06, 07 - 1°P  UN 4,00      

9.1.1.2 P1B-03, 04-05 - 1°P  UN 3,00      

9.1.1.3 P2A-01, 02 y P2C-06 y 07 - 2°P UN 4,00      

9.1.1.4 P2B-03, 04 y 05 - 2°P UN 3,00      

9.1.1.5 P3A-01, P3C-06-07 - 3°P  UN 3,00      

9.1.1.6 P3A-02 - 3°P  UN 1,00      

9.1.1.7 P3B-03 - 3°P  UN 1,00      

9.1.1.8 P3B-04 y 05 - 3°P   UN 2,00      

9.1.1.9 P4A-01,02 y P4C-06 y 07 - 4°P  UN 4,00      

9.1.1.10 P4B-03, 04 y 05 - 4°P  UN 3,00      

9.1.1.11 Reposición tablillas de celosías de puertas balcón (1°, 
2°, 3° y 4°P) 

GL 1,00      

9.2 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA A 
RESTITUIR EN MANSARDA   

 

9.2.1 Restauración y restitución óculos mansarda - OME-01 
y 02 

UN 2,00      

9.2.2 Provisión y colocación óculos de reposición - OMN-
01, 02, 03 y 04 

UN 4,00      
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9.3 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA 
INTERIORES   

 

9.3.1 Puertas y óculo de Pasaje de Carruajes   
 

9.3.1.1 PI-01 - PB  UN 1,00      

9.3.1.2 PdI-01 - PB  UN 1,00      

9.3.1.3 PdI-02 + VfI-01 y 02 - PB  GL 1,00      

9.3.1.4 OI-01 - PB  UN 1,00      

9,4 HERRAJES HISTÓRICOS EN CARPINTERÍAS   
 

9.4.1 Tratamientos de recuperación y conservación GL 1,00      

9.4.2 Reposición de faltantes y reemplazo de elementos 
discordantes 

GL 1,00      

10 HERRERÍA      

10.1 TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA HISTÓRICA DE LA FACHADA   

  

 

10.1.1 Portones ornamentales de acceso   
 

10.1.1.1 PH0C-01 y PH0C-02 - PB UN 2,00      

10.1.2 Ventanas paño fijo c/laterales de abrir y óculos - PB   
 

10.1.2.1 
VH0A-01 y VH0B-02 y 03 - PB 

UN 3,00      

10.1.2.2 
VH0A-04 y VH0C-05 - PB 

UN 2,00      
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10.1.2.3 
VH0AO-01 y VH0CO-02 - PB 

UN 2,00      

10.1.3 Paño fijo ciego - Subsuelo   
 

10.1.3.1 
VH0Apc-01, VH0Bpc-02 y 03 - SS 

UN 3,00      

10.1.3.2 
VH0Apc-04 y VH0Cpc-05 - SS 

UN 2,00      

10.1.4 Rejas en vanos PB   
 

10.1.4.1 R0A-01 y R0B-02 y 03 - PB UN 3,00      

10.1.4.2 R0A-04 y R0C05 - PB UN 2,00      

10.1.4.3 R0AO-01 y R0CO-02 - PB UN 2,00      

10.1.5 Cortinas de enrollar (fachada PB) UN 5,00      

10.1.6 Ajuste bastidores metálicos en celosías de puertas 
balcón (1°, 2°, 3° y 4° piso) 

GL 1,00      

10.1.7 Tratamiento para soportes de banderas GL 1,00      

10,2 
TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA EXISTENTE EN MANSARDA Y 
LINTERNA   

 

10.2.1 Tratamiento de recuperación de los Lucernarios y sus 
estructuras complementarias sobre la cubierta de la 
mansarda 

GL 1,00      



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

165 

 

10.2.2 
Recuperación de puertas de chapa (salidas laterales 
desde mansarda sobre cuerpo central - PH4B-01 y 
02) 

UN 2,00      

10.2.3 
Tratamiento de escaleras, pasarelas, barandas, 
letrero del coronamiento, estructuras de soportes de 
tres (3) carteles y del campanario sobre nivel de 
mansarda 

GL 1,00      

10.2.4 Tratamiento de recuperación VH6B-
01,02,03,04,05,06,07 y 08 - Mirador de la linterna 

UN 8,00      

10.2.5 Tratamiento de recuperación del solado de chapa 
estampada del mirador de la linterna 

M2 6,00      

10.2.6 Adecuación y restauración escaleras, entrepisos, jaula 
y puertas ascensor histórico 

GL 1,00      

10,3 
TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA EXISTENTE EN PASAJE DE 
CARRUAJES   

 

10.3.1 Rejas de ventilación en Pasaje de Carruajes   
 

10.3.1.1 Rv0I-01 y 02 (interior) UN 2,00      

10,4 HERRERÍA NUEVA   
 

10.4.1 Bases y soportes para las unidades exteriores de 
equipos de A°A° en balcones 

UN 24,00      

10.4.2 Provisión y colocación ventana ciega de abrir cupulín 
linterna - VHCN-01 

UN 1,00      

10.4.3 
Provisión y colocación de nueva puerta vidriada 
(inluye herrajes) - PHV5B-01 (salida desde el tambor 
de la linterna) 

UN 1,00      
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10.4.4 Provisión y colocación de pasarela y barandas 
metálicas en la base de la torre 

M2 5,00      

10.4.5 Provisión y colocación de puente y escalera metálica 
hacia el reloj de fachada desde entretecho 

GL 1,00      

10,5 HERRAJES HISTÓRICOS EN HERRERIAS    

10.5.1 Tratamientos de recuperación y conservación de 
herrajes 

GL 1,00      

10.5.2 Reposición de faltantes y reemplazo de elementos 
discordantes 

GL 1,00      

11 SOLADOS      

11.1 BALDOSAS TIPO VEREDA EN PASAJE DE 
CARRUAJES    

  

 

11.1.1 Recuperación solado del Pasaje de Carruajes M2 65,00      

11.2 BALDOSAS ENCÁUSTICAS   
 

11.2.1 Recuperación de solado de baldosas encáusticas 
balcón del 1°P 

M2 25,00      

11.3 BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO   
 

11.3.1 Recuperación de solado de gres balcones 1°, 2°, 3° y 
4° P 

M2 35,00      

11,4 ENTABLONADO DE PINOTEA   
 

11.4.1 Recuperación del solado interior de pinotea de la base 
de la linterna 

M2 6,00      

11,5 RESTAURACIÓN DE SOLADOS POR ADECUACIÓN 
TECNOLÓGICA   
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11.5.1 Solado de baldosas de parquet de roble con 
marquetería (en oficina) 

M2 10,00      

11.5.2 

Solados de mosaico de gres porcelánico (en depósito) 

M2 4,00      

12 MÁRMOLES Y GRANITOS      

12.1 RESTAURACIÓN DE TAPAS DE PRETILES EN 
BALCONES   

  

 

12.1.1 Restauración de tapas de pretiles en balcón del 1° y 
2° piso 

GL 1,00      

12,2 RESTAURACIÓN DE GRANITOS   
 

12.2.1 Tratamientos de recuperación del revestimiento de 
granito rojo de basamento y escalones 

GL 1,00      

12.2.2 Tratamientos de recuperación de la vereda de granito 
rojo martelinado del Pasaje de Carruajes 

M2 22,00      

13 PINTURAS Y PROTECCIONES      

13.1 PINTURA Y PROTECCIONES EN FACHADA   
  

 

13.1.1 Tratamiento de protección tipo lazur en carpinterías 
de madera de la fachada 

M2 319,00      
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13.1.2 Pintura esquema epoxi-poliuretano, sobre herrería 
histórica en fachada (portones, ventanas, bastidores 
de celosías, cortinas, rejas, soportes de banderas y 
otros elementos metálicos) 

GL 1,00      

13,2 PINTURA Y PROTECCIONES EN MANSARDA Y 
LINTERNA   

 

13.2.1 Tratamiento de protección tipo lazur en óculos y otros 
elementos de madera en mansarda y linterna 

M2 5,00      

13.2.2 
Pintura esquema epoxi poliuretano sobre herrería en 
mansarda y linterna (ventanas, jaula de ascensor, 
letrero del coronamiento, pasarelas, solados y otras 
estructuras metálicas) 

GL 1,00      

13.2.3 Pintura látex sobre cielorrasos del mirador de la 
linterna y cupulín 

M2 39,60      

13.2.4 Pintura látex exterior para medianeras M2 80,00      

13,3 PINTURA Y PROTECCIONES EN PASAJE DE 
CARRUAJES   

 

13.3.1 Pintura látex sobre cielorraso ornamental Pasaje de 
Carruajes 

M2 28,40      

13.3.2 Tratamiento de protección tipo lazur en carpinterías 
históricas interiores 

M2 136,92      

13.3.3 Pintura esquema epoxi-poliuretano para la protección 
de herrería interior (rejas y elementos metálicos) 

M2 2,00      

14 VIDRIOS      
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14.1 TAREAS DE CONSERVACIÓN DE VIDRIOS 
HISTÓRICOS 

GL 1,00     

  

 

14.2 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN 
FACHADA, PASAJE DE CARRUAJES, MANSARDA 
Y LINTERNA   

 

14.2.1 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 en 
carpinterías y herrerías de fachada y Pasaje de 
Carruajes (incluye retiro de los existentes) 

GL 1,00      

14.2.2 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 en 
óculos de madera (6) de la mansarda 

GL 1,00      

14.2.3 Provisión y colocación de vidrio laminado en la 
herrería de la linterna   

 

14.2.3.1 Provisión y colocación de vidrio laminado de 
seguridad 6+4 en la nueva puerta de herrería  

M2 1,00      

14.2.3.2 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 para 
reemplazar existentes en ventanas del mirador 

M2 9,00      

14.2.3.3 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 para 
reemplazar existentes en la farola Fo-6B-01 

M2 1,00      

14,3 VIDRIOS EN LUCERNARIOS (2) DE LA CUBIERTA   
 

14.3.1 Retiro de los vidrios existentes en Lucernarios GL 1,00      

14.3.2 Reposición vidrios de lucernarios (6+4) GL 1,00      

15 EQUIPAMIENTO FIJO ORNAMENTAL      
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15,1 BRONCES ORNAMENTALES   

  

 

15.1.1 Reposición de la ornamentación de la herrería 
(portones de acceso) 

GL 1,00      

15.1.2 Restauración de campanas en coronamiento y 
elementos varios 

GL 1,00      

15.1.3 Tareas de conservación preventiva de la escultura 
Palas Atenea sobre la linterna 

GL 1,00      

15.1.4 Provisión y colocación de placas históricas en muro 
de la fachada 

UN 2,00      

15,2 LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MECANISMOS DEL 
RELOJ DE LA MANSARDA 

GL 1,00      

15,3 RESTAURACIÓN DEL LETRERO DEL 
CORONAMIENTO 

GL 1,00      

16 RESTAURACIÓN DE LUMINARIAS HISTÓRICAS      

16.1 RESTAURACIÓN LUMINARIAS EXTERIORES   

  

 

16.1.1 Faro ornamental Fo-6C-01 - Escultura de la linterna UN 1,00      

16.1.2 
Farolas colgantes de brazo Fc-0B-01, 02, 03 y 04 - PB 

UN 4,00      

16.1.3 Farolas de pie Fp-1C-01, 02, 03 y 04 - 1°P UN 4,00      

16.2 RESTAURACIÓN LUMINARIAS INTERIORES   
 

16.2.1 Lámparas colgantes interiores LcI-01, 02, 03 y 04 - 
Pasaje de Carruajes 

UN 4,00      

17 INSTALACIÓN SANITARIA      
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17.1 DESAGÜES PLUVIALES    

  

 

17.1.1 Limpieza y conservación de desagües pluviales 
existentes 

GL 1,00      

17.1.2 Instalación de gárgolas en balcones GL 1,00      

17.2 REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS GL 1,00      

18 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA      

18.1 REUBICACIÓN EQUIPOS EXTERIORES DE A°A° 
DE BALCONES 

UN 24,00        

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA      

19.1 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES   

  

 

19.1.1 Reemplazo del tendido eléctrico de iluminación en 
Pasaje de Carruajes 

GL 1,00      

19,2 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 
ILUMINACIÓN   

 

19.2.1 
Confección de Proyecto Ejecutivo integral para los 
nuevos tendidos eléctricos y artefactos de iluminación 
en fachada de Av. de Mayo (incluye luminarias reloj e 
interior de linterna) 

GL 1,00      

19.2.2 Provisión y colocación de cajas derivadoras y cajas de 
pase (según Proyecto) 

GL 1,00      

19.2.3 Provisión y tendido de cañerías exteriores y cableado 
3 x 4 mm2 + T 

GL 1,00      

19.2.4 Provisión y tendido de cañerías y cableado 
iluminación interior (Linterna) 

GL 1,00      
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19.2.5 Puesta a tierra GL 1,00      

19.2.6 Revisión general y puesta en marcha GL 1,00      

19.2.7 Provisión y colocación de interruptor de horario y 
fotocélula 

UN 1,00      

19.2.8 Provisión y colocación de tablero principal y 
seccionales 

GL 1,00      

19.2.9 Conexión a caja de alumbrado público GL 1,00      

20 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN       

20.1 ADECUACIÓN DE LUMINARIAS HISTÓRICAS   

  

 

20.1.1 Recableado, adecuación eléctrica y megado Fo-6B-01 
(exterior) 

UN 1,00      

20.1.2 Recableado, adecuación eléctrica y megado Ac-0B-
01, 02, 03 y 04 (exteriores) 

UN 4,00      

20.1.3 Recableado, adecuación eléctrica y megado Fp-01, 
02, 03 y 04 (exteriores) 

UN 4,00      

20.1.4 Recableado, adecuación eléctrica y megado LcI-01, 
02, 03 y 04 (interiores) 

UN 4,00      

20.1.5 Recolocación de luminarias históricas UN 13,00      

20,2 NUEVOS ARTEFACTOS FACHADA - Según 
Proyecto de Iluminación patrimonial   

 

20.2.1 Provisión e instalación de luminarias tipo A - SL MINI 
WASHER o similar 

UN 17,00      

20.2.2 Provisión e instalación de luminarias tipo B - SL BAR 
500 MM o similar 

UN 18,00      
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20.2.3 Provisión e instalación de tira led 24W (4000K) en 
esfera reloj 

GL 1,00      

21 MEDIOS DE ELEVACIÓN (Ascensor N°5)      

21.1 DOCUMENTACIÓN DE OBRA  GL 1,00     

  

 

21,2 ADECUACIÓN SALA DE MÁQUINAS  GL 1,00      

21,3 
ADECUACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE 
PASADIZO 

GL 1,00      

21,4 ADECUACIÓN DE CABINA   
 

21.4.1 Adecuación bastidor de cabina y contrapeso GL 1,00      

21.4.2 Adecuación sistema de suspensión UN 1,00      

21.4.3 Adecuación sistema paracaídas UN 1,00      

21,5 MÁQUINA DE TRACCIÓN/FUERZA MOTRIZ UN 1,00      

21,6 ADECUACIÓN INTERNA DE CABINA UN 1,00      

21,7 PUERTAS DE CABINA    
 

21.7.1 Puerta de cabina UN 1,00      

21.7.2 Puerta exterior 5° piso UN 1,00      

21.7.3 Puerta exterior 4°, 6°, 7° y 8° piso UN 4,00      

21,8 CONTROL DE MANIOBRAS UN 1,00      

21,9 BOTONERAS Y SEÑALIZACIONES GL 1,00      

21.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,00      

21,11 PINTURA Y ACABADOS GL 1,00      
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22 RESTAURACIÓN ESCALERA HALL DE ACCESO      

22,1 TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE 
MÁRMOL (Escalinata y laterales) 

GL 1,00     

  

 

22,2 EDÍCULO DE MADERA ACCESO - PB (incluye el 
acabado de protección) 

M2 100,00      

22,3 TAREAS DE CONSERVACIÓN DE LOS VIDRIOS DE 
LA CARPINTERÍA 

GL 1,00      

22,4 CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE SOLADO DE 
TESELAS DEL HALL DE ACCESO   

 

22.4.1 Solado de teselas de gres porcelánico M2 5,00      

22.4.2 Solado de teselas de mármol M2 1,00      

23 VARIOS      

23.1 LIMPIEZA PERIÓDICA GL 1,00     

  

 

23.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL 1,00      

23.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

MES 12,00      

TOTAL    
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Formulario Nº 5 – Modelo de Estructura de Costos 

La estructura, valores, índices, unidades y tareas son a modo meramente ilustrativo. 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

        

       

Código de tarea Nombre de la tarea  INDICES ASOC. UNIDAD CANT.  PR.UNIT   PR.TOTAL  

             

       

 DENOMINACIÓN INDICES ASOC. UNIDAD CANT.  PR.UNIT   PR.TOTAL  

 NOMBRE MATERIALES / INSUMOS        
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         Subt. Mat.    

 TIPO DE OFICIAL / MANO DE OBRA          

            

            

            

            

         Subt. MdO.    

 NOMBRE /TIPO DE EQUIPOS          

          

          

          

            

      Subt. Equip.    

       

 TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO          

 PRECIO DE VENTA: Costo directo x coef.de pase          
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Formulario N°6 – Modelo de Planilla De Índices Asociados 

  Los índices de la siguiente planilla son a modo meramente ilustrativo. 
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Formulario N° 7 - Coeficiente de Pase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Costo Costo   

2 Gastos Generales ( ….......% de 1)  

3 Subtotal ( 1 + 2 )  

4 Beneficio (.......... % de 3)  

5 Gasto financiero ( ….......% de 3)  

6 Subtotal (3 + 4 + 5)  

7 Impuestos ( ........... % de 6 )  

8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )  

9 I.V.A. ( ........... % de 8)  

10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)  
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Formulario N° 8 – Nómina de Personal Propuesto para la Obra. 

 

PLANILLA DE PERSONAL 

PERSONAL  NOMBRE CUIL 
PUESTO 
/CARGO 

FUNCIÓN 
CUADRILLA (en caso del 
Personal Operario) 

 Técnico 
Superior 

 
 

          

          

 Administrativo 
 

          

          

          

 Operativo 
 
 
 

          

          

          

 

● Indicar cantidad y forma de integración de las cuadrillas (Personal Operario). 
● Indicar % de Dotación Femenina total. 

● Acompañar plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal de las nóminas acompañadas.  
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

                                        Buenos Aires, _______de 202_  

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  

Av. Martín García N° 346 Piso 3º 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 

...................................................................................................en adelante el Oferente,  

representada legalmente por el Señor........................................................................ 

................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 

establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 

"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 

Nº................................................... 

   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 

materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 

trabajos Ofertados, a los precios cotizados. 

   El Oferente declara expresamente que: 

   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a 

las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los 

Oferentes. 

   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 

incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
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   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 

términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 

Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 

cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la 

exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un 

examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las 

condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 

cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la elaboración del plan 

general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de 

equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier otro 

elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra. 

   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada 

y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona humana o jurídica suministre 

al G.C.B.A. o a sus representantes autorizados, toda la información que ese organismo 

considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y en caso de 

comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene 

el derecho de invalidar su participación. 

 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 

entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 

presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o información que 

hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su 

participación. 
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   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 

documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su 

participación.  

   En caso de ser invalidada su participación por las causales 

precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos 

Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al 

G.C.B.A. a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 

 

   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 

interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 

 

   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con 

el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 

 

   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 

presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata 

dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de 

adjudicación. 

 

   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que 

no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 

adjudicación, a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado 

por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá 

la garantía de Oferta.   

   Atentamente 
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     ...........................................       ………………………………       

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT 

                         

………………………………………….. 

Sello de la Empresa/ Unión Transitoria
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ANEXO III - PLANILLAS DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

            

  

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO 

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACION URBANA 

         

              

PRESUPUESTO OFICIAL 

              

OBRA: Av. De Mayo 575 

Plazo de Obra: 12 meses           

Mes base: Octubre 2025           

              

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO UNIT.  PRECIO ÍTEM TOTAL RUBRO 

 

1 TRABAJOS PRELIMINARES    $     1.441.775.402,26   

1.1 Plan de trabajo, relevamiento preliminar y registro  GL 1,00 $ 7.526.880,00 $ 7.526.880,00 

  

 

1.2 Retiro e inventario de elementos originales GL 1,00 $ 11.944.238,61 $ 11.944.238,61 
 

1.3 Obrador y espacios auxiliares GL 1,00 $ 36.942.345,20 $ 36.942.345,20 
 

1.4 Letrero de obra UN 1,00 $ 2.156.451,12 $ 2.156.451,12 
 

1.5 
Cercos, vallas, defensas, protecciones y señalización GL 1,00 $ 16.646.087,15 $ 16.646.087,15 

 

1.5.1 Protección exterior de cubierta M2 783,00 $ 20.026,73 $ 15.680.927,87 
 

1.5.2 Protecciones de torre mirador y escultura M2 548,00 $ 20.026,73 $ 10.974.646,83 
 

1.5.3 Protecciones en locales interiores por intervención en 
fachada de Av. de Mayo GL 1,00 $ 5.227.000,00 $ 5.227.000,00 

 

1.5.4 Protecciones en locales internos lindantes al Pasaje 
de Carruajes GL 1,00 $ 679.510,00 $ 679.510,00 
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1.5.5 Protección interior debajo de cubierta  GL 1,00 $ 4.636.558,08 $ 4.636.558,08 
 

1.6 Andamios, escaleras y estructuras complementarias   
 

1.6.1 Andamios, escaleras y estructuras complementarias 
FACHADA Av. de Mayo   GL 1,00 $ 520.123.496,54 $ 520.123.496,54 

 

1.6.2 Andamios, escaleras y estructuras complementarias 
PASAJE DE CARRUAJES GL 1,00 $ 75.597.630,87 $ 75.597.630,87 

 

1.6.3 Andamios, plataformas y pasarelas MANSARDAS  GL 1,00 $ 262.306.854,31 $ 262.306.854,31 
 

1.6.4 Andamios, plataformas y pasarelas LINTERNA y 
ESCULTURA GL 1,00 $ 293.476.773,00 $ 293.476.773,00 

 

1.7 Estudios de campo, laboratorio y ensayos 
complementarios GL 1,00 $ 3.932.794,80 $ 3.932.794,80 

 

1.8 Traslado de elementos originales GL 1,00 $ 5.697.669,40 $ 5.697.669,40 
 

1.9 Plan de contingencia general y logística de obra GL 1,00 $ 3.065.698,22 $ 3.065.698,22 
 

1.10 Vigilancia y seguridad de Obra GL 1,00 $ 70.801.502,79 $ 70.801.502,79 
 

1.11 Asesorías técnicas en conservación patrimonial GL 1,00 $ 73.599.503,23 $ 73.599.503,23 
 

1.12 Asesorías técnicas particulares GL 1,00 $ 20.758.834,24 $ 20.758.834,24 
 

2 TRÁMITES  MUNICIPALES Y DOCUMENTACIÓN 
DE OBRA   

 $ 47.066.813,77         

2.1 Gestiones ante organismos de control/tutela y 
empresas de servicios GL 1,00 $ 2.867.950,36 $ 2.867.950,36 

  

 

2.2 
Documentación ejecutiva conforme a obra. 
Arquitectura de detalle, ingeniería, instalaciones e 
intervenciones realizadas GL 1,00 $ 42.077.559,08 $ 42.077.559,08 

 

2.3 Manual de mantenimiento y conservación GL 1,00 $ 2.121.304,33 $ 2.121.304,33 
 

3 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RETIROS    $        25.421.047,10   

3.1 Retiro de equipos de aire acondicionado UN 24,00 $ 695.317,01 $ 16.687.608,24 

  

 

3.2 
Retiro de insertos metálicos, sujeciones, tendido de 
cables, instalaciones eléctricas y artefactos de 
iluminación en desuso o a restaurar GL 1,00 $ 3.582.063,10 $ 3.582.063,10 

 

3.3 Retiro de revoques a reemplazar en medianeras 
(s/sector de intervención) GL 1,00 $ 2.426.666,11 $ 2.426.666,11 

 

3.4 Retiro de sistema ahuyenta palomas y elementos 
varios GL 1,00 $ 702.383,35 $ 702.383,35 

 

3.5 Retiro de elementos obsoletos en linterna y cupulín GL 1,00 $ 752.688,00 $ 752.688,00 
 

3,6 Retiro de demoliciones y material sobrante GL 1,00 $ 1.269.638,30 $ 1.269.638,30 
 

4 INTERVENCIONES ESTRUCTURALES    $         19.413.454,34   
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4,1 Verificación del estado de perfiles de los balcones, 
estructura de la torre mirador y de la escultura Palas 
Atenea GL 1,00 $ 6.157.406,00 $ 6.157.406,00 

  

 

4,2 
Proyecto de Tratamiento según verificación de 
refuerzos y/o reposición de perfiles estructurales de 
fachada integral GL 1,00 $ 1.634.179,73 $ 1.634.179,73 

 

4,3 Limpieza y pasivado de perfiles de fachada sector 
simil piedra GL 1,00 $ 1.301.523,00 $ 1.301.523,00 

 

4,4 Refuerzos estructurales en dinteles de vanos en 
sector simil piedra GL 1,00 $ 10.320.345,61 $ 10.320.345,61 

 

5 MAMPOSTERIA EXISTENTE E INTEGRACIÓN DE 
REVOQUES   

 $            8.424.878,60   

5,1 Integración de faltantes de mampostería producto de 
demoliciones o retiro de elementos empotrados GL 1,00 $ 1.734.318,60 $ 1.734.318,60 

  

 

5,2 Reposición de revoques y revestimiento en 
medianeras M2 80,00 $ 83.632,00 $ 6.690.560,00 

 

6 CUBIERTAS    $     1.370.123.609,15   

6,1 RESTAURACIÓN DE LA MANSARDA   

  

 

6.1.1 Desmontaje y Limpieza de la Cubierta de Pizarra  M2 503,00 $ 33.975,50 $ 17.089.676,50 
 

6.1.2 Desmontaje de cubiertas de bandejas de chapa de 
zinc M2 280,00 $ 33.975,50 $ 9.513.140,00 

 

6.1.3 Tratamiento y reposición del entablonado de madera M2 235,00 $ 388.052,48 $ 91.192.332,80 
 

6.1.4 Impermeabilización de la cubierta M2 783,00 $ 329.510,08 $ 258.006.392,64 
 

6.1.5 Reposición de piezas de pizarra faltantes de la 
cubierta M2 251,50 $ 431.658,73 $ 108.562.169,97 

 

6.1.6 Recolocación de la cubierta de pizarra M2 503,00 $ 67.951,00 $ 34.179.353,00 
 

6.1.7 IntegracIón cromática de pizarras M2 503,00 $ 31.362,00 $ 15.775.086,00 
 

6.1.8 Provisión y colocación de cubiertas de bandejas de 
chapa de zinc M2 280,00 $ 800.700,61 $ 224.196.170,38 

 

6.1.9 
Restauración/reposición de piezas de zinguería 
(membrones, aristeles, babetas, ménsulas volutas, 
detalles de encuentro, y toda aquella pieza que se 
requiera para recomponer el todo)   

 

6.1.9.1 Reposición de membrones U 8,00 $ 665.987,75 $ 5.327.902,01 
 

6.1.9.2 Restauración/reposición de aristeles ML 74,00 $ 554.989,79 $ 41.069.244,65 
 

6.1.9.3 Restauración/reposición de babetas ML 245,00 $ 349.163,60 $ 85.545.082,00 
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6.1.9.4 Restauración /reposición de canaletas y piezas 
faltantes  ML 80,00 $ 554.989,27 $ 44.399.141,58 

 

6.1.9.5 
Ménsulas volutas, detalles de encuentro, y toda 
aquella otra pieza que se requiera para recomponer la 
integridad de la cubierta GL 1,00 $ 13.172.040,00 $ 13.172.040,00 

 

6.1.10 Reposición de elementos ornamentales del 
coronamiento (crestería, incluye instalación y base) GL 1,00 $ 18.603.624,78 $ 18.603.624,78 

 

6.1.11 Restitución de las ventanas en forma de óculo de la 
mansarda UN 6,00 $ 7.749.140,75 $ 46.494.844,49 

 

6.1.12 Tratamientos de recuperación de ventilaciones (3)  UN 3,00 $ 2.444.704,65 $ 7.334.113,94 
 

6.1.13 Tratamientos de recuperación de volúmenes salientes 
de mansarda (2) UN 2,00 $ 11.472.317,61 $ 22.944.635,21 

 

6,2 RESTAURACIÓN DE LA LINTERNA   
 

6.2.1 Restauración de la estructura de hierro de la base y el 
tambor de la linterna GL 1,00 $ 10.655.916,92 $ 10.655.916,92 

 

6.2.2 Restitución de la madera de la base y el tambor de la 
linterna  GL 1,00 $ 23.515.980,29 $ 23.515.980,29 

 

6.2.3 Restitución del recubrimiento de zinc de la base y el 
tambor de la linterna GL 1,00 $ 82.578.341,34 $ 82.578.341,34 

 

6.2.4 Restauración de la estructura de hierro del cuerpo de 
la linterna y cupulín GL 1,00 $ 5.132.849,19 $ 5.132.849,19 

 

6.2.5 Restitución de la madera del cuerpo de la linterna y 
cupulín GL 1,00 $ 45.402.140,16 $ 45.402.140,16 

 

6.2.6 Restitución del recubrimiento de zinc del cuerpo de la 
linterna y cupulín GL 1,00 $ 159.433.431,30 $ 159.433.431,30 

 

7 TRATAMIENTOS DE FACHADA (s/Av. de Mayo) Y 
DE ENVOLVENTE INTERIOR (Pasaje de Carruajes)   

 $     1.328.407.353,52   

7,1 TRATAMIENTOS EN FACHADA DE AVENIDA DE 
MAYO   

  

 

7.1.1 TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA   
 

7.1.1.1 
Limpieza general y remoción de manchas específicas  M2 1200,00 $ 16.726,40 $ 20.071.680,00 

 

7.1.1.2 Retiro de elementos empotrados fuera de uso, 
materiales colapsados y parches impropios M2 194,00 $ 64.668,44 $ 12.545.678,14 

 

7.1.1.3 Remoción de flora invasiva y vegetales mayores M2 24,00 $ 305.256,80 $ 7.326.163,20 
 

7.1.1.4 Retiro de nidos y eliminación de guano M2 5,00 $ 214.045,65 $ 1.070.228,25 
 

7.1.1.5 Tratamiento de eflorescencias salinas GL 1,00 $ 62.724,00 $ 62.724,00 
 

7.1.1.6 Tratamiento de hierros expuestos GL 1,00 $ 1.672.640,00 $ 1.672.640,00 
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7.1.1.7 Remoción de pinturas impropias sobre revestimiento 
de símil piedra M2 1065,00 $ 138.888,71 $ 147.916.473,81 

 

7.1.1.8 Remoción de pátina biológica GL 1,00 $ 6.985.885,50 $ 6.985.885,50 
 

7.1.1.9 Remoción de costra negra M2 774,00 $ 198.626,00 $ 153.736.524,00 
 

7.1.2 CONSOLIDACIÓN, RE-ADHESIÓN, REPOSICIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE REVOQUES Y SÍMIL PIEDRA   

 

7.1.2.1 Consolidación de sustratos y revestimiento símil 
piedra disgregados GL 1,00 $ 136.612.872,00 $ 136.612.872,00 

 

7.1.2.2 Tratamientos de fijación de sustratos y de 
revestimientos símil piedra desprendidos GL 1,00 $ 57.680.990,40 $ 57.680.990,40 

 

7.1.2.3 Colmatación de grietas y fisuras GL 1,00 $ 24.286.732,80 $ 24.286.732,80 
 

7.1.2.4 
Reposición de superficies colapsadas en revoques y 
reintegración de revestimiento símil piedra sobre 
muros y almohadillados M2 629,20 $ 137.992,80 $ 86.825.069,76 

 

7.1.2.5 Restauración y reintegración de revestimiento simil 
piedra sobre muros y almohadillados M2 338,80 $ 198.626,00 $ 67.294.488,80 

 

7.1.2.6 Veladuras de integración M2 169,40 $ 35.543,60 $ 6.021.085,84 
 

7.1.3 CORNISAS Y TAPAS   
 

7.1.3.1 Reconstrucción sectores de cornisas y salientes GL 1,00 $ 7.401.432,00 $ 7.401.432,00 
 

7.1.3.2 Reposición/Integración de faltantes en molduras, 
frentines y goterones GL 1,00 $ 14.050.176,00 $ 14.050.176,00 

 

7.1.3.3 Recuperación e impermeabilización de tapas de 
cornisas M2 46,00 $ 365.890,00 $ 16.830.940,00 

 

7.1.3.4 Símil piedra bajo salientes y cornisa M2 242,13 $ 198.626,00 $ 48.093.313,38 
 

7.1.4 TRATAMIENTO DE BALCONES   
 

7.1.4.1 Consolidación y reintegración de frente y contracara 
de parapetos de balcones GL 1,00 $ 42.181.890,00 $ 42.181.890,00 

 

7.1.4.2 Restitución de balaustres y premoldeados GL 1,00 $ 3.094.384,00 $ 3.094.384,00 
 

7.1.4.3 
Reparación de balaustres y premoldeados existentes GL 1,00 $ 585.424,00 $ 585.424,00 

 

7.1.4.4 Reposición de revoques y símil piedra bajo balcones GL 1,00 $ 18.399.040,00 $ 18.399.040,00 
 

7.1.4.5 Tratamiento de tapas de parapetos y balaustradas 
(balcones) M2 20,00 $ 186.224,42 $ 3.724.488,40 

 

7.1.4.6 Tratamiento hidrofugante superficial balcones M2 240,00 $ 51.111,12 $ 12.266.668,80 
 

7.1.5 ORNAMENTACIÓN IN SITU Y PREMOLDEADA EN 
SÍMIL PIEDRA   

 

7.1.5.1 Tratamientos de recuperación de la ornamentación. 
Remoción de recubrimientos impropios GL 1,00 $ 30.577.950,00 $ 30.577.950,00 
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7.1.5.2 Consolidación de ornamentación premoldeada GL 1,00 $ 20.343.484,00 $ 20.343.484,00 
 

7.1.5.3 Reintegración de mermas y fragmentos faltantes GL 1,00 $ 5.993.278,20 $ 5.993.278,20 
 

7.1.5.4 Reposición de molduras y ornamentación ejecutadas 
in situ GL 1,00 $ 22.214.750,00 $ 22.214.750,00 

 

7.1.5.5 Reposición de premoldeados faltantes o colapsados GL 1,00 $ 8.885.900,00 $ 8.885.900,00 
 

7.1.5.6 Veladuras de integración GL 1,00 $ 1.386.200,40 $ 1.386.200,40 
 

7.1.6 PROTECCIÓN FINAL HIDRORREPELENTE  M2 968,00 $ 24.085,58 $ 23.314.841,44 
 

7.1.7 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE ANTI-GRAFITI M2 195,00 $ 31.699,22 $ 6.181.347,90 
 

7.1.8 COLOCACIÓN DE SISTEMAS AHUYENTA AVES GL 1,00 $ 3.261.648,00 $ 3.261.648,00 
 

7.1.9 REHABILITACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
MUROS, DESAGÜES Y CÁMARAS GL 1,00 $ 7.202.806,00 $ 7.202.806,00 

 

7,2 TRATAMIENTOS DE PARAMENTOS EN PASAJE 
DE LOS CARRUAJES   

 

7.2.1 TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA   
 

7.2.1.1 
Limpieza general y remoción de manchas específicas  M2 270,00 $ 16.726,40 $ 4.516.128,00 

 

7.2.1.2 Retiro de elementos empotrados fuera de uso, 
materiales colapsados y parches impropios GL 1,00 $ 1.746.047,99 $ 1.746.047,99 

 

7.2.1.3 Tratamiento de eflorescencias salinas GL 1,00 $ 3.951.612,00 $ 3.951.612,00 
 

7.2.1.4 Tratamiento de hierros expuestos / tutores metálicos 
grupos escultóricos GL 1,00 $ 284.348,80 $ 284.348,80 

 

7.2.1.5 Remoción de pinturas impropias sobre revestimiento 
de símil piedra M2 329,40 $ 138.888,71 $ 45.749.940,35 

 

7.2.1.6 Remoción de pátina biológica GL 1,00 $ 227.217,69 $ 227.217,69 
 

7.2.1.7 Remoción de costra negra GL 1,00 $ 3.128.359,50 $ 3.128.359,50 
 

7.2.2 CONSOLIDACIÓN, RE-ADHESIÓN, REPOSICIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE REVOQUES Y SÍMIL PIEDRA   

 

7.2.2.1 Consolidación de sustratos y revestimiento símil 
piedra disgregados GL 1,00 $ 14.677.416,00 $ 14.677.416,00 

 

7.2.2.2 Tratamientos de fijación de sustratos y de 
revestimientos símil piedra desprendidos GL 1,00 $ 62.567.190,00 $ 62.567.190,00 

 

7.2.2.3 Colmatación de grietas y fisuras GL 1,00 $ 3.951.612,00 $ 3.951.612,00 
 

7.2.2.4 
Reposición de revoques y reintegración de 
revestimiento símil piedra sobre muros y 
almohadillados M2 346,50 $ 339.216,41 $ 117.538.486,07 

 

7.2.2.5 Veladuras de integración M2 47,25 $ 35.543,60 $ 1.679.435,10 
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7.2.3 ORNAMENTACIÓN IN SITU Y PREMOLDEADA EN 
SÍMIL PIEDRA   

 

7.2.3.1 Tratamientos de recuperación de la ornamentación. 
Remoción de recubrimientos impropios GL 1,00 $ 10.819.890,00 $ 10.819.890,00 

 

7.2.3.2 Consolidación de ornamentación premoldeada GL 1,00 $ 3.658.900,00 $ 3.658.900,00 
 

7.2.3.3 Reintegración de mermas y fragmentos faltantes GL 1,00 $ 3.852.821,70 $ 3.852.821,70 
 

7.2.3.4 Reposición de molduras y ornamentación ejecutadas 
in situ GL 1,00 $ 6.220.130,00 $ 6.220.130,00 

 

7.2.3.5 Reposición de premoldeados faltantes o colapsados GL 1,00 $ 888.590,00 $ 888.590,00 
 

7.2.3.6 Veladuras de integración GL 1,00 $ 3.554.360,00 $ 3.554.360,00 
 

7.2.4 PROTECCIÓN FINAL HIDRORREPELENTE  M2 335,00 $ 24.085,58 $ 8.068.669,30 
 

7.2.5 REHABILITACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
MUROS Y CÁMARAS GL 1,00 $ 5.227.000,00 $ 5.227.000,00 

 

8 CIELORRASOS    $          16.947.057,81   

8,1 RESTAURACIÓN DE CIELORRASO ORNAMENTAL 
(PASAJE DE CARRUAJES)   

  

 

8.1.1 Tratamientos de limpieza de cielorrasos ornamentales 
de yeso GL 1,00 $ 6.239.720,80 $ 6.239.720,80 

 

8.1.2 Tratamientos de consolidación de cielorrasos 
ornamentales de yeso GL 1,00 $ 4.014.336,00 $ 4.014.336,00 

 

8.1.3 Reposición / reintegración de revoques, molduras y 
ornamentos de yeso GL 1,00 $ 3.388.575,24 $ 3.388.575,24 

 

8.1.4 Tratamientos de limpieza, consolidación y 
reintegración de sectores cielorraso de símil piedra GL 1,00 $ 732.741,77 $ 732.741,77 

 

8,2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO DEL 
MIRADOR DE LA LINTERNA M2 6,00 $ 62.724,00 $ 376.344,00 

 

8,3 RESTAURACIÓN DEL CIELORRASO DEL CUPULÍN M2 35,00 $ 62.724,00 $ 2.195.340,00 
 

9 RESTAURACIÓN CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE 
MADERA   

 $        229.519.258,33   

9.1 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA EN 
FACHADA   

  

 

9.1.1 Restauración de puertas balcón dobles, con y sin 
banderola 1°, 2°, 3° y 4° Piso   

 

9.1.1.1 P1A-01, 02 y P1C-06, 07 - 1°P  UN 4,00 $ 5.201.021,81 $ 20.804.087,24 
 

9.1.1.2 P1B-03, 04-05 - 1°P  UN 3,00 $ 5.201.021,81 $ 15.603.065,43 
 

9.1.1.3 P2A-01, 02 y P2C-06 y 07 - 2°P UN 4,00 $ 5.201.021,81 $ 20.804.087,24 
 

9.1.1.4 P2B-03, 04 y 05 - 2°P UN 3,00 $ 5.201.021,81 $ 15.603.065,43 
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9.1.1.5 P3A-01, P3C-06-07 - 3°P  UN 3,00 $ 5.201.021,81 $ 15.603.065,43 
 

9.1.1.6 P3A-02 - 3°P  UN 1,00 $ 5.201.021,81 $ 5.201.021,81 
 

9.1.1.7 P3B-03 - 3°P  UN 1,00 $ 5.201.021,81 $ 5.201.021,81 
 

9.1.1.8 P3B-04 y 05 - 3°P   UN 2,00 $ 5.201.021,81 $ 10.402.043,62 
 

9.1.1.9 P4A-01,02 y P4C-06 y 07 - 4°P  UN 4,00 $ 5.201.021,81 $ 20.804.087,24 
 

9.1.1.10 P4B-03, 04 y 05 - 4°P  UN 3,00 $ 5.201.021,81 $ 15.603.065,43 
 

9.1.1.11 Reposición tablillas de celosías de puertas balcón (1°, 
2°, 3° y 4°P) GL 1,00 $ 61.469.520,00 $ 61.469.520,00 

 

9.2 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA A 
RESTITUIR EN MANSARDA   

 

9.2.1 Restauración y restitución óculos mansarda - OME-01 
y 02 UN 2,00 $ 579.151,60 $ 1.158.303,20 

 

9.2.2 Provisión y colocación óculos de reposición - OMN-01, 
02, 03 y 04 UN 4,00 $ 684.371,11 $ 2.737.484,44 

 

9.3 CARPINTERÍAS HISTÓRICAS DE MADERA 
INTERIORES   

 

9.3.1 Puertas y óculo de Pasaje de Carruajes   
 

9.3.1.1 PI-01 - PB  UN 1,00 $ 2.600.510,91 $ 2.600.510,91 
 

9.3.1.2 PdI-01 - PB  UN 1,00 $ 3.133.847,85 $ 3.133.847,85 
 

9.3.1.3 PdI-02 + VfI-01 y 02 - PB  GL 1,00 $ 3.405.745,94 $ 3.405.745,94 
 

9.3.1.4 OI-01 - PB  UN 1,00 $ 788.911,11 $ 788.911,11 
 

9,4 HERRAJES HISTÓRICOS EN CARPINTERÍAS   
 

9.4.1 Tratamientos de recuperación y conservación GL 1,00 $ 3.682.944,20 $ 3.682.944,20 
 

9.4.2 Reposición de faltantes y reemplazo de elementos 
discordantes GL 1,00 $ 4.913.380,00 $ 4.913.380,00 

 

10 HERRERÍA    $         226.459.945,33   

10.1 TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA HISTÓRICA DE LA FACHADA   

  

 

10.1.1 Portones ornamentales de acceso   
 

10.1.1.1 PH0C-01 y PH0C-02 - PB UN 2,00 $ 32.123.866,61 $ 64.247.733,22 
 

10.1.2 Ventanas paño fijo c/laterales de abrir y óculos - PB   
 

10.1.2.1 
VH0A-01 y VH0B-02 y 03 - PB UN 3,00 $ 1.191.573,06 $ 3.574.719,17 

 

10.1.2.2 
VH0A-04 y VH0C-05 - PB UN 2,00 $ 767.386,32 $ 1.534.772,65 
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10.1.2.3 
VH0AO-01 y VH0CO-02 - PB UN 2,00 $ 462.024,98 $ 924.049,97 

 

10.1.3 Paño fijo ciego - Subsuelo   
 

10.1.3.1 
VH0Apc-01, VH0Bpc-02 y 03 - SS UN 3,00 $ 723.573,61 $ 2.170.720,83 

 

10.1.3.2 
VH0Apc-04 y VH0Cpc-05 - SS UN 2,00 $ 581.660,56 $ 1.163.321,12 

 

10.1.4 Rejas en vanos PB   
 

10.1.4.1 R0A-01 y R0B-02 y 03 - PB UN 3,00 $ 638.975,24 $ 1.916.925,73 
 

10.1.4.2 R0A-04 y R0C05 - PB UN 2,00 $ 574.208,10 $ 1.148.416,20 
 

10.1.4.3 R0AO-01 y R0CO-02 - PB UN 2,00 $ 337.225,13 $ 674.450,26 
 

10.1.5 Cortinas de enrollar (fachada PB) UN 5,00 $ 1.063.297,25 $ 5.316.486,24 
 

10.1.6 Ajuste bastidores metálicos en celosías de puertas 
balcón (1°, 2°, 3° y 4° piso) GL 1,00 $ 42.401.424,00 $ 42.401.424,00 

 

10.1.7 Tratamiento para soportes de banderas GL 1,00 $ 875.294,35 $ 875.294,35 
 

10,2 
TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA EXISTENTE EN MANSARDA Y 
LINTERNA   

 

10.2.1 Tratamiento de recuperación de los Lucernarios y sus 
estructuras complementarias sobre la cubierta de la 
mansarda GL 1,00 $ 17.042.318,82 $ 17.042.318,82 

 

10.2.2 Recuperación de puertas de chapa (salidas laterales 
desde mansarda sobre cuerpo central - PH4B-01 y 02) UN 2,00 $ 572.879,20 $ 1.145.758,40 

 

10.2.3 Tratamiento de escaleras, pasarelas, barandas, letrero 
del coronamiento, estructuras de soportes de tres (3) 
carteles y del campanario sobre nivel de mansarda GL 1,00 $ 5.831.241,20 $ 5.831.241,20 

 

10.2.4 Tratamiento de recuperación VH6B-
01,02,03,04,05,06,07 y 08 - Mirador de la linterna UN 8,00 $ 1.091.397,60 $ 8.731.180,80 

 

10.2.5 Tratamiento de recuperación del solado de chapa 
estampada del mirador de la linterna M2 6,00 $ 572.748,53 $ 3.436.491,15 

 

10.2.6 Adecuación y restauración escaleras, entrepisos, jaula 
y puertas ascensor histórico GL 1,00 $ 18.007.015,00 $ 18.007.015,00 

 

10,3 
TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 
HERRERÍA EXISTENTE EN PASAJE DE 
CARRUAJES   

 

10.3.1 Rejas de ventilación en Pasaje de Carruajes   
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10.3.1.1 Rv0I-01 y 02 (interior) UN 2,00 $ 265.531,60 $ 531.063,20 
 

10,4 HERRERÍA NUEVA   
 

10.4.1 Bases y soportes para las unidades exteriores de 
equipos de A°A° en balcones UN 24,00 $ 266.577,00 $ 6.397.848,00 

 

10.4.2 Provisión y colocación ventana ciega de abrir cupulín 
linterna - VHCN-01 UN 1,00 $ 444.820,84 $ 444.820,84 

 

10.4.3 
Provisión y colocación de nueva puerta vidriada 
(inluye herrajes) - PHV5B-01 (salida desde el tambor 
de la linterna) UN 1,00 $ 3.474.517,58 $ 3.474.517,58 

 

10.4.4 Provisión y colocación de pasarela y barandas 
metálicas en la base de la torre M2 5,00 $ 5.017.920,00 $ 25.089.600,00 

 

10.4.5 Provisión y colocación de puente y escalera metálica 
hacia el reloj de fachada desde entretecho GL 1,00 $ 2.069.892,00 $ 2.069.892,00 

 

10,5 HERRAJES HISTÓRICOS EN HERRERIAS    

10.5.1 Tratamientos de recuperación y conservación de 
herrajes GL 1,00 $ 3.682.944,20 $ 3.682.944,20 

 

10.5.2 Reposición de faltantes y reemplazo de elementos 
discordantes GL 1,00 $ 4.626.940,40 $ 4.626.940,40 

 

11 SOLADOS    $          35.125.440,00   

11.1 BALDOSAS TIPO VEREDA EN PASAJE DE 
CARRUAJES    

  

 

11.1.1 Recuperación solado del Pasaje de Carruajes M2 65,00 $ 146.356,00 $ 9.513.140,00 
 

11.2 BALDOSAS ENCÁUSTICAS   
 

11.2.1 Recuperación de solado de baldosas encáusticas 
balcón del 1°P M2 25,00 $ 209.080,00 $ 5.227.000,00 

 

11.3 BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO   
 

11.3.1 Recuperación de solado de gres balcones 1°, 2°, 3° y 
4° P M2 35,00 $ 292.712,00 $ 10.244.920,00 

 

11,4 ENTABLONADO DE PINOTEA   
 

11.4.1 Recuperación del solado interior de pinotea de la base 
de la linterna M2 6,00 $ 365.890,00 $ 2.195.340,00 

 

11,5 RESTAURACIÓN DE SOLADOS POR ADECUACIÓN 
TECNOLÓGICA   

 

11.5.1 Solado de baldosas de parquet de roble con 
marquetería (en oficina) M2 10,00 $ 522.700,00 $ 5.227.000,00 

 

11.5.2 

Solados de mosaico de gres porcelánico (en depósito) M2 4,00 $ 679.510,00 $ 2.718.040,00 
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12 MÁRMOLES Y GRANITOS    $           15.213.818,64   

12.1 RESTAURACIÓN DE TAPAS DE PRETILES EN 
BALCONES   

  

 

12.1.1 Restauración de tapas de pretiles en balcón del 1° y 
2° piso GL 1,00 $ 3.984.306,89 $ 3.984.306,89 

 

12,2 RESTAURACIÓN DE GRANITOS   
 

12.2.1 Tratamientos de recuperación del revestimiento de 
granito rojo de basamento y escalones GL 1,00 $ 8.465.055,99 $ 8.465.055,99 

 

12.2.2 Tratamientos de recuperación de la vereda de granito 
rojo martelinado del Pasaje de Carruajes M2 22,00 $ 125.657,08 $ 2.764.455,76 

 

13 PINTURAS Y PROTECCIONES    $         120.048.151,63   

13.1 PINTURA Y PROTECCIONES EN FACHADA   

  

 

13.1.1 Tratamiento de protección tipo lazur en carpinterías de 
madera de la fachada M2 319,00 $ 119.700,39 $ 38.184.424,67 

 

13.1.2 Pintura esquema epoxi-poliuretano, sobre herrería 
histórica en fachada (portones, ventanas, bastidores 
de celosías, cortinas, rejas, soportes de banderas y 
otros elementos metálicos) GL 1,00 $ 28.273.173,85 $ 28.273.173,85 

 

13,2 PINTURA Y PROTECCIONES EN MANSARDA Y 
LINTERNA   

 

13.2.1 Tratamiento de protección tipo lazur en óculos y otros 
elementos de madera en mansarda y linterna M2 5,00 $ 119.700,39 $ 598.501,95 

 

13.2.2 
Pintura esquema epoxi poliuretano sobre herrería en 
mansarda y linterna (ventanas, jaula de ascensor, 
letrero del coronamiento, pasarelas, solados y otras 
estructuras metálicas) GL 1,00 $ 38.039.945,94 $ 38.039.945,94 

 

13.2.3 Pintura látex sobre cielorrasos del mirador de la 
linterna y cupulín M2 39,60 $ 83.632,00 $ 3.311.827,20 

 

13.2.4 Pintura látex exterior para medianeras M2 80,00 $ 84.677,40 $ 6.774.192,00 
 

13,3 PINTURA Y PROTECCIONES EN PASAJE DE 
CARRUAJES   

 

13.3.1 Pintura látex sobre cielorraso ornamental Pasaje de 
Carruajes M2 28,40 $ 77.882,30 $ 2.211.857,32 

 

13.3.2 Tratamiento de protección tipo lazur en carpinterías 
históricas interiores M2 136,92 $ 17.903,52 $ 2.451.350,01 

 

13.3.3 Pintura esquema epoxi-poliuretano para la protección 
de herrería interior (rejas y elementos metálicos) M2 2,00 $ 101.439,34 $ 202.878,69 
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14 VIDRIOS    $           24.351.368,25   

14.1 TAREAS DE CONSERVACIÓN DE VIDRIOS 
HISTÓRICOS GL 1,00 $ 741.090,33 $ 741.090,33 

  

 

14.2 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN 
FACHADA, PASAJE DE CARRUAJES, MANSARDA Y 
LINTERNA   

 

14.2.1 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 en 
carpinterías y herrerías de fachada y Pasaje de 
Carruajes (incluye retiro de los existentes) GL 1,00 $ 11.742.324,66 $ 11.742.324,66 

 

14.2.2 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 en 
óculos de madera (6) de la mansarda GL 1,00 $ 1.036.087,47 $ 1.036.087,47 

 

14.2.3 Provisión y colocación de vidrio laminado en la 
herrería de la linterna   

 

14.2.3.1 Provisión y colocación de vidrio laminado de seguridad 
6+4 en la nueva puerta de herrería  M2 1,00 $ 578.796,83 $ 578.796,83 

 

14.2.3.2 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 para 
reemplazar existentes en ventanas del mirador M2 9,00 $ 181.931,91 $ 1.637.387,19 

 

14.2.3.3 Provisión y colocación de vidrio laminado 3+3 para 
reemplazar existentes en la farola Fo-6B-01 M2 1,00 $ 181.931,91 $ 181.931,91 

 

14,3 VIDRIOS EN LUCERNARIOS (2) DE LA CUBIERTA   
 

14.3.1 Retiro de los vidrios existentes en Lucernarios GL 1,00 $ 1.172.859,39 $ 1.172.859,39 
 

14.3.2 Reposición vidrios de lucernarios (6+4) GL 1,00 $ 7.260.890,47 $ 7.260.890,47 
 

15 EQUIPAMIENTO FIJO ORNAMENTAL    $           19.565.811,99   

15,1 BRONCES ORNAMENTALES   

  

 

15.1.1 Reposición de la ornamentación de la herrería 
(portones de acceso) GL 1,00 $ 2.668.738,94 $ 2.668.738,94 

 

15.1.2 Restauración de campanas en coronamiento y 
elementos varios GL 1,00 $ 1.353.793,00 $ 1.353.793,00 

 

15.1.3 Tareas de conservación preventiva de la escultura 
Palas Atenea sobre la linterna GL 1,00 $ 8.206.390,00 $ 8.206.390,00 

 

15.1.4 Provisión y colocación de placas históricas en muro de 
la fachada UN 2,00 $ 784.050,00 $ 1.568.100,00 

 

15,2 LIMPIEZA Y REVISIÓN DE MECANISMOS DEL 
RELOJ DE LA MANSARDA GL 1,00 $ 3.353.916,05 $ 3.353.916,05 

 

15,3 RESTAURACIÓN DEL LETRERO DEL 
CORONAMIENTO GL 1,00 $ 2.414.874,00 $ 2.414.874,00 
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16 RESTAURACIÓN DE LUMINARIAS HISTÓRICAS    $            5.157.188,19   

16.1 RESTAURACIÓN LUMINARIAS EXTERIORES   

  

 

16.1.1 Faro ornamental Fo-6C-01 - Escultura de la linterna UN 1,00 $ 549.817,68 $ 549.817,68 
 

16.1.2 
Farolas colgantes de brazo Fc-0B-01, 02, 03 y 04 - PB UN 4,00 $ 443.950,02 $ 1.775.800,07 

 

16.1.3 Farolas de pie Fp-1C-01, 02, 03 y 04 - 1°P UN 4,00 $ 573.872,33 $ 2.295.489,32 
 

16.2 RESTAURACIÓN LUMINARIAS INTERIORES   
 

16.2.1 Lámparas colgantes interiores LcI-01, 02, 03 y 04 - 
Pasaje de Carruajes UN 4,00 $ 134.020,28 $ 536.081,12 

 

17 INSTALACIÓN SANITARIA    $             3.881.047,50   

17.1 DESAGÜES PLUVIALES    

  

 

17.1.1 Limpieza y conservación de desagües pluviales 
existentes GL 1,00 $ 1.264.934,00 $ 1.264.934,00 

 

17.1.2 Instalación de gárgolas en balcones GL 1,00 $ 1.110.737,50 $ 1.110.737,50 
 

17.2 REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS GL 1,00 $ 1.505.376,00 $ 1.505.376,00 
 

18 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA    $           20.800.368,72   

18.1 REUBICACIÓN EQUIPOS EXTERIORES DE A°A° DE 
BALCONES UN 24,00 $ 866.682,03 $ 20.800.368,72 

   

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    $           26.637.749,27   

19.1 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES   

  

 

19.1.1 Reemplazo del tendido eléctrico de iluminación en 
Pasaje de Carruajes GL 1,00 $ 4.032.107,80 $ 4.032.107,80 

 

19,2 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 
ILUMINACIÓN   

 

19.2.1 
Confección de Proyecto Ejecutivo integral para los 
nuevos tendidos eléctricos y artefactos de iluminación 
en fachada de Av. de Mayo (incluye luminarias reloj e 
interior de linterna) GL 1,00 $ 3.136.200,00 $ 3.136.200,00 

 

19.2.2 Provisión y colocación de cajas derivadoras y cajas de 
pase (según Proyecto) GL 1,00 $ 2.623.379,71 $ 2.623.379,71 

 

19.2.3 Provisión y tendido de cañerías exteriores y cableado 
3 x 4 mm2 + T GL 1,00 $ 10.746.121,56 $ 10.746.121,56 

 

19.2.4 Provisión y tendido de cañerías y cableado iluminación 
interior (Linterna) GL 1,00 $ 585.424,00 $ 585.424,00 

 

19.2.5 Puesta a tierra GL 1,00 $ 277.362,03 $ 277.362,03 
 

19.2.6 Revisión general y puesta en marcha GL 1,00 $ 1.480.580,12 $ 1.480.580,12 
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19.2.7 Provisión y colocación de interruptor de horario y 
fotocélula UN 1,00 $ 166.666,49 $ 166.666,49 

 

19.2.8 Provisión y colocación de tablero principal y 
seccionales GL 1,00 $ 2.599.227,21 $ 2.599.227,21 

 

19.2.9 Conexión a caja de alumbrado público GL 1,00 $ 990.680,35 $ 990.680,35 
 

20 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN     $           31.543.824,77   

20.1 ADECUACIÓN DE LUMINARIAS HISTÓRICAS   

  

 

20.1.1 Recableado, adecuación eléctrica y megado Fo-6B-01 
(exterior) UN 1,00 $ 1.129.032,00 $ 1.129.032,00 

 

20.1.2 Recableado, adecuación eléctrica y megado Ac-0B-
01, 02, 03 y 04 (exteriores) UN 4,00 $ 229.988,00 $ 919.952,00 

 

20.1.3 Recableado, adecuación eléctrica y megado Fp-01, 
02, 03 y 04 (exteriores) UN 4,00 $ 229.988,00 $ 919.952,00 

 

20.1.4 Recableado, adecuación eléctrica y megado LcI-01, 
02, 03 y 04 (interiores) UN 4,00 $ 229.988,00 $ 919.952,00 

 

20.1.5 Recolocación de luminarias históricas UN 13,00 $ 89.277,16 $ 1.160.603,08 
 

20,2 NUEVOS ARTEFACTOS FACHADA - Según Proyecto 
de Iluminación patrimonial   

 

20.2.1 Provisión e instalación de luminarias tipo A - SL MINI 
WASHER o similar UN 17,00 $ 895.730,27 $ 15.227.414,59 

 

20.2.2 Provisión e instalación de luminarias tipo B - SL BAR 
500 MM o similar UN 18,00 $ 574.831,51 $ 10.346.967,10 

 

20.2.3 Provisión e instalación de tira led 24W (4000K) en 
esfera reloj GL 1,00 $ 919.952,00 $ 919.952,00 

 

21 MEDIOS DE ELEVACIÓN (Ascensor N°5)    $           55.280.752,00   

21.1 DOCUMENTACIÓN DE OBRA  GL 1,00 $ 1.568.100,00 $ 1.568.100,00 

  

 

21,2 ADECUACIÓN SALA DE MÁQUINAS  GL 1,00 $ 3.188.470,00 $ 3.188.470,00 
 

21,3 
ADECUACIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE 
PASADIZO GL 1,00 $ 1.960.125,00 $ 1.960.125,00 

 

21,4 ADECUACIÓN DE CABINA   
 

21.4.1 Adecuación bastidor de cabina y contrapeso GL 1,00 $ 2.744.175,00 $ 2.744.175,00 
 

21.4.2 Adecuación sistema de suspensión UN 1,00 $ 3.528.225,00 $ 3.528.225,00 
 

21.4.3 Adecuación sistema paracaídas UN 1,00 $ 1.176.075,00 $ 1.176.075,00 
 

21,5 MÁQUINA DE TRACCIÓN/FUERZA MOTRIZ UN 1,00 $ 10.976.700,00 $ 10.976.700,00 
 

21,6 ADECUACIÓN INTERNA DE CABINA UN 1,00 $ 2.744.175,00 $ 2.744.175,00 
 

21,7 PUERTAS DE CABINA    
 

21.7.1 Puerta de cabina UN 1,00 $ 1.960.125,00 $ 1.960.125,00 
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21.7.2 Puerta exterior 5° piso UN 1,00 $ 2.744.175,00 $ 2.744.175,00 
 

21.7.3 Puerta exterior 4°, 6°, 7° y 8° piso UN 4,00 $ 1.254.480,00 $ 5.017.920,00 
 

21,8 CONTROL DE MANIOBRAS UN 1,00 $ 10.454.000,00 $ 10.454.000,00 
 

21,9 BOTONERAS Y SEÑALIZACIONES GL 1,00 $ 2.592.592,00 $ 2.592.592,00 
 

21.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,00 $ 3.528.225,00 $ 3.528.225,00 
 

21,11 PINTURA Y ACABADOS GL 1,00 $ 1.097.670,00 $ 1.097.670,00 
 

22 RESTAURACIÓN ESCALERA HALL DE ACCESO    $        26.682.421,62   

22,1 TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE 
MÁRMOL (Escalinata y laterales) GL 1,00 $ 7.762.095,00 $ 7.762.095,00 

  

 

22,2 EDÍCULO DE MADERA ACCESO - PB (incluye el 
acabado de protección) M2 100,00 $ 28.696,23 $ 2.869.623,00 

 

22,3 TAREAS DE CONSERVACIÓN DE LOS VIDRIOS DE 
LA CARPINTERÍA GL 1,00 $ 1.306.750,00 $ 1.306.750,00 

 

22,4 CONSERVACIÓN/RESTAURACIÓN DE SOLADO DE 
TESELAS DEL HALL DE ACCESO   

 

22.4.1 Solado de teselas de gres porcelánico M2 5,00 $ 2.557.392,96 $ 12.786.964,82 
 

22.4.2 Solado de teselas de mármol M2 1,00 $ 1.956.988,80 $ 1.956.988,80 
 

23 VARIOS    $         57.086.984,78   

23.1 LIMPIEZA PERIÓDICA GL 1,00 $ 26.524.877,02 $ 26.524.877,02 

  

 

23.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL 1,00 $ 3.707.454,40 $ 3.707.454,40 
 

23.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE MES 12,00 $ 2.237.887,78 $ 26.854.653,36 

 

TOTAL $ 5.154.933.747,57  
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G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO URBANO 

SUBSECREATRIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCION GENERAL DE REGENERACION URBANA 

  

        

              

PRESUPUESTO OFICIAL 

              

COMUNA 1       

OBRA Av. De Mayo 501 

Ubicación Av. De Mayo 501-Bolívar 1- Rivadavia 524 

Superficie 6500 m2 

Perimetro 115 ml 

Plazo obra 12 meses 

Fecha de 
confección 

oct-25 

              

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO  P.PARCIAL PRECIO TOTAL 

4.1.0 Trabajos Preliminares          $ 2.426.693.933,41 

4.1.1 
Documentación Gráfica, Proyecto Ejecutivo, 
Presentación ante Organismos Oficiales y 
Empresas Prestadoras de Servicios. 

GL 1,00 $ 96.571.150,11 $ 96.571.150,11 

  

4.1.2 Provisión y colocación cartel de obra UN 1,00 $ 4.617.856,26 $ 4.617.856,26   

4.1.3 Provisión y colocación de render lona mesh M2 1250,00 $ 67.699,25 $ 84.624.062,50   

4.1.4 Asesor Patrimonial y técnico restaurador GL 1,00 $ 94.358.337,47 $ 94.358.337,47   
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4.1.5 
Obrador, Oficina Tecnica, depósitos, 
Sanitarios y Alumbrado general de Obra 

GL 1,00 $ 30.976.228,76 $ 30.976.228,76 
  

4.1.6 
Andamios 3 fachadas (Contempla colocación 
de lona media sombra de seguridad)  

M2 5000,00 $ 337.728,04 
$ 

1.688.640.200,00 
  

4.1.7 
Cateos, retiro de muestras  y análisis de 
laboratorio 

GL 1,00 $ 11.729.872,61 $ 11.729.872,61 
  

4.1.8 Cierre de la obra (cerco de seguridad)  ML  114,54 $ 122.611,60 $ 14.043.932,66   

4.1.9 Vigilancia y seguridad de obra GL 1,00 $ 71.220.684,04 $ 71.220.684,04   

4.1.10 
Limpieza integral de fachadas ( incluidas 
pruebas de remoción) 

M2 4945,00 $ 66.716,20 $ 329.911.609,00 
  

4.2.0 Desmontes, liberaciones y retiros          $ 849.503.160,68 

4.2.1 

Desmonte y retiro de membranas dañadas, 
insertos metálicos,  sujeciones, cartelería,  
tendidos de cables, artefactos y luminarias, 
vidrios, equipos AA en desuso, a retirar. 
Chapas y piezas de zinc 

GL 1,00 $ 81.349.882,22 $ 81.349.882,22 

  

4.2.2 Desmonte de equipos y soportes de A°A° 
para posterior re ubicación UN 18,00 

$ 696.408,88 $ 12.535.359,84 
  

4.2.3 
Remoción de revoques 
colapsados,disgregados y sin adherencia 

GL 1,00 $ 33.094.490,03 $ 33.094.490,03   

4.2.4 Decapados de pinturas en basamento y 
muros 

M2 
3843,70 

$ 152.440,89 $ 585.937.048,89 
  

4.2.5 Desmonte y retiro de postigos, herrería y 
bastidodes. 

M2 
920,00 

$ 107.379,23 $ 98.788.891,60 
  

4.2.6 Retiro de ornamentaciones en riesgo, 
firuradas, partidas  y /o con alto deterioro 

GL 
1,00 

$ 25.198.325,40 $ 25.198.325,40 
  

4.2.7 Retiro de hierros, perfiles, armaduras y 
elementos corroídos 

GL 
1,00 

$ 12.599.162,70 $ 12.599.162,70 
  

4.3.0 Cúpulas y mansardas         $ 2.709.267.637,30 

4.3.1 Andamios, plataformas y  pasarelas M2 462,00 $ 707.683,73 $ 326.949.883,26   

4.3.2 Desmontes y retiros de cúpulas y mansardas GL 1,00 $ 30.641.990,89 $ 30.641.990,89   

4.3.3 Limpieza integral de domos y mansardas M2 1134,00 $ 293.246,82 $ 332.541.893,88   

4.3.4 Remoción y decapado de pinturas sobre zinc M2 468,00 $ 444.162,69 $ 207.868.138,92   

4.3.5 
Verificación del sistema constructivo, 
estructural de: domos, remates,antenas y 
agujas (todas las cúpulas y mansardas) 

GL 1,00 $ 12.902.859,87 $ 12.902.859,87   

4.3.6 
Reposición de maderas del entablonado en 
cúpulas y mansardas 

GL 1,00 $ 89.800.132,61 $ 89.800.132,61   
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4.3.7 Provisión y colocación de pizarras GL 1,00 $ 72.899.423,60 $ 72.899.423,60   

4.3.8 
Provisión y colocación de chapas de zinc en 
cúpulas y mansardas 

GL 1,00 $ 73.258.248,69 $ 73.258.248,69   

4.3.9 
Restauración y réplicas de ornamentos de 
zinc (general de cubiertas) 

GL 1,00 
$ 

110.349.150,00 
$ 110.349.150,00   

4.3.10 
Restauración y réplicas de ornamentos de 
zinc cupulín del reloj 

M2 125,00 $ 650.233,89 $ 81.279.236,25   

4.3.11 
Provision y colocación de sujeciones 
adicionales 

GL 1,00 
$ 

160.267.115,41 
$ 160.267.115,41   

4.3.12 
Tratamiento para terminaciones superficiales, 
acabados: unidad cromática 

GL 579,00 $ 465.552,21 $ 269.554.729,59   

4.3.13 
Provisión y colocación de puertas de 
inspección para la cúpulas 

UN 3,00 $ 733.142,72 $ 2.199.428,16   

4.3.14 

Reconstrucción original de la envolvente 
integral de la Cúpula Av. De Mayo y Bolívar ( 
incluye todas las pizarras y piezas de 
zinguería) 

GL 1,00 
$ 

165.982.506,70 
$ 165.982.506,70   

4.3.15 

Elaboración de réplica del pináculo-aguja 
original faltante de la cúpula calle Rivadavia y 
completamiento de tareas inherentes a su 
sistema constructivo 

GL 1,00 
$ 

694.744.832,89 
$ 694.744.832,89   

4.3.16 
Elaboración de réplica de crestería original 
sobre cubierta 

GL 1,00 $ 78.028.066,58 $ 78.028.066,58   

4.4.0 Cubiertas de chapas inclinadas         $ 148.373.911,20 

4.4.1 Revisión y reparación del sistema pluvial ML 345,00 $ 229.350,34 $ 79.125.867,30   

4.4.2 Provisión y colocación de babetas nuevas ML 210,00 $ 329.752,59 $ 69.248.043,90   

4.5.0 Albañilería         $ 2.395.389.920,55 

4.5.1 
Restauración conservativa sobre revoques del 
basamento . Nivel A. Cornisas y muros de 
carga Nivel F. Bajo balcones Nivel Cy D 

M2 731,00 $ 339.671,36 $ 248.299.764,16   

4.5.2 
Restauración conservativa sobre revoques 
con buñas. Nivel B 

M2 1000,00 $ 412.983,06 $ 412.983.060,00   

4.5.3 
Restauración conservativa sobre revoques 
almohadillados y lisos. Niveles C-D-E-F 

M2 3214,00 $ 339.671,36 
$ 

1.091.703.751,04 
  

4.5.4 
Tratamientos sobre zócalo perimetral de 
material pétreo 

M2 120,00 $ 614.957,76 $ 73.794.931,20   

4.5.5 Sellado de Grietas y Fisuras ML 30,00 $ 191.448,48 $ 5.743.454,40   

4.5.6 
Tratamiento de perfiles y elementos metálicos 
expuestos(Bajo balcón, cornisas, ángulos y 
dinteles, incluye el reemplazo de perfiles IPN). 

GL 1,00 $ 25.324.763,35 $ 25.324.763,35   
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4.5.7 

Elaboración de réplicas de piezas 
ornamentales: ménsulas, modillones, 
molduras, balaustres, blasones, apliques, 
escudos, claves y cartelas.Remates faltantes 
en ventanas de buhardillas  

GL 1,00 $ 56.411.994,58 $ 56.411.994,58   

4.5.8 
Consolidación y restauración de elementos 
ornamentales in situ 

GL 1,00 
$ 

349.019.150,52 
$ 349.019.150,52   

4.5.9 
Consolidacion de aristas en vanos: cantos 
vivos 

GL 1,00 $ 67.767.360,25 $ 67.767.360,25   

4.5.10 
Tratamiento de balcones, cornisas y 
paramentos superiores ( 
Impermeabilizaciones) 

 M2  105,00 $ 324.117,85 $ 34.032.374,25   

4.5.11 
Tratamiento de humedades en superficies 
murarias 

 M2  240,00 $ 126.288,82 $ 30.309.316,80   

4.6.0 Pintura         $ 199.195.586,43 

4.6.1 Pintura antigraffiti incolora  M2 632,00 $ 31.744,71 $ 20.062.656,72   

4.6.2 Pintura hidrorrepelente M2 4945,00 $ 24.260,51 $ 119.968.221,95   

4.6.3 Pintura para herreria artística M2 40,95 $ 72.894,32 $ 2.985.022,40   

4.6.4 Pintura  para carpinterías metálicas  M2 10,00 $ 41.157,61 $ 411.576,10   

4.6.5 
Pintura  para carpinterías de madera (ambas 
caras interna y externa)  

M2 1350,00 $ 35.427,91 $ 47.827.678,50   

4.6.6 
Impermeabilización de balcones, cornisas y 
paramentos superiores 

 M2  154,30 $ 51.460,99 $ 7.940.430,76   

4.7.0 Instalaciones eléctricas          $ 205.918.642,98 

4.7.1 
Provisión e instalación de  luminarias 
superlight SL MINI WASHER o similar 

UN 18,00 $ 842.480,20 $ 15.164.643,60   

4.7.2 
Provisión e instalación de  luminarias 
superlight SL BAR 1000 MM o similar 

UN 12,00 $ 563.260,86 $ 6.759.130,32   

4.7.3 
Provisión e instalación de  luminarias 
superlight SL BAR 500 MM o similar 

UN 44,00 $ 428.574,86 $ 18.857.293,84   

4.7.4 
Provisión y colocación de cajas derivadoras y 
cajas de pase 

UN 98,00 $ 37.265,13 $ 3.651.982,74   

4.7.5 
Provision y tendido de cañerias exteriores y 
cableado de 2x4mm2 +T 

ML 412,00 $ 66.472,43 $ 27.386.641,16   

4.7.6 Puesta a tierra UN 1,00 $ 120.345,53 $ 120.345,53   

4.7.7 Revisión general y puesta en marcha GL 1,00 $ 1.260.031,42 $ 1.260.031,42   

4.7.8 
Provisión y colocación de interrumptor horario 
y fotocelula 

UN 1,00 $ 170.399,03 $ 170.399,03   

4.7.9 Provision y colocacion de tablero  UN 3,00 $ 1.032.342,09 $ 3.097.026,27   

4.7.10 Conexión a caja de Alumbrado Público UN 1,00 $ 1.142.636,60 $ 1.142.636,60   
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4.7.11 
Reubicación de equipos de A°A° (Incluye  
alimentacion eléctrica y desagües) 

UN 18,00 $ 880.492,25 $ 15.848.860,50   

4.7.12 

Provisión y colocación de soportes metálicos 
para equipo A°A° ( incluidos los soportes de 
equipos que quedarán apoyados en 
balcones,material acero inoxidable) 

UN 28,00 $ 1.383.527,11 $ 38.738.759,08   

4.7.13 Provisión y colocación de lamas UN 18,00 $ 1.366.703,86 $ 24.600.669,48   

4.7.14 
Provisión y colocación de cajón interior de 
locales 

UN 18,00 $ 1.383.527,11 $ 24.903.487,98   

4.7.15 
Provisión y colocaciónde equipos A°A° 
nuevos (incluye alimentación eléctrica y 
desagües) 

UN 5,00 $ 3.835.321,95 $ 19.176.609,75   

4.7.16 Puesta a punto de luminarias históricas UN 4,00 $ 1.260.031,42 $ 5.040.125,68   

4.8.0 Instalación Sanitaria            

  NO COTIZA           

4.9.0 Paisajismo           

  NO COTIZA           

4.10.0 Sistema de Riego           

  NO COTIZA           

4.11.0 Carpintería y Herrería         $ 589.684.577,98 

4.11.1 Tratamiento de herrería artística  M2 40,95 $ 308.035,31 $ 12.614.045,94   

4.11.2 Tratamiento  cortina de enrollar metálica  M2 20,00 $ 1.029.707,91 $ 20.594.158,20   

4.11.3 

Restauración de carpinterías de 
madera(incluye la provisión y colocación de 
todos los postigones de celosías faltantes, 
con todos los accesorios y herrajes. Puerta 
acceso Av. De Mayo) 

GL 1,00 
$ 

512.750.980,83 
$ 512.750.980,83   

4.11.4 
Restauración de puerta histórica de metal ( 
acceso ochava Bolívar y Rivadavia)  

UN 1,00 $ 21.307.291,05 $ 21.307.291,05   

4.11.5 Provisión y colocación de vidrios  M2 36,00 $ 186.214,01 $ 6.703.704,36   

4.11.6 Vanos nivel A en planta baja  M2 40,00 $ 392.859,94 $ 15.714.397,60   

4.12.0 Equipamiento           

  NO COTIZA           

4.13.0 Varios         $ 229.658.790,10 

4.13.1 Limpieza de obra periódica y final GL 1,00 $ 90.713.971,44 $ 90.713.971,44   

4.13.2 Volquetes UN 20,00 $ 163.992,34 $ 3.279.846,80   

4.13.3 

Restauración  de piezas de piedras naturales 
y solados de teselas 

M2 45,00 $ 2.227.967,55 $ 100.258.539,75 
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4.13.4 

Provisión y colocación de púas: control de 
aves 

ML 117,00 $ 15.458,55 $ 1.808.650,35 
  

4.13.5 Restauración reloj, cúpula Av. De Mayo UN 1,00 $ 26.904.531,81 $ 26.904.531,81   

4.13.6 

Provisión y colocación de placas 
conmemorativas 

GL 1,00 $ 4.567.942,09 $ 4.567.942,09 
  

4.13.7 Manual de Mantenimiento Preventivo UN 1,00 $ 2.125.307,86 $ 2.125.307,86   

  PRESUPUESTO TOTAL         $ 9.753.686.160,63 
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ANEXO IV - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

Estructura de ponderación de insumos principales (conforme Ley Nº 2809 Régimen de 

Redeterminación de Precios) aplicable a contratos de obra pública.  

Av. de Mayo 501    
    

Rubro Fuente Indice 
% 

Incidencia 

Mano de obra 
IDECBA MH - 
GCABA 

IDECBA  - GCBA 34,00% 

Productos Refinados 
del Petróleo 

INDEC 
(IPIB) - 7.2.2 Productos Refinados del Petróleo – 
(23) INDEC 

6,00% 

Chapas metálicas INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Chapas metálicas 
Cód. 42999-2- INDEC 

9,00% 

Membranas asfálticas                                                    INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Membranas 
asfálticas Cód. 37930-1- INDEC 

7,00% 

Maderas INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Maderas aserradas 
Cód. 31100-1- INDEC 

5,00% 

Albañilería INDEC INDEC - Art 15 Inc. r) Dec. 1295/02 9,00% 

Pintura INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación –  Pintura al látex  
Cód. 35110-3-INDEC 

2,00% 

Instalación eléctrica INDEC INDEC - Art 15 Inc. r) Dec. 1295/02 2,00% 

Carpinterías INDEC INDEC - Art 15 Inc. d) Dec. 1295/02 6,00% 

Transporte 
IDECBA MH - 
GCABA 

GCBA – ICC Cod. 140333601 (Gasoil) 3,00% 

Amortización de 
Equipo Nacionales 

INDEC Dec. 1295/2002 art. 15 inc j) INDEC 6,50% 

Amortización de 
Equipos Importados 

INDEC (IPIB) - 7.2.2 – IMPORTADOS - INDEC 3,50% 

Costo financiero INDEC TNA BNA 2,00% 

Gastos Generales INDEC Decreto 1295/2002 Inciso p) INDEC 5,00% 

Total     100,00% 

    
    

    



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

206 

 

 
 
 
 
 
 
Av. de Mayo 575 

   

    

Rubro Fuente Indice 
% 

Incidenci
a 

Mano de obra 
IDECBA MH 
- GCABA 

IDECBA - GCBA 34,00% 

Productos Refinados 
del Petróleo 

INDEC 
(IPIB) - 7.2.2 Productos Refinados del Petróleo – 
(23) INDEC 

5,00% 

Chapas metálicas INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Chapas metálicas 
Cód. 42999-2- INDEC 

2,00% 

Membranas 
asfálticas                                                    

INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Membranas 
asfálticas Cód. 37930-1- INDEC 

2,00% 

Maderas INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación – Maderas aserradas 
Cód. 31100-1- INDEC 

9,00% 

Albañilería INDEC INDEC - Art 15 Inc. r) Dec. 1295/02 8,00% 

Pintura INDEC 
(IPIB) Mayor Desagregación –  Pintura al látex  
Cód. 35110-3-INDEC 

3,00% 

Instalación eléctrica INDEC INDEC - Art 15 Inc. r) Dec. 1295/02 2,00% 

Andamios INDEC INDEC - Art 15 Inc. f) Dec. 1295/03 6,00% 

Carpinterías INDEC INDEC - Art 15 Inc. d) Dec. 1295/02 6,00% 

Transporte 
IDECBA MH 
- GCABA 

GCBA – ICC Cod. 140333601 (Gasoil) 3,00% 

Amortización de 
Equipo Nacionales 

INDEC Dec. 1295/2002 art. 15 inc j) INDEC 6,50% 

Amortización de 
Equipos Importados 

INDEC (IPIB) - 7.2.2 – IMPORTADOS - INDEC 3,50% 

Costo financiero INDEC TNA BNA 2,00% 

Gastos Generales INDEC Decreto 1295/2002 Inciso p) INDEC 8,00% 

Total     100,00% 
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ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de __________de 20____, el/la que 

suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) 

___________________________________, con DNI N° _____________, declara que la empresa 

________________________________, con CUIT N° ________________, con domicilio comercial en 

la calle _______________________________________, constituye domicilio legal en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la _________________________________________________ 

y domicilio electrónico en la casilla de correo __________________________________, para todos los 

efectos que pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y 

Condiciones. Se deja constancia que, de acuerdo al Artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales aprobado por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito 

geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCBA, y surtirá 

efectos una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación. 
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ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 

…………………………………………………………………………. con poder suficiente para este acto, 

DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 

Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-

………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACIÓN DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 de la 

Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”, y que no está incursa en ninguna de las 

causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a f) del artículo 28 del citado plexo normativo, ni 

comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Régimen de 

Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla, no proveer, por sí o por terceros, 

directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen funciones o a las entidades que se 

encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el 

tercero del que éste se vale para contratar, posea participación en un grado suficiente para determinar 

la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, 

controlantes, subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social.  

 

Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”: 

 

Artículo 27.- Personas habilitadas. Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o 

jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el registro previsto en el artículo 7° de la 

presente, en las condiciones que fije la reglamentación y que se encuentren inscriptas en el Instituto de 
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Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace 

en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Artículo 28.- Personas no habilitadas. No podrán contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas o jurídicas que se encuentran 

en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 

a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 

b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de administración de 

las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte del ó rgano 

rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas en las que participen con capacidad 

decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes; 

c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 

d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 

estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la administración de 

sus bienes por decisión judicial; 

e. Los inhibidos; 

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, siempre que se 

encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hubiere formulado 

requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Administración Pública o contra 

la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que 

no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el 

resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, 

miembros del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio 

de la persona jurídica. 

.................................................. ………………………………… …………………………. 

Firma Aclaración Carácter del firmante 
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ANEXO VII - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (PERSONA HUMANA) 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

 

 

Nombre completo           

Apellido completo           

CUIT             

 

 

Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados 

en el segundo párrafo del Artículo 93 Ley N° 6.246? 

(Marque con una X donde corresponda) 

 

 

SI NO 

En caso de existir vinculaciones, durante los últimos 

tres (3) años, con más de un funcionario se deberá 

repetir la información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

conflicto de intereses, en los términos de 

los Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246, o 

la que en un futuro la reemplace. 
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Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

 

Jefe de Gobierno         

Vicejefe de Gobierno         

Jefe de Gabinete de Ministros       

Ministros        

Secretarios           

Subsecretarios       

Directores Generales o equivalentes       

Autoridades del poder Legislativo     

Autoridades del poder Judicial       

Entes autárquicos         

Auditoría General       

Sindicatura General         

Procuración General         
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(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes campos) 

 

Nombre completo         

Apellido completo         

CUIT        

Cargo           

Jurisdicción           

 

 

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 

Parentesco   por    

consanguinidad 

hasta el cuarto grado y del 

segundo en afinidad, o ser 

cónyuge o conviviente 

 Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 
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intervinientes. 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 

monto. 

Haber recibido beneficios

 de 

importancia de parte del 

funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado. 

Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el 

trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas   a   

causa   de otras 

contrataciones en el marco 

de la presente o en otras 

jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de 

expediente administrativo, repartición y 

jurisdicción 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto de 

intereses, en los términos de los Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246. 
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 _         Firma   Aclaración  

 Fecha y lugar 

 

 

ANEXO VIII - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (PERSONA JURÍDICA) 

 

Tipo de declarante: Persona Jurídica 

 

 

Razón Social  

CUIT  

 

Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el órgano de 

administración por parte de los funcionarios enunciados en el segundo párrafo del Artículo 93 Ley N° 

6.246? 

(Marque con una X donde corresponda) 

 

SI  NO  
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En caso de existir vinculaciones, durante los últimos 

tres (3) años, con más de un funcionario se deberá 

repetir la información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

conflicto de intereses, en los términos de 

los Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246, o 

la que en un futuro la reemplace. 

 

Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda) 

 

Jefe de Gobierno  

Vicejefe de Gobierno  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministros  

Secretarios  

Subsecretarios  

Directores Generales o equivalentes  

Autoridades del poder Legislativo  

Autoridades del poder Judicial  

Entes autárquicos  
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Auditoría General  

Sindicatura General  

Procuración General  

 

(En caso de haber marcado alguno de las anteriores supuestos complete los siguientes campos) 

 

Nombre completo  

Apellido completo  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo 

elegido) 

 



 

 

 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SECRETERIA DE MANTENIMIENTO URBANO  

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

 

217 

 

Parentesco por consanguinidad 

hasta el cuarto grado y del segundo 

en afinidad, o ser cónyuge o 

conviviente 

 Detalle qué 

concretamente. 

parentesco existe 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 

monto 

Haber recibido  

importancia de 

funcionario 

beneficios 

parte 

de 

del 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se manifieste 

por gran familiaridad y frecuencia 

en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de 

otras contrataciones en el marco de 

la presente o en otras 

Jurisdicciones. 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expediente 

administrativo, repartición y jurisdicción 
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Integrantes del directorio, 

uórgano similar, de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Accionista/s o titular/es de cuota 

parte que represente/n más del 

cinco por ciento (5%) del capital 

social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto de 

intereses, en los términos de los Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246. 

 

 

Firma                              Carácter en el que firma                                  Fecha y lugar 
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ANEXO IX - DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA 

 

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 

..………………………………………………………………………..con poder suficiente para este acto, 

DECLARA BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido o Razón 

Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°……-

………………….-…..., no ha sido concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en 

la Ley N° 6.246. 

 

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" 

 

“Artículo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y 

de especificaciones técnicas no deben incluir cláusulas que constituyan una restricción irrazonable de 

la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de reparto de 

mercado o de concertación de posturas o abstención en las convocatorias. 

Asimismo, el órgano rector reglamentará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva que será 

exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta realizada no ha sido 

concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaración, el comitente podrá 

rescindir el contrato con culpa del contratista. 

El organismo licitante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de 

selección, cuando observe indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media 

simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. Asimismo, 

el organismo comunicará tal circunstancia al órgano rector a efectos de la eventual aplicación de las 

sanciones. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley 

Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta anticompetitiva respecto del contrato 

de obra pública, el comitente podrá rescindir el contrato con culpa del contratista.” 
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Firma 

Aclaración 

Carácter  

 

, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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